

Projekat	Menadžer	Plan početak	Plan kraj	Sektor	Završen	Status	Planirane aktiv. 2020	Plan 2018-2022 Iznos	Budžet - Aktivnosti 2021	Budžet - Aktivnosti 2022	Utrosak 2018-2020	Napomena
1.1.1.1. Osnivanje tehnološkog centra	Ismar	2018	2022	ES	0,1	zastoj	da	1.000.000 KM	100.000 KM	100.000 KM	14.040 KM	50% JLS
1.1.1.4. Osnivanje moderne otkupne stanica za poljoprivredne proizvode	Tamara	2020	2022	ES	0	zastoj	ne	1.000.000 KM	370.000 KM		- KM	Privatni izvor
1.1.1.5. Projekat promocije tehničke kulture kod učenika osnovnih i srednjih škola	Dženita	2018	2022	ES	1	u toku	da	10.000 KM	2.000 KM	1.500 KM	1.462 KM	JLS
1.1.1.7. Podsticaji za kultivaciju zapuštenog (ili miniranog) u obradivo zemljište	Tamara	2018	2022	ES	0,1	zastoj	da	250.000 KM	25.000 KM	25.000 KM	- KM	ZDK
1.2.1.1. Završavanje opremanja poslovnih zona sa infrastrukturnim sadržajem	Haška	2018	2022	ES	1	u toku	da	1.000.000 KM	300.000 KM	300.000 KM	1.022.762 KM	JLS/ZDK/FBiH
1.2.1.2. Izgradnja 110KVTS stanice Jelah	Nadir	2018	2022	ES	0	zastoj	da	5.500.000 KM	5.500.000 KM		- KM	BiH
1.2.1.3. Izgradnja dalekovoda Tešanj-Jelah	Nadir	2020	2022	ES	0	zastoj	ne	1.500.000 KM	- KM	1.500.000 KM	- KM	FBiH
1.2.1.4. Rekonstrukcija lokalnog puta Bukva-Medakovo-Tešanjka i regionalnog puta Tešanj-Jelah	Nihad	2018	2022	ES	0,1	u toku	da	2.000.000 KM	1.500.000 KM	1.500.000 KM	83.889 KM	Sredstva Direkcije Autoput FBiH
1.2.1.6. Kreiranje modela upravljanja industrijskim zonama	Hamzalija	2018	2018	ES	0,3	u toku	da	50.000 KM	10.000 KM	10.000 KM	- KM	JLS
1.2.1.7. Rješavanje priključka industrijskih zona Ciglana, Glinište i Ekonomije na magistralni i regionalni put	Selma	2019	2022	ES	0	zastoj	ne	300.000 KM	- KM	- KM	- KM	
1.2.1.8. Izgradnja nove poslovne zone	Hamzalija	2019	2022	ES	0	zastoj	ne	1.000.000 KM	50.000 KM	150.000 KM	- KM	JLS
1.2.1.9. Izrada regulacionog plana za izgrađenu poslovnu zonu Ljetinić	Nermina	2018	2022	ES	0	zastoj	ne	40.000 KM	30.000 KM	- KM	- KM	JLS
1.3.1.1. Unaprijediti saradnju privrednog sektora i srednjih škola	Muamer	2018	2022	ES	1	u toku	da	50.000 KM	26.000 KM	26.000 KM	43.000 KM	Privatni izvor
1.3.1.3. Promocija etičkog odnosa poslodavaca i radnika	Ismar	2018	2022	ES	0,05	u toku	da	10.000 KM	1.000 KM	1.000 KM	550 KM	JLS
2.1.1.1. Nastavak adaptacije zgrada društvenih domova u ruralnim sredinama	Hasan P	2018	2022	DS	1	u toku	da	200.000 KM	25.000 KM	25.000 KM	112.296 KM	JLS
2.1.1.10. Rekonstrukcija raskršnice Jelah (magistralni put M4 x regionalni put R474)	Nihad	2018	2020	DS	0	zastoj	da	480.000 KM	557.000 KM	- KM	- KM	Sredstva Direkcije cesta FBiH
2.1.1.12. Rekonstrukcija raskršnice Tešanjka (magistralni put M4 x lokalni put Tešanj-Tešanjka)	Nihad	2018	2020	DS	0,1	u toku	da	350.000 KM	15.000 KM	15.000 KM	- KM	Sredstva Direkcije cesta FBiH
2.1.1.13. Projektovanje rješenja saobraćaja za grad Tešanj i izgradnja parking prostora u Tešnju, Jelahu i Tešanjci	Nermina	2018	2022	DS	0,3	zastoj	da	190.000 KM	25.000 KM	- KM	- KM	JLS
2.1.1.14. Projektovati saobraćajnicu južnog izlaza općine Tešanj	Nermina	2018	2022	DS	0,3	zastoj	da	100.000 KM	- KM	- KM	- KM	
2.1.1.15. Izgradnja sportske dvorane u Jelahu	Selma	2020	2022	DS	0	u toku	da	1.600.000 KM	400.000 KM	400.000 KM	- KM	???
2.1.1.16. Izgradnja Doma kulture u Jelahu	Hamzalija	2020	2022	DS	0	u toku	da	1.000.000 KM	- KM	- KM	- KM	???
2.1.1.18. Razvoj elektronske podrške u javnom sektoru	Aidin	2018	2022	DS	0,6	u toku	da	40.000 KM	30.000 KM	30.000 KM	- KM	JLS
2.1.1.19. Deminiranje terena	Mensur	2018	2022	DS	0,1	u toku	da	400.000 KM	180.000 KM	180.000 KM	- KM	Grant
2.1.1.2. Izgradnja nove školske zgrade u Medakovu	Almir Lj	2018	2022	DS	0,1	u toku	da	2.620.000 KM	250.000 KM	250.000 KM	31.000 KM	zdk 80%
2.1.1.20. Izgradnja trotoara i raskršća namagistralnim putevima u Ljetiniću, Šijama, Mrkotiću i Kaloševiću	Nihad	2018	2022	DS	0	zastoj	ne	400.000 KM	- KM	- KM	- KM	
2.1.1.4. Izgradnja objekta „Gimnazije“	Adela	2019	2022	DS	0,05	zastoj	ne	1.200.000 KM	- KM	- KM	- KM	
2.1.1.5. Izgradnja muzičke škole	Adem B	2019	2022	DS	0,1	zastoj	ne	190.000 KM	- KM	- KM	- KM	
2.1.1.6. Izgradnja ambulanti u Pousorju (N. Miljanovci, Miljanovci, Piljužići)	Selvedina	2018	2022	DS	0,75	u toku	da	285.000 KM	50.000 KM	- KM	590.490 KM	JLS
2.1.1.7. Izgradnja zatvorenog bazena	Safet	2019	2020	DS	0,05	zastoj	ne	260.000 KM	258.000 KM		- KM	zemljište i dokumentacija
2.1.1.8. Izgradnja pješačkih staza	Meho	2019	2022	DS	0,5	u toku	da	50.000 KM	20.000 KM	20.000 KM	51.651 KM	JLS
2.1.1.9. Izgradnja nove zgrade Centra za socijalni rad sa adekvatnom infrastrukturom	Sabrija	2019	2022	DS	0,1	u toku	da	500.000 KM	300.000 KM	250.000 KM	945 KM	JLS
2.2.1.1. Novi prostor za arhivsku građu i uspostavljanje arhiva	Almina	2019	2022	DS	0,1	u toku	da	100.000 KM	- KM	- KM	2.400 KM	JLS
2.2.1.2. Viši nivo osposobljenosti sportskih trenera	Mirsad S	2018	2022	DS	1	u toku	da	10.000 KM	1.000 KM	1.000 KM	1.000 KM	JLS
2.2.1.4. Istraživanje prošlosti tešanjskog kraja i očuvanje pisane i materijalne baštine	Mensura	2018	2022	DS	0,75	u toku	da	290.000 KM	20.000 KM	20.000 KM	10.169 KM	JLS
2.2.1.6. Edukacija: značaj zaštite kulturno-historijskog naslijeđa	Mensura	2019	2022	DS	0,75	u toku	da	5.000 KM	5.000 KM	5.000 KM	1.302 KM	JLS
2.2.1.7. Obogaćivanje društvenih, kulturnih i zabavnih sadržaja u ruralnim sredinama	Azra	2018	2022	DS	1	u toku	da	25.000 KM	5.000 KM	5.000 KM	28.100 KM	JLS
2.3.1.1. Prevencija maloljetničke delikvencije	Sabrija	2018	2022	DS	1	u toku	da	25.000 KM	3.000 KM	4.000 KM	3.299 KM	JLS
2.3.1.2. Edukacija „Slabosti modernog društva“	Sabahudin	2019	2022	DS	0,5	u toku	da	5.000 KM	3.000 KM	3.000 KM	400 KM	JLS

2.3.1.3. Formiranje interaktivnog tima za jačanje uloge porodice i etičkog koda	Almina	2018	2022	DS	1	u toku	da	30.000 KM	2.000 KM	3.000 KM	- KM	JLS
2.3.1.4. Uspostava liste pokazatelja etičke društvene odgovornosti	Sabahudin	2018	2022	DS	0,5	u toku	da	- KM	- KM	- KM	- KM	
2.3.1.5. Socijalno uključivanje i podrška socijalno osjetljivim osoba koje ne mogu pristupiti tržištu rada	Sabahudin	2019	2022	DS	0,1	zastoj	da	60.000 KM	- KM	- KM	- KM	
2.3.1.6. Briga o nemoćnim osobama i rehabilitacija starih i iznemoglih lica	Sabrija	2018	2022	DS	1	u toku	da	100.000 KM	20.000 KM	20.000 KM	62.690 KM	JLS
2.3.1.7. Rad sa djecom koja su izložena nasilju u porodici	Amir P	2019	2022	DS	0,5	u toku	da	25.000 KM	2.000 KM	3.000 KM	2.559 KM	JLS
2.4.1.1. Obuka mladih za planiranje i upravljanje projektima	Nedžad	2018	2022	DS	1	u toku	da	10.000 KM	1.500 KM	1.500 KM	- KM	JLS
2.4.1.3. Priznavanje i nagrađivanje mladih umjetnika i sportista i njihovih uspjeha i rezultata.	Nedžad	2018	2022	DS	1	u toku	da	15.000 KM	6.000 KM	6.000 KM	3.300 KM	JLS
2.4.1.4. Program obuke omladinskih lidera (omladinski rad)	Hasan P	2019	2022	DS	1	u toku	da	10.000 KM	5.000 KM	5.000 KM	2.936 KM	JLS
2.4.1.5. Dani otvorenih vrata "Dani sporta"	Safet	2018	2022	DS	1	u toku	da	10.000 KM	2.000 KM	2.000 KM	4.046 KM	JLS
2.4.1.6. Dani volonterizma i aktivizma	Nedžad	2019	2022	DS	1	u toku	da	10.000 KM	3.000 KM	3.000 KM	- KM	JLS
2.4.2.1. Edukacija mladih u oblasti poslovnih vještina i komunikacije (CV, pismo motivacije intervju, traženje posla, i sl.)	Dženita	2018	2022	DS	1	u toku	da	10.000 KM	1.500 KM	1.500 KM	2.728 KM	JLS
2.4.2.2. Prekvalifikacija i dodatna obuka za mlade (program prekvalifikacije)	Muamer	2019	2022	DS	1	u toku	da	30.000 KM	5.000 KM	5.000 KM	10.001 KM	JLS
2.4.2.4. Sajam zapošljavanja mladih	Muamer	2018	2022	DS	1	u toku	da	20.000 KM	4.000 KM	4.000 KM	1.200 KM	JLS
2.5.1.1. Medijske kampanje o vrijednostima porodice	Edina	2018	2022	DS	0,1	u toku	da	5.000 KM	2.000 KM	2.000 KM	- KM	JLS
2.5.1.2. Anti-stres programi za mlade s ciljem povećanja sigurnosti i smanjenja rizičnih ponašanja	Emina	2018	2022	DS	1	u toku	da	5.000 KM	3.000 KM	3.000 KM	6.000 KM	JLS
3.1.1.1. Dodatne količine vode	Himzo	2018	2022	SE	0,35	u toku	da	1.000.000 KM	200.000 KM	187.000 KM	- KM	JLS/ZDK
3.1.1.2. Smanjenje gubitaka i potrošnje vode	Himzo	2018	2022	SE	1	u toku	da	450.000 KM	50.000 KM	50.000 KM	206.367 KM	JLS
3.1.1.3. Proširenje obuhvata u sistemu vodosnabdijevanja (uključujući i male seoske vodovode u zajednički sistem)	Selma	2018	2022	SE	1	u toku	da	2.500.000 KM	- KM	- KM	1.554.172 KM	
3.1.1.4. Izrada Studije dugoročnog rješenja vodosnabdijevanja na području općine Tešanj sa idejnim rješenjima	Hasan H/ Adnan L	2019	2022	SE	0,1	u toku	da	150.000 KM	50.000 KM		5.900 KM	JLS
3.2.1.1. Izgradnja primarne, sekundarne i tercijalne kanalizacione mreže	Mirel	2018	2022	SE	0,5	u toku	da	8.300.000 KM	2.000.000 KM	1.405.822 KM	2.781.792 KM	FBiH/ZDK/Kredit/ Grant/JLS
3.2.1.2. Izgradnja PPOV (uređaja za prečišćavanje)	Nadir	2018	2022	SE	0	zastoj	ne	8.000.000 KM	500.000 KM		- KM	JLS
3.2.2.1. Proširenje obuhvata sistema prikupljanja komunalnog otpada	Hasan H/ Adnan L	2018	2022	SE	1	u toku	da	250.000 KM	25.000 KM	25.000 KM	5.590 KM	RAD
3.2.2.2. Sanacija deponije "Bukva" (tretman procjednih voda, otplinjavanje)	Hasan H/ Adnan L	2018	2020	SE	0,5	u toku	da	1.500.000 KM	150.000 KM	200.000 KM	132.865 KM	RAD/JLS
3.2.2.3. Primarna selekcija otpada	Hasan H/ Adnan L	2018	2022	SE	0,5	u toku	da	50.000 KM	10.000 KM	10.000 KM	9.500 KM	RAD
3.2.2.4. Rješavanje opasnog otpada	Hasan H/ Adnan L	2018	2022	SE	0,25	u toku	da	25.000 KM	5.000 KM	5.000 KM	- KM	RAD
3.3.1.1. Proširenje obuhvata toplifikacije, uključujući i Jelah	Asim	2019	2022	SE	0,5	u toku	da	500.000 KM	140.000 KM	140.000 KM	35.400 KM	Toplana
3.3.1.2. Realizacija prve faze rekonstrukcije centralnog sistema daljinskog grijanja uz mogućnost primjene obnovljivih izvora energije	Asim	2019	2022	SE	0,1	u toku	da	1.000.000 KM	500.000 KM	1.000.000 KM		Grant/Kredit Toplana
3.3.1.3. Eko oaza, jezero Rastoke	Vahid	2018	2022	SE	1	u toku	da	250.000 KM	100.000 KM		32.552 KM	JLS
3.3.1.5. Podizanje drvoreda u urbanim sredinama	Meho	2018	2022	SE	1	u toku	da	29.000 KM	3.000 KM	3.000 KM	1.777 KM	JLS
3.3.1.6. Uspostava stalnog mjerenja zraka	Mensur	2018	2022	SE	0,5	u toku	da	10.000 KM	2.000 KM	2.000 KM	2.000 KM	JLS
3.3.2.1. Projekti utopljanja	Selvedina	2018	2022	SE	0,5	u toku	da	1.500.000 KM	100.000 KM	100.000 KM	53.712 KM	Grant/JLS
3.3.2.2. Projekti iskorištenja solarne energije	Fadil	2021	2022	SE	in	dolazi	ne	100.000 KM	78.000 KM	100.000 KM	- KM	JLS/Grant
3.3.2.3. Izgradnja vjetrojača	Fadil	2021	2022	SE	in	dolazi	ne	100.000 KM	55.000 KM	100.000 KM	- KM	JLS/Grant