



**BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON  
OPĆINA TEŠANJ  
OPĆINSKI NAČELNIK**

Broj:02-11-3-4403-3/22

Datum: 06.12.2022. godine

**INFORMACIJA O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE  
OBAVJEŠTENJA ZA NABAVKU RADOVA**

U skladu sa članom 28. stav 4. Zakonom o javnim nabavkama („Sl. Glasnik BiH“ broj:39/14), Općina Tešanj objavljuje informaciju da u skladu sa članom 21. tačka c) a u vezi sa članom 24. stav 1. tačka a) Zakona o javnim nabavkama („Sl. Glasnik BiH“ broj:39/14) sa izvođačem INTER doo Tešanj provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja za nabavku dodatnih i nepredviđenih radova koji nisu uključeni u prvobitno zaključeni Ugovor broj:02-11-3-1989-14/22 od 14.07.2022.godine za Izgradnju Probno-eksplatacionog bunara PEB-5, općina Tešanj, ali koji su usljed nepredviđenih okolnosti postali neophodni za izvršenje. Dodatni i nepredviđeni radovi koji nisu bili uključeni u prvobitno zaključeni ugovor se kod realizacije navedenog projekta odnose na slijedeće: - obzirom da je planirana izgradnja novog Bunara PEB-4, koji je u području izgradnje Bunara PEB-5, pojavila se potreba ugradnje cijevi većeg promjera PEHD dn250/204,6 NP16bara u odnosu na Ugovorenu PEHD dn140 NP16bara, - geodetskim snimkom iskazana je potreba za dodatnim količinama čistog šljunkovitog materijala, kako bi se izvršila kompletna zamjena do kote platoa bunarske kućice i formirale kosine bunarske kućice. Nepredviđeni radovi su planirani u dijelu izgradnje pristupnog puta za Bunar gdje je u vrijeme izvođenja radova korištena teška mehanizacija te je bila potreba za izgradnjom puta veće nosivosti. Od ranije planirani pristupni put za izgradnju Bunara nije bio dostupan (nisu riješeni imovinski odnosi). Planirani radovi su: - siječenje šiblja i drugog rastinja, mašinsko skidanje površinskog sloja trase, - nabavka materijala, planiranje i valjanje kamene frakcije 0-60, d=50cm, - nabavka materijala, planiranje i valjanje kamene frakcije 0-60, d=20cm, - nabavka materijala, i izrada propusta pri gradnji pristupnog puta, od AB cijevi, D=60cm, a iz akta nadzora broj:411-2/22 od 14.11.2022.godine je vidljivo da su isti analizirani i na radnom sastanku usaglašeni. Sve navedeno postalo je neophodno za izvršenje i ovi dodatni radovi nisu se mogli tehnički odvojiti od osnovnog ugovora, a što su menadžer projekta svojim aktom od 25.10.2022.godine i Nadzor svojim aktom broj:411-2/22 od 14.11.2022.godine i potvrdili.

**Dostavljeno:**

1. Web stranica općine, elektronski,
2. Predmet.

*Jandko*



**OPĆINSKI NAČELNIK**

mr. sci. Suad Huskić