



OPĆINA TEŠANJ

Informacija o investicijama u poslovnu i drugu infrastrukturu 2014/2015

OPĆINSKI NAČELNIK
mr.sci. Suad Huskić



Uvod



- ▶ Realizacija 2014
- ▶ Planovi/potrebe 2015
- ▶ Projekti iz Strategije 2018



Glinište

Obezbijeđena sredstva i provedena eksproprijacija za gradnju nove saobraćajnice



- ▶ Izdvojeno cca. 180.000,00 KM
- ▶ Direktno isplaćen iznos: 111.816,38 KM
- ▶ Širina puta 12m, dužina 755m, 49 vlasnika



Glinište

Nova faza građevinskih radova – izlaz prema M4



- ▶ Rekonstrukcija puta sa izgradnjom potrebnih instalacija
- ▶ Vrijednost ugovorenih radova: 169.518,00 KM
- ▶ Okončani radovi na izgradnji trase i ugradnji instalacija
- ▶ Završetak početkom nove građevinske sezone



Ciglana

Uređenje poslovne zone Ciglana



- ▶ Izgradnja trotoara, bankina i parkinga
- ▶ Vrijednost: 15.771,00 KM
- ▶ **Za dio radova se čekalo zbog izmještanja dalekovoda**
- ▶ Danas nastavak radova



Ciglana

Rekonstrukcija dalekovoda KB 10(20) kV At Mejdani

- ▶ **Premještanje nadzemnih**
u podzemne instalacije
- ▶ **Općina:** *16.399,00 KM*
- ▶ **Elektrodistribucija:** *180.000,00 KM*
- ▶ Ugovor potpisan 1. Avgusta
- ▶ Radovi su u toku





Projektovanje

Glinište, Ciglana




- ▶ *Glavni projekat saobraćajnice 3 P3-P20 **Glinište***
- ▶ *Projekat za asfaltiranje industrijske zone Ciglana*
- ▶ *Glavni projekat uređenja korita rijeke Radušica (**Glinište**)*
- ▶ *Vrijednost cca. 20.000,00 KM*



Bukva

III traka (faza 2014)



- ▶ Izgrađena nova dionica III trake
- ▶ Sredstva obezbjeđena putem javnog poziva federalnog ministarstva obrta i poduzetništva i učešćem Općine
- ▶ Vrijednost: 119.908,79 KM



Ostali projekti

Projekti indirektne podrške



- ▶ Čišćenje vodotoka (13 lokacija, cca 30.000KM)
- ▶ Uređenje signalizacije
- ▶ Uklanjanje naselja Rosulje
- ▶ Kandidatura: III traka Jelah-ulaz Ciglana





Planovi

Glinište



- ▶ **Nastavak rješavanja imovinsko-pravnih poslova**
- ▶ Izlazak do R474 (Alpina) – 450 m
- ▶ Vrijednost: cca. 150.000 KM



Planovi

Glinište



- ▶ Trasiranje prve dionice nove saobraćajnice
- ▶ Vrijednost: cca. 130.000 KM (OdRaz + Općina)



Planovi

Bukva - Nova dionica III trake



- ▶ Novi ugovor za realizaciju još jedne faze III trake
- ▶ Vrijednost: 180.000,00 KM (FMOIP + Općina)
- ▶ Realizacija 2015. godine



Planovi/potrebe

Ostali projekti



- ▶ **Signalizacija (obiležavanje poslovnih zona)**
- ▶ Most kod Toplane
- ▶ Rasvjeta poslovne zone Bukva (isprojektovano cca. 30.000-120.000)
- ▶ **Uređenje korita (planska aktivnost)**
- ▶
- ▶



Rekapitulacija

2014/2015

Godina	OPIS	Iznos
2014	Eksproprijacija zemljišta za poslovnu zonu Glinište – trasa puta	180.000,00
	Rekonstrukcija i modernizacije LC-16 Tešanj-Medakovo-Tešajka – IV faza (III traka u industrijskoj zoni Bukva, Tešanj)	119.908,79
	Izgradnja infrastrukturnih objekata poslovne zone Glinište u Tešnju – II faza	169.528,32
	Izgradnja trotoara, bankina i parkinga u poslovnoj zoni Ciglane u MZ Jelah	15.771,60
	Zemljani radovi za dalekovod KB 10(20)kV At Mejdani; poslovna zona Ciglana	16.399,89
2015	Projektovanje (Glinište, Ciglana, Radušica)	20.000,00
	Glinište (eksproprijacija II faza)	150.000,00
	Trasiranje (prva dionica nove saobraćajnice)	130.000,00
	Bukva -nova dionica treće trake	180.000,00
	Ukupno	981.608,60



Energetski kapaciteti

Strategija 2018



- ▶ Gradnja nove 110kV TS
- ▶ Deblokada Elektroprenosa
- ▶ Kontakt sa upravom
- ▶ Predlaganje potencijalnih lokacija za novu TS
- ▶ Novi dalekovod
- ▶ **Pojačanje 110 kV TS Bukva (pojačanje snage sa 20MVA na 40MVA)**



Koridor 5C

Strategija 2018




- ▶ Završnica idejnog projekta
- ▶ Elaborat eksproprijacije
- ▶ Uslovna saglasnost (13)



Kanalizacija

Strategija 2018




- ▶ **Završen** Glavni projekat prim. vodova i Revizija – 46 km
- ▶ 101 parcela, 108 vlasnika u ovoj fazi
- ▶ **Otkup zemljišta za uređaj/Studija**
- ▶ Potrebne dozvole i ugovaranje (tender) I dionice KP Rad - Novo Selo
- ▶ Radovi – 2,5 miliona KM



Harmonizacija podataka o vlasništvu

Strategija 2018



- ▶ Besplatno usklađivanje katastra i gruntovnice
- ▶ Prva faza - 2015: 3 KO (KO Tešanj I, KO Tešanj II, KO Jelah)
- ▶ Druga faza: + 4 KO
- ▶ Ukupna vrijednost 200.000,00 KM (World bank)



OPĆINA TEŠANJ

HVALA NA PAŽNJI

www.opcina-tesanj.ba