

Prilog1: Pregled projekata sa opisom aktivnosti, statusom, planiranim i utrošenim sredstvima

Projekat				Utrošak
1.1.1.1.	Osnivanje tehnološkog centra			Planirani: 600.000,00 - III godine 1.000.000,00 - do završetka projekta Realizovani: 6.580,58
	01.03.2018.-15.03.2018. Izrada Plana aktivnosti i identifikovanje kontaktnih tačaka u projektu	15.04.2018. Izrađen plan aktivnosti i identifikovani partneri u projektu: Općina, Udruženje privrednika Biznis-Centar Jelah-Tešanj, MSS Tešanj	Završena aktivnost	0,00
	19.04.2018.-24.12.2018. Održavanje najmanje 4 prezentacije modernih tehnoloških rješenja relevantnih za Tehnološki centar	19.04.2018. Održano šest prezentacija: Pametni gradovi i efikasno korištenje resursa, Planiranje proizvodnje ERP, Moderni koncepti CAM/CAD/CNC, Industrija 4.0 - digitalna transformacija proizvodnje, Efekti primjene LEAN metoda, Digitalizacija industrije.	Završena aktivnost	5.900,58
	01.05.2018.-06.06.2018. Konsultacije sa uglednim profesorima, Udruženjem privrednika, srednjim školama i razmjena mišljenja o sadržaju Tehnološkog centra	25.06.2018. Konsultacije obavljene: 1. Obezbjediti uključenost privrede (prvo, Udruženje privrednika a ako ne bude interes Udruženja privrednika pokušati identifikovati listu zainteresovanih preduzeća), 2. Integrisati u Tehnološki centar: a. rješenje međupoduzetničkog centra (unapređenje srednjeg stručnog obrazovanja i dostupnosti kvalitetnih obuka za stručno obrazovanje i osposobljavanje odraslih u cilju pripreme za brzu integraciju u proizvodne procese bez gubitka produktivnosti) i uključenost Srednje stručne škole, b. praćenje i razvoj talenata osnovnih i srednjih škola sa područja općine Tešanj, c. razvoj inteligentnih rješenja (i saradnja sa Univerzitetom ili nekim drugim korisnim adresama) 3. Izraditi studiju izvodljivosti osnivanja Tehnološkog centra	Završena aktivnost	680,00
	04.06.2018.-31.07.2018. Izrada projektnog zadatka za Studiju izvodljivosti.	05.07.2018. Izrada nacrt projektnog zadatka	Realizacija u toku	0,00
	15.06.2018.-25.07.2018. Ispitivanje mnjenja putm anketiranja i prikupljanje informacija iz sekundarnih izvora informacija o rješenjima i primjerima iz regiona uz uskladjivanje sa izradom Studije izvodljivosti Medjupreduzetnicko-obrazovnog centra	-	-	-
	31.07.2018.-31.08.2018. Ugovaranje izrade Studije izvodljivosti	-	-	-
	01.09.2018.-30.12.2018. Izrada Studije izvodljivosti	-	-	-

	01.09.2018.-05.10.2018. Organizacija studijske posjete primjerima dobre prakse u regiji za ključne aktere u pogledu projekta Tehnološki centar	-	-	-
	03.09.2018.-10.10.2018. Studijska posjeta primjerima dobre prakse Tehnološkim parkovima u regiji za grupu najodgovornijih aktera u procesu	-	-	-
	03.09.2018.-28.12.2018. Priprema projektnih prijedloga za aktivnosti iz djelokruga rada Tehnološkog centra	-	-	-
	03.01.2019.-31.01.2019. Diskusija sa interesnim skupinama o radnoj verziji Studije izvodljivosti	-	-	-
	01.02.2019.-02.03.2018. Usvajanje konačne verzije Studije izvodljivosti i Odluka o institucionalizaciji (osnivanju) TP	-	-	-
			UKUPNO:	6.580,58
	Projekat			Utrošak
1.1.1.2.	Podrška razvoja start up ideja mladih (promjena kriterija za dodjeljivanje budžetskih sredstava za pokretanje biznisa)			Planirani: 0,00 - III godine 0,00 - do završetka projekta Realizovani: 1.600,00
	01.02.2018.-28.02.2018. Pripreme programa za realizaciju projekta	28.02.2018. Izvršene pripreme za realizaciju projekta	Završena aktivnost	0,00
	18.05.2018.-22.06.2018. Objava javnog poziva	22.06.2018. Aktivnost završena	Završena aktivnost	1.600,00
	31.05.2018.-31.05.2018. Edukacija za sve zainteresirane kandidate	31.05.2018. Aktivnost završena, dodatno održana još jedna edukacija	Završena aktivnost	0,00
	20.06.2018.-22.06.2018. Formiranje Komisije za evaluaciju	28.06.2018. Formiranje komisije u toku, čeka se potpisani akt od strane Općinskog načelnika	Završena aktivnost	0,00
		03.07.2018. Formirana komisija, zakazan prvi sastanak komisije za 6.7.2018. godine u 14 sati.	Završena aktivnost	0,00
	22.06.2018.-10.07.2018. Ocjena prijava	06.07.2018. Zakazan prvi sastanak komisije za 6.7.2018. godine u 14 sati	Realizacija u toku	0,00
	22.06.2018.-10.07.2018. Intervju sa korisnicima	-	-	-
	16.07.2018.-16.07.2018. Objava rezultata	-	-	-
	31.07.2018.-31.07.2018. Zaključivanje ugovora sa korisnicima	-	-	-

	31.07.2018.-31.07.2019. Praćenje realizacije projekata i pružanje pomoći Start up-ovima	-	-	-
				UKUPNO: 1.600,00
	Projekat			Utrošak
1.1.1.3.	Izmjena i unaprijeđenje odluke o dodjeljivanju zemljišta investitorima			Planirani: 0,00 - III godine 0,00 - do završetka projekta Realizovani: 0,00
	04.06.2018.-30.06.2018. Analizirati zakonsku mogućnost	28.06.2018. dana, 27.06.2018.g. održan zajednički sastanak sa općinskim pravobraniocem i imovinsko pravnim savjetnikom iz Službe 06 (Alma Begić-Hondo) -kako su imenovane i prije upoznate sa predmetnim projektnim zadatkom, razgovarano je oko iznalaženja zakonske mogućnosti rješavanja i dogovoreno da se sastanak održi 02.07. na kojem će biti donesen zajednički zaključak	Realizacija u toku	0,00
		09.07.2018. Općina ne može uticati na cijenu zemljišta jer je Zakon odredio da to bude tržišna cijena. Općina može odrediti uslove plaćanja i osloboditi administrativnih taksi i u+naknade za uređenje zemljišta.	Završena aktivnost	0,00
	30.06.2018.-15.07.2018. Provjeriti iskustva drugih općina u vezi predmetnog Projekta	25.06.2018. Kontaktirana općina Kakanj, Goražde, Breza i Maglaj. Goražde: kantonalna odluka. Maglaj: nema lokalne odluke. Kakanj: imao ali ne primjenjuje. Breza: nema lokalne odluke.	Završena aktivnost	0,00
	15.07.2018.-30.09.2018. Izraditi prijedlog Nacrta/Odluke o izmjeni i unapređenju Odluke o dodjeli (prodaji) zemljišta investitorima	-	-	-
	01.12.2018.-31.12.2018. Pripremiti i dostaviti Općinskom Vijeću prijedlog Odluke	-	-	-
				UKUPNO: 0,00
	Projekat			Utrošak
1.1.1.5.	Projekat promocije tehničke kulture kod učenika osnovnih i srednjih škola			Planirani: 10.000,00 - III godine 10.000,00 - do završetka projekta Realizovani: 0,00
	21.05.2018.-31.08.2018. Dizajniranje i štampanje promotivnog letka "Želim biti inženjer" (1500kom)	02.07.2018. Komunikacija sa zainteresovanim stranama u dizajniranju letka.	Realizacija u toku	0,00

	03.09.2018.-30.09.2018. Distribucija promotivnog letka osnovnim i srednjim školama na području općine Tešanj	-	-	-
	24.09.2018.-28.09.2018. Organizacija seminara za učenike srednje škole sa temom "Prednosti izbora inženjerskog zanimanja"	-	-	-
	01.10.2018.-31.10.2018. Organizacija radionice "Robotika je zabavna" u Mješovitoj stručnoj školi Tešanj za najbolje učenike iz 9 osnovnih škola	-	-	-
	01.11.2018.-30.11.2018. Organizacija posjete Njemačkom centru za robotiku u Tuzli za najbolje učenike srednje škole	-	-	-
			UKUPNO:	0,00
	Projekat			Utrošak
1.1.1.6.	Usmjeravanje poticaja za poljoprivredu proizvođačima koji imaju kooperantske odnose sa proizvođačima finalnih proizvoda, odnosno onima koji imaju osiguran plasman poljoprivrednih proizvoda			Planirani: - III godine 0,00 - do završetka projekta Realizovani: 350,00
	20.02.2018.-27.04.2018. Javna rasprava -Program poticaja u 2018	27.02.2018. održana javna rasprava	Završena aktivnost	0,00
	27.02.2018.-30.03.2018. Priprema prijedloga Programa novčanih poticaja primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji 2018	26.03.2018. pripremljen Program novčanih poticaja u 2018	Završena aktivnost	0,00
	30.03.2018.-10.04.2018. Odluka o usvajanju Programa novčanih poticaja dostavljena za 7 sjednicu Općinskog vijeća	10.04.2018. zaključak Općinskog vijeća-usvaja se Odluka o usvajanju Programa novčanih poticaja	Završena aktivnost	350,00
	23.04.2018.-01.11.2018. Priprema obrazaca zahtjeva za općinski novčani poticaj	03.05.2018. sistemizirani obrasci zahtjeva	Završena aktivnost	0,00
	03.05.2018.-01.11.2018. Prijem zahtjeva za općinski poticaj	03.05.2018. evidentiranje zaprimljenih zahtjeva	Realizacija u toku	0,00
	03.05.2018.-10.12.2018. Rješavanje po zahtjevima	06.07.2018. dostava zahtjeva na rješavanje	Realizacija u toku	0,00
	15.05.2018.-00.00.0000. priprema Rješenja o imenovanju komisija za općinski poticaj	04.07.2018. Rješenje potpisano	Završena aktivnost	0,00
	10.12.2018.-25.12.2018. Rješenje o isplati sredstava za poticaj, uplata na račune korisnika i obavijest za podnosiocima koji nisu ispunili kriterije	-	-	-
			UKUPNO:	350,00
	Projekat			Utrošak
1.1.1.7.	Podsticaji za kultivaciju zapuštenog (ili miniranog) u obradivo zemljište			Planirani: 150.000,00 - III

				godine 250.000,00 - do završetka projekta Realizovani: 0,00
	02.05.2018.-15.06.2018. Praćenje objave Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za korištenje sredstava za uređenje poljoprivrednog zemljišta,kant.min.i animiranje potencijalnih korisnika	03.05.2018. javni poziv-obavijest na web općine i za medije	Završena aktivnost	0,00
	04.05.2018.-15.06.2018. Podrška potencijalnim korisnicima sredstava kod podnošenja zahtjeva	15.06.2018. upute potencijalnim korisnicima	Završena aktivnost	0,00
	04.06.2018.-04.07.2018. Rješenje o imenovanju komisije	08.06.2018. Prijedlog članova ispred Općine dostavljen. Čeka se na rješenje Komisije od Minsitarstva ZDK.	Zastoj	0,00
	10.07.2018.-27.07.2018. Rad Komisije na terenu	-	-	-
	03.09.2018.-28.09.2018. Rješenje o odobravanju sredstava za provedene mjere uređenja poljoprivrednog zemljišta	-	-	-
	20.11.2018.-25.12.2018. Evidentiranje novih površina obradivog poljoprivrednog zemljišta	-	-	-
			UKUPNO:	0,00
	Projekat			Utrošak
1.2.1.1.	Završavanje opremanja poslovnih zona sa infrastrukturnim sadržajem			Planirani: 1.000.000,00 - III godine 1.000.000,00 - do završetka projekta Realizovani: 418.860,00
	01.01.2018.-27.07.2018. Praćenje objava javnih poziva FMRPO-oitacaji poslovnim zonama.	18.04.2018. Objavljen javni poziv FMRPO	Realizacija u toku	0,00
		07.05.2018. FMPRO organizovalo info dan u Gračanici da pojasni javni poziv. Sudjelovali: Haška Hundur i Hajrudin Subašić.	Realizacija u toku	0,00
		14.05.2018. Dostavljen kredibilna aplikacija na adresu FMPRO	Realizacija u toku	0,00
		27.06.2018. Objavljena preliminarna lista. Općina Tešanj se nalazi na listi kojoj su oodbrena sredstva.	Realizacija u toku	0,00

	27.03.2018.-30.06.2018. Praćenje objava javnih poziva od strane Ministarstva za privredu ZDK-poticaji poslovnim zonama.	13.06.2018. Objavljen javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobranje i dodjelu finansijskih sredstava namijenjenih subvencioniranju troškova organizacije i izgradnje poslovnih zona na području ZDK. U toku priprema aplikacije za projekat-izgradnja kanalizacije kroz poslovnu zonu Glinište.	Realizacija u toku	0,00
		25.06.2018. Dostavljen zahtjev Ministarstvu za privredu ZDK.	Realizacija u toku	418.860,00
	03.04.2018.-06.04.2018. Pripremiti pregled projekata u poslovnim zonama u 2018. godini	06.04.2018. Aktom 02-49-2-797/18 Ministarstvu za privredu ZDK dostavljen pregled planiranih investicija u infrastrukturu u poslovnim zonama.	Završena aktivnost	0,00
	20.04.2018.-30.04.2019. Izvještavanje o utrošku sredstava-PZ Bukva.	-	-	-
	20.04.2018.-18.05.2018. Priprema aplikacije za FMRPO	15.05.2018. Pripremljena aplikacija za FMRPO za projekat izgradnje intrazonskih saobraćajnica u PZ Bukva	Završena aktivnost	0,00
	31.07.2018.-31.07.2018. Potpisivanje ugovora sa FMRPO	-	-	-
	01.08.2018.-31.10.2018. Raspisivanje javnog poziva za izgradnju intrazonskih saobraćajnica u PZ Bukva.	-	-	-
	31.10.2018.-31.10.2018. Potpisivanje ugovora sa odabranim izvođačem-PZ Bukva.	-	-	-
			UKUPNO:	418.860,00
Projekat				Utrošak
1.2.1.2.	Izgradnja 110KVTS stanice Jelah			Planirani: 5.500.000,00 - III godine 5.500.000,00 - do završetka projekta Realizovani: 0,00
	01.01.2018.-16.11.2018. Priprema i objava tenderske dokumentacije	12.07.2018. Zastoj: javna nabavka zbog žalbi poništena. Čeka se imenovanje direktora Elektropijenosu BiH.	Zastoj	0,00
	07.01.2019.-11.01.2019. Pregled i ocjena prispjelih ponuda	-	-	-
			UKUPNO:	0,00
Projekat				Utrošak
1.2.1.4.	Rekonstrukcija lokalnog puta Bukva-Medakovo-Tešanjka i regionalnog puta Tešanj-Jelah			Planirani: 825.000,00 - III godine

				2.000.000,00 - do završetka projekta Realizovani: 0,00
	01.02.2018.-28.02.2018. Inicijativa za izgradnju treće trake i ulivnih i izlivnih traka na RC (aktivnost prema Direkciji cesta ZDK)	10.01.2018. Upućena inicijativa za izgradnju ulivnih i izlivnih traka Direkciji ZDK (treće trake na regionalnoj cesti nisu dozvoljene)	Završena aktivnost	0,00
	02.03.2018.-31.08.2018. Pregled cesta sa definisanjem mikrolokacija za izradu ulivnih i izlivnih traka	27.06.2018. Izlazak na teren sa predstavnicima Direktora cesta ZDK	Realizacija u toku	0,00
	01.09.2018.-28.12.2018. Izrada projektnog zadatka i izrada projektne dokumentacije Bukva-Medakovo-Tešanjka	-	-	-
	01.09.2018.-28.12.2018. Izrada projektnog zadatka i izrada projektne dokumentacije Tešanj-Jelah	-	-	-
	03.09.2018.-28.09.2018. Snimanje aktuelnih vrijednosti indikatora	-	-	-
			UKUPNO:	0,00
	Projekat			Utrošak
1.2.1.5.	Izrada mobilne aplikacije za praćenje infrastrukturnih dešavanja na područjima industrijskih zona			Planirani: 2.000,00 - III godine 2.000,00 - do završetka projekta Realizovani: 0,00
	02.07.2018.-27.07.2018. Ispitivanje tržišta - firmi koje se bave izradom odgovarajućih aplikacija	12.07.2018. Kontakti sa potencijalnim firmama za izradu aplikacije.	Realizacija u toku	0,00
	01.08.2018.-10.08.2018. Pripremljen projektni zadatak	-	-	-
	13.08.2018.-17.09.2018. Javna nabavka i ugovor o izradi aplikacije	-	-	-
	17.09.2018.-30.11.2018. Potpisan ugovor i izrada aplikacije	-	-	-
	03.12.2018.-28.12.2018. Probni rad	-	-	-
			UKUPNO:	0,00
	Projekat			Utrošak
1.2.1.6.	Kreiranje modela upravljanja industrijskim zonama			Planirani: 50.000,00 - III godine 50.000,00 - do

				završetka projekta Realizovani: 0,00
	02.04.2018.-31.05.2018. analiza stanja	30.06.2018. izvršena Analiza trenutnog stanja	Završena aktivnost	0,00
	01.06.2018.-15.07.2018. izrada materijala za diskusiju	-	-	-
	16.07.2018.-31.07.2018. diskusija o materijalu	-	-	-
	01.08.2018.-30.08.2018. formiranje prijedloga modela	-	-	-
	01.09.2018.-30.09.2018. dostavljanje prijedloga modela svim prvanim licima iz poslovnih zona i feedback	-	-	-
	01.10.2018.-10.10.2018. formiranje konačnog prijedloga	-	-	-
	11.10.2018.-28.12.2018. odluka o uspostavljanju modela	-	-	-
			UKUPNO:	0,00
Projekat				Utrošak
1.2.1.9.	Izrada regulacionog plana za izgrađenu poslovnu zonu Ljetinić			Planirani: 40.000,00 - III godine 40.000,00 - do završetka projekta Realizovani: 0,00
	00.00.0000.-00.00.0000. Odluka pristupanju izradi zoning plana 'Poslovna zona Ljetinić', općina Tešanj	01.02.2018. Općinsko vijeće donije Odluku o pristupanju izradi zoning plana 'Poslovna zona Ljetinić' općina Tešanj	Završena aktivnost	0,00
	01.02.2018.-08.02.2018. Izrada projektnog zadatka	08.02.2018. Definisan projektni zadatak za izradu Zoning plana te je isti ovjeren/potpisan	Završena aktivnost	0,00
	08.02.2018.-23.03.2018. Pokretanje postupka javne nabavke	08.02.2018. podnesen zahtjev za pokretanje postupka javne nabavke	Završena aktivnost	0,00
	28.03.2018.-02.04.2018. Potpisivanje ugovora sa nosiocem izrade	03.04.2018. potpisan ugovor sa nosiocem izrade plana - Institut za građevinarstvo 'IG' Banja Luka	Završena aktivnost	0,00
	15.06.2018.-26.06.2018. Nacrt zoning plana	27.06.2018. Prosljeđen dopis IG-u sa podacima	Zastoj - Mjere poduzete	0,00
	26.06.2018.-26.07.2018. javna rasprava	-	-	-
	10.07.2018.-10.08.2018. Prijedlog zoning plana	-	-	-
			UKUPNO:	0,00

Projekat				Utrošak
1.3.1.2.	Izmjena kriterija za stipendiranje studenata s naglaskom na deficitarna zanimanja, zanimanja od interesa za privredu i talentovane studente i izbjegavanje hiperprodukcije kadrova			Planirani: - III godine 0,00 - do završetka projekta Realizovani: 0,00
	15.06.2018.-30.06.2018. Podaci o broju učenika završnih razreda srednje škole-tehničkog smjera	18.06.2018. u JU MŠS broj učenika završnih razreda-tehničkog smjera je 54; u JU STŠ broj učenika završnih razreda-tehničkog smjera je 180.	Završena aktivnost	0,00
	30.06.2018.-30.08.2018. Pregled evidencije nezaposlenih sa VSS spremom na ZZ Biro Tešanj	06.07.2018. Provjera evidencije nezaposlenih sa VSS spremom u toku	Realizacija u toku	0,00
	30.08.2018.-14.09.2018. Analiza Pregleda evidencije nezaposlenih sa VSS spremom na ZZ Biro Tešanj i izrada Prijedloga izmjena kriterija	-	-	-
	17.09.2018.-30.09.2018. Dostavljanje prijedloga Udruženju privrednika Biznis-Centar Jelah-Tešanj	-	-	-
	01.10.2018.-10.10.2018. Izrada konačnog Prijedloga izmjena kriterija za stipendiranje za Općinsko vijeće	-	-	-
	15.10.2018.-30.11.2018. Odluka o izmjeni kriterija za stipendiranje	-	-	-
			UKUPNO:	0,00
Projekat				Utrošak
1.3.1.3.	Promocija etičkog odnosa poslodavaca i radnika			Planirani: 7.500,00 - III godine 10.000,00 - do završetka projekta Realizovani: 6.600,00
	01.05.2018.-31.08.2018. Prikupljanje informacija, sastanak sa zainteresovanim stranama i prezentacija modela Etičkog kodeksa u firmi MHBA na sjednicu SLER-a u II/III kvartalu 2018.	07.05.2018. Posjeta firmi MHBA i prezentacija njihovog etičkog kodeksa poslodavac-radnik	Realizacija u toku	0,00
	01.06.2018.-17.09.2018. Rad na izradi Etičkog kodeksa	-	-	-
	04.06.2018.-16.07.2018. Izrada politike za promovisanje Etičkog kodeksa	-	-	-
	20.06.2018.-20.07.2018. Analiza rezultata ankete	-	-	-

	17.07.2018.-31.08.2018. Usvajanje Etičkog kodeksa i Politike promocije tičkog kodeksa	-	-	-
	03.09.2018.-31.01.2019. Provođenje izbora Najposlodavca	-	-	-
	05.11.2018.-21.12.2018. Prezentacija Etičkog kodeksa interesnim skupinama	-	-	-
				UKUPNO: 6.600,00
	Projekat			Utrošak
2.1.1.1.	Nastavak adaptacije zgrada društvenih domova u ruralnim sredinama			Planirani: 140.000,00 - III godine 200.000,00 - do završetka projekta Realizovani: 0,00
	28.02.2018.-30.04.2018. Izvršiti pregled stanja društvenih domova po MZ	25.04.2018. Izvršen obilazak domova Kalošević, Mrkotić, Šije, Orašje Planje i i Čitaonica Potočani	Završena aktivnost	0,00
	28.02.2018.-30.04.2018. Definisati kriterije za ulaganje	26.04.2018. definisani kriteriji	Završena aktivnost	0,00
	01.05.2018.-16.05.2018. Definisati preliminarnu listu za adaptaciju Domova	16.05.2018. Preliminarna lista urađena	Završena aktivnost	0,00
	16.05.2018.-25.05.2018. Uraditi projekat/specifikaciju ulaganja u domove	25.05.2018. Izrađena specifikacija ulaganja	Završena aktivnost	0,00
	25.05.2018.-30.05.2018. Usvojena Odluka o ulaganju	06.06.2018. Odluka o pokretanju postupka JN	Realizacija u toku	0,00
	01.06.2018.-20.07.2018. Javna nabvka	-	-	-
	23.07.2018.-28.09.2018. Izvođenje radova	-	-	-
	01.10.2018.-05.10.2018. Prijem radova	-	-	-
				UKUPNO: 0,00
	Projekat			Utrošak
2.1.1.3.	Izgradnja četiri sportske sale (Kalošević, Šije, Miljanovci i Jablanica)			Planirani: 900.000,00 - III godine 900.000,00 - do završetka projekta

				Realizovani: 1.390.885,64
	02.01.2017.-03.01.2017. potpisan ugovor o izgradnji četiri sportske sale I faza	01.03.2018. Završena u 2016. godini	Završena aktivnost	145.908,00
	03.04.2017.-20.06.2017. provođenje procedure javne nabavke	01.03.2018. Završena kativnost u 2017. godini	Završena aktivnost	0,00
	21.06.2017.-06.09.2017. potpisan ugovor o izgradnji četiri sportske sale II faza	02.03.2018. Zvaršena kativnost u 2017.	Završena aktivnost	360.353,12
	23.08.2017.-19.10.2017. potpisan ugovor o izgradnji četiri sportske sale UNDP i Općina	02.03.2018. Završena aktivnost u 2017.	Završena aktivnost	105.698,52
	01.03.2018.-16.04.2018. provođenje procedure javne nabavke	30.05.2018. Završena procedura javne nabavke. Potpisan ugovor.	Završena aktivnost	778.926,00
	30.05.2018.-15.10.2018. realizacija III faze izgradnje (troškovi nadzora)	28.06.2018. Izvođač uveden u posao u Šijama i Miljanovcima, radovi u toku.	Realizacija u toku	0,00
		09.07.2018. Izvođač uveden u posao u Jablanici i Kaloševiću, radovi u toku	Realizacija u toku	0,00
	03.09.2018.-28.09.2018. ocjena zadovoljstva korisnika usluga za sale (utvriveanje referentne vrijednosti)	-	-	-
UKUPNO:				1.390.885,64
Projekat				Utrošak
2.1.1.7.	Izgradnja zatvorenog bazena			Planirani: 260.000,00 - III godine 260.000,00 - do završetka projekta Realizovani: 0,00
	05.03.2018.-30.09.2018. Izbor adekvatne lokacije	04.06.2018. Sastanak kod načelnika sa arhitektom Vedinom, firma Entasis doo Zenica, s ciljem definisanja projektnog zadatka za izgradnju zatvorenog bazena.	Realizacija u toku	0,00
		11.06.2018. Lokacija koja bi bila adekvatna je pored dvorane prema TOŠK-ovom stadionu	Realizacija u toku	0,00
		18.06.2018. Komisija nakon procjene izvještava: cca 3500m2 x 60KM~ cca 200 hiljada za zemljište.	Realizacija u toku	0,00
		28.06.2018. Arhitektica Vedina je procjenila investiciju zatvorenog bazena na sljedeći način: Bazen sa 6 traka dužine 25m, + pomoćni za	Završena aktivnost	0,00

		djecu, + garderobno sanitarni prostor + tehnicki prostori + aktivni vanjski prostori... Oko 2.500m ² x 1500= cca 3.5 miliona		
	30.09.2018.-31.03.2019. Obezbjediti potrebnu dokumentaciju	04.07.2018. Finansijska procjena potrebnih sredstva prevazilazi višestruko procjenu sredstava iz Strategije (3.500.000 KM vs 200.000 KM)	Zastoj	0,00
	01.01.2019.-31.12.2019. Javna nabavka I lot	-	-	-
	01.06.2020.-31.12.2020. Javna nabavka II lot	-	-	-
			UKUPNO:	0,00
	Projekat			Utrošak
2.1.1.10.	Rekonstrukcija raskrsnice Jelah (magistralni put M4 x regionalni put R474)			Planirani: 480.000,00 - III godine 480.000,00 - do završetka projekta Realizovani: 0,00
	02.01.2017.-28.04.2017. Izrada projektnog zadatka i projektne dokumentacije za kružni tok	28.04.2018. Inicijativa, javna rasprava, projektni zadatak i idejni projekat urađeni u 2016. godini, a glavni projekat u Aprilu 2017.	Završena aktivnost	0,00
	01.05.2017.-30.09.2018. U toku su izmjene Glavnog projekta (problem imovinsko-pravnih odnosa sa "ENERGOPETROL" dd Sarajevo)	29.06.2018. Zbog problema sa imovinsko-pravnim odnosima sa "ENERGOPETROL" pristupilo se izmjeni Glavnog projekta	Realizacija u toku	0,00
	01.10.2018.-28.12.2018. Nalog JP Ceste FBiH za izvođenje radova (kružnog toka)	-	-	-
			UKUPNO:	0,00
	Projekat			Utrošak
2.1.1.11.	Izgradnja novog mosta na rijeci Usori (regionalni put R474)			Planirani: 1.600.000,00 - III godine 1.600.000,00 - do završetka projekta Realizovani: 1.394.355,00
	03.01.2018.-03.01.2018. javna nabavka	10.03.2018. Potpisan sporazum između ZeDo kantona, Općine Tešanj i izvođača radova (Hering)	Završena aktivnost	0,00
		08.05.2018. Potpisan ugovor sa izvođačem radova	Završena aktivnost	1.324.355,00

	30.05.2018.-28.12.2018. realizacija ugovora (troškovi nadzora)	30.05.2018. Izvođač uveden na gradilište	Realizacija u toku	70.000,00
		25.06.2018. Izgradnja pontonskog (zaobilaznog mosta)	Realizacija u toku	0,00
	04.06.2018.-30.06.2018. izgradnja privremenog mosta na rijeci Usori	-	-	-
	20.06.2018.-26.06.2018. izgradnja pristupne saobraćajnice	-	-	-
			UKUPNO:	1.394.355,00
	Projekat			Utrošak
2.1.1.13.	Projektovanje rješenja saobraćaja za grad Tešanj i izgradnja parking prostora u Tešnju, Jelahu i Tešanjci			Planirani: 190.000,00 - III godine 190.000,00 - do završetka projekta Realizovani: 0,00
	19.06.2018.-06.07.2018. Izvršiti analizu i definisati korake	05.07.2018. Održan sastanak sa predstavnicima MZ Tešanj.	Završena aktivnost	0,00
		06.07.2018. Održan sastanak sa predstavnicima MZ Jelah i Tešanjka	Završena aktivnost	0,00
	09.07.2018.-13.07.2018. Formirati radni tim	-	-	-
	13.07.2018.-31.07.2018. Definisati projektni zadatak za izradu Studije (Tešanj)	-	-	-
	13.07.2018.-31.07.2018. Definisati projektni zadatak za izradu Idejnog rješenja (Jelah i Tešanjka)	-	-	-
	01.08.2018.-01.10.2018. Pokretanje postupka javne nabavke za izradu studije	-	-	-
	01.08.2018.-01.10.2018. Pokretanje postupka javne nabavke za izradu Idejnog rješenja	-	-	-
	01.10.2018.-01.04.2019. Izrada Studije	-	-	-
	01.10.2018.-04.01.2019. Izrada Idejnog rješenja	-	-	-
	01.10.2018.-05.10.2018. Potpisivanje ugovora sa nosiocem izrade (za studiju)	-	-	-
	01.10.2018.-05.10.2018. Potpisivanje ugovora sa nosiocem izrade (za studiju)	-	-	-
			UKUPNO:	0,00

Projekat			Utrošak	
2.1.1.14.	Projektovati saobraćajnicu južnog izlaza općine Tešanj		Planirani: 60.000,00 - III godine 100.000,00 - do završetka projekta Realizovani: 0,00	
	12.06.2018.-30.08.2018. Definisane projektnog zadatka za izradu studije izvodljivosti	03.07.2018. Aktivnosti na definisanju projektnog zadatka u toku	Realizacija u toku	0,00
	31.08.2018.-31.10.2018. Javna nabavka za Studiju izvodljivosti	-	-	-
	01.11.2018.-28.12.2018. Javna nabavka za idejni projekat	-	-	-
			UKUPNO:	0,00
Projekat			Utrošak	
2.1.1.17.	Rekonstrukcija korita na rijeci Tešanjci (Trg A. Izetbegovića)		Planirani: 250.000,00 - III godine 250.000,00 - do završetka projekta Realizovani: 0,00	
	01.03.2018.-30.06.2018. Utvrđivanje plana aktivnosti	29.06.2018. Sastanak sa predstavnikom MZ Tešanj, službenikom iz Urbanizma i službenikom koji upravlja riječnim koritima iz Službe za finansije.	Završena aktivnost	0,00
	01.07.2018.-31.07.2018. Definisane projektnog zadatka	13.07.2018. Definisane projektnog zadatka u toku	Realizacija u toku	0,00
	01.08.2018.-14.09.2018. Javna nabavka za izradu idejnog rješenja po projektnom zadatku	-	-	-
	17.09.2018.-30.09.2018. Izrada i prihvatanja idejnog rješenja	-	-	-
	01.10.2018.-15.10.2018. Javna nabavka projektne dokumentacije	-	-	-
	15.10.2018.-16.11.2018. Izrada projektne dokumentacije	-	-	-
	19.11.2018.-28.12.2018. Pribavljanje potrebnih odobrenja za gradnju	-	-	-
			UKUPNO:	0,00
Projekat			Utrošak	

2.1.1.18.	Razvoj elektronske podrške u javnom sektoru			Planirani: 40.000,00 - III godine 40.000,00 - do završetka projekta Realizovani: 0,00
	01.07.2018.-31.07.2018. Snimanje postojećeg stanja razmjene informacija između Općine i njenih ustanova i preduzeća	13.07.2018. Snimanje postojećeg stanja	Realizacija u toku	0,00
	01.08.2018.-31.08.2018. Definisane načina povezivanja i softverskog rješenja (npr. DocuNova i optički kabal).	-	-	-
	01.09.2018.-15.10.2018. Javna nabavka	-	-	-
	16.10.2018.-30.11.2018. Implementacija rješenja	-	-	-
	01.12.2018.-28.12.2018. Evaluacija projekta	-	-	-
			UKUPNO:	0,00
	Projekat			Utrošak
2.1.1.19.	Deminiranje terena			Planirani: 300.000,00 - III godine 400.000,00 - do završetka projekta Realizovani: 0,00
	05.06.2018.-30.06.2018. Obaviti razgovor sa predstavnicima BH MAC-a RU Tuzla u vezi izrade projekta ciljanog tehničkog izviđanja MSP-a.	22.06.2018. Obavljen sastanak sa predstavnicima BH MAC-a RU Tuzla.	Završena aktivnost	0,00
		22.06.2018. Sačinjen i dostavljen zahtjev BH MAC-u Sarajevo za prekvalifikaciju projekta na ciljano tehničko izviđanje.	Završena aktivnost	0,00
	25.06.2018.-27.06.2018. Sačiniti zahtjev i dostaviti BH MAC-u Sarajevo za odobrenje prekvalifikacije projekata za MSP.	-	-	-
	16.07.2018.-17.09.2018. Sistematsko izviđanje pripadnika BH MAC-a , te izrada Projekta ciljanog tehničkog izviđanja.	-	-	-
	18.09.2018.-31.10.2018. Kandidovanje projekta MSP-a Njemačkoj ambasadi u BiH za sufinansiranje aktivnosti na ciljanom tehničkom izviđanju.	-	-	-

	01.11.2018.-30.11.2018. Javna nabvka za otvaranje projekta deminiranja MSP-a.	-	-	-
				UKUPNO: 0,00
	Projekat			Utrošak
2.2.1.2.	Viši nivo osposobljenosti sportskih trenera			Planirani: 10.000,00 - III godine 10.000,00 - do završetka projekta Realizovani: 0,00
	01.06.2018.-25.07.2018. Priprema edukacije	13.07.2018. Pripema edukacija	Realizacija u toku	0,00
	26.07.2018.-26.07.2018. Edukacija za trenere, sportske radnike i sportiste	-	-	-
				UKUPNO: 0,00
	Projekat			Utrošak
2.2.1.3.	Projekti „Sportom do zdravlja“			Planirani: 50.000,00 - III godine 50.000,00 - do završetka projekta Realizovani: 31.137,00
	23.02.2018.-23.02.2018. Uvodna tematska panel diskusija “Sportom do zdravlja, SPORT ZA SVE”;	23.02.2018. Uvodna tematska panel diskusija “Sportom do zdravlja, SPORT ZA SVE”;	Završena aktivnost	1.510,00
	26.02.2018.-26.02.2018. Izrada reklamnog materijala, plakata, banera i drugo;	26.02.2018. Uvodna tematska panel diskusija “Sportom do zdravlja, SPORT ZA SVE”;	Završena aktivnost	700,00
	22.03.2018.-22.04.2018. Konferencija – edukacija za građane općine Tešanj –Zaštita životne sredine i podizanje svijesti kroz edukaciju i praktično djelovanje na temu (zaštita prirodnih resursa) sa provedbom velike ekološke akcije povodom 22. Marta - Svjetskog dana voda u koju će biti uključeni članovi OCD, školska djeca i drugi zainteresovani građani	22.03.2018. Konferencija – edukacija za građane općine Tešanj – Zaštita životne sredine i podizanje svijesti kroz edukaciju	Završena aktivnost	1.125,00
		07.04.2018. Ekološka akcija na terenu povodom 22. Marta - Svjetskog dana voda	Završena aktivnost	2.000,00

	01.04.2018.-29.04.2018. Trening OCD – STONI TENIS, sport prilagođen za osobe sa posebnim potrebama, školsku djecu, mlade i žensku populaciju u saradnji Stonoteniskog kluba "NEC" Tešanj sa Centrom za djecu i odrasle osobe sa poteškoćama u razvoju Tešanj.	30.04.2018. Trening STONI TENIS	Završena aktivnost	9.842,00
	01.05.2018.-31.05.2018. Trening OCD – GIMNASTIKA, sport prilagođen za osobe sa posebnim potrebama, školsku djecu, mlade i žensku populaciju u saradnji Sportskog udruženja Trepče sa Centrom za djecu i odrasle osobe sa poteškoćama u razvoju Tešanj.	31.05.2018. Trening Gimnastika	Završena aktivnost	7.880,00
	01.06.2018.-30.06.2018. Trening OCD – PLES, sport prilagođen za osobe sa posebnim potrebama, školsku djecu, mlade i žensku populaciju u saradnji Plesnog kluba Pobjeda-Win sa Centrom za djecu i odrasle osobe sa poteškoćama u razvoju Tešanj.	01.06.2018. Trening Ples	Realizacija u toku	8.080,00
	02.07.2018.-13.07.2018. Trening OCD – PLIVANJE, sport prilagođen za osobe sa posebnim potrebama, školsku djecu, mlade i žensku populaciju u saradnji Društva pedagoga fizičke kulture Tešanj sa Centrom za djecu i odrasle osobe sa poteškoćama u razvoju Tešanj.	-	-	-
	24.08.2018.-24.08.2018. Organizacija javnog događaja za sve učesnike projekta/sportska priredba za djecu sa posebnim potrebama, školsku djecu, mlade i roditelje, invalidna lica, žene, trenere, OCD i JLS	-	-	-
	30.08.2018.-30.08.2018. Izrada Sporazuma/protokola o saradnji OCD, lokalne vlast i Dnevnog centra za djecu i odrasle osobe sa posebnim potrebama Tešanj (aktivnost partnera)	-	-	-
	31.08.2018.-31.08.2018. Administrativni troškovi projektnih aktivnosti	-	-	-
	31.08.2018.-31.08.2018. Provjera broj članova sportskih klubova po završetku projekta	-	-	-
			UKUPNO:	31.137,00
	Projekat			Utrošak
2.2.1.4.	Istraživanje prošlosti tešanjskog kraja i očuvanje pisane i materijalne baštine			Planirani: 290.000,00 - III godine 290.000,00 - do završetka projekta Realizovani: 0,00
	01.10.2018.-30.12.2018. Utvrđivanje Liste prioriteta spomenika za sanaciju i Liste prioriteta istraživanja	12.07.2018. Pripreme za utvrđivanje Liste prioriteta	Realizacija u toku	0,00
			UKUPNO:	0,00

Projekat				Utrošak
2.3.1.1.	Prevenција maloljetničke delikvencije			Planirani: 15.000,00 - III godine 25.000,00 - do završetka projekta Realizovani: 0,00
	06.06.2018.-22.06.2018. Utvrđivanje broja maloljetnih prestupnika za period 2013-2017.godina	11.06.2018. Analiza evidencija JU Centra za socijalni rad Tešanj	Realizacija u toku	0,00
		14.06.2018. Korespodencija sa PS Tešanj vezano za evidentirane maloljetnike u sukobu sa zakonom.	Završena aktivnost	0,00
	02.07.2018.-31.08.2018. Izrada programa mjera prevencije maloljetničke delikvencije	05.07.2018. Komparativna analiza dobijenih podataka	Realizacija u toku	0,00
	17.09.2018.-21.12.2018. Realizacija Programa mjera prevencije	-	-	-
	24.12.2018.-30.12.2018. Utvrđivanje broja maloljetnih prestupnika za 2018. godinu	-	-	-
			UKUPNO:	0,00
Projekat				Utrošak
2.3.1.3.	Formiranje interaktivnog tima za jačanje uloge porodice i etičkog koda			Planirani: 18.000,00 - III godine 30.000,00 - do završetka projekta Realizovani: 0,00
	11.06.2018.-20.06.2018. Sastanak sa zainteresovanim stranama	13.06.2018. Održan sastanak sa zainteresovanim stranama	Završena aktivnost	0,00
	21.06.2018.-30.06.2018. Prijedlog rješenja o imenovanju Interaktivnog radnog tima	28.06.2018. Imenovanje interaktivnog tima u toku	Realizacija u toku	0,00
	02.07.2018.-16.07.2018. Izrada Plana rada IRT-a	-	-	-
	16.07.2018.-21.12.2018. Realizacija Plana rada IRT-a	-	-	-
	24.12.2018.-28.12.2018. Evaluacija indikatora uspješnosti	-	-	-
			UKUPNO:	0,00
Projekat				Utrošak

2.3.1.4.	Uspostava liste pokazatelja etičke društvene odgovornosti			Planirani: - III godine 0,00 - do završetka projekta Realizovani: 0,00
	02.07.2018.-10.07.2018. Prijedlog i imenovanje šireg tima koji bi radio na identifikaciji pokazatelja društvenog koda.	02.07.2018. Dostavljen prijedlog za imenovanje tima	Realizacija u toku	0,00
	10.07.2018.-03.09.2018. Sasatanak imenovanog radnog tima i izrada liste pokazatelja etičkog društvenog koda sa planom promocije.	-	-	-
	04.09.2018.-14.12.2018. Realizacija plana/promocija Liste etičkog društvenog koda	-	-	-
	17.12.2018.-28.12.2018. Evaluacija, ispitivanje javnog mjenja/koliko su građani upoznati sa promoviranim etičkim vrijednostima	-	-	-
			UKUPNO:	0,00
	Projekat			Utrošak
2.4.1.1.	Obuka mladih za planiranje i upravljanje projektima			Planirani: 6.000,00 - III godine 10.000,00 - do završetka projekta Realizovani: 0,00
	25.06.2018.-16.07.2018. Poziv za izbor i prijavu kandidata za edukaciju putem Udruženja i javnog poziva	28.06.2018. Pripremljen poziv za prijavu za edukaciju sa mogućnošću prijave do 10.07.2018.g. U međuvremenu izvršiti izbor edukatora i pripremiti listu kandidata	Završena aktivnost	0,00
		04.07.2018. Poziv u toku, i ide do 10.07.2018.godine kako je planirano, već ima 10ak prijava za edukaciju na osnovu poziva, u toku uspostava kontakta sa edukatorima.	Završena aktivnost	0,00
		11.07.2018. Dana 10.07.2018.g. okončan poziv. Za edukaciju prijavljeno ukupno 22 mladih ljudi	Završena aktivnost	0,00
		11.07.2018. Dana 09.07.2018.godine potvrđen kontakt sa Agencijom VESTA radi provjere zainteresovanosti za edukaciju. Potvrđeno. Utvrđen i mogući termin edukacije prva sedmica mjeseca augusta.	Završena aktivnost	0,00
		13.07.2018. Pribavljena ponuda. Upućena na odobravanje, u opsegu planiranih sredstava,	Realizacija u toku	0,00

	05.07.2018.-16.07.2018. Izbor edukatora, ovisno od tema (može uporedo sa prijavom kandidata)	04.07.2018. Uspostava kontakta sa edukatorima u toku i bit će okončana kako je planirano.	Završena aktivnost	0,00
		13.07.2018. Uspostavljen kontakt sa edukatorima (VESTA) te pribavljene opcionalno dvije ponude (dva i tri dana). Po odobravanju opcije bit će pokrenut postupak direktnog sporazuma, a obuka bi se obavila 07, 08. augusta u prostorijama Općine tešanj	Realizacija u toku	0,00
	16.07.2018.-17.08.2018. Edukacija (koštaće ovisno o broju dana koliko će trajati i kvalitetu edukatora)	-	-	-
	01.09.2018.-30.09.2018. Predstavljanje kandidata koji su završili edukaciju i uručivanje certifikata	-	-	-
	24.12.2018.-28.12.2018. Evaluacija indikatora	-	-	-
			UKUPNO:	0,00
	Projekat			Utrošak
2.4.1.2.	Fond za stipendiranje talentovanih sportista			Planirani: 15.000,00 - III godine 25.000,00 - do završetka projekta Realizovani: 0,00
	06.06.2018.-14.06.2018. Utvrđivanje referentne vrijednosti	14.06.2018. Utvrđivanje referentnih vrijednosti	Završena aktivnost	0,00
	11.06.2018.-11.07.2018. Formiranje Liste sportova i utvrđivanje kriterija za dodjelu	28.06.2018. aktivnost u toku	Realizacija u toku	0,00
		06.07.2018. Upućen prijedlog Rješenja za Komisiju za izradu Kriterija za dodjelu stipendija, te putem Sportskog saveza zatražena lista sportova radi usaglašavanja i utvrđivanja iste. Moguće probijanje ovoga roka do 7 dana, ali neće utjecati terminološki na ostale korake u realizaciji.	Realizacija u toku	0,00
	12.07.2018.-29.09.2018. Donošenje Odluke o dodjeli stipendije	-	-	-
	01.10.2018.-31.10.2018. Dodjele stipendije	-	-	-
	03.12.2018.-29.12.2018. Promocija stipendista	-	-	-
	24.12.2018.-28.12.2018. Praćenje rezultata	-	-	-
			UKUPNO:	0,00
	Projekat			Utrošak

2.4.1.3.	Priznavanje i nagrađivanje mladih umjetnika i sportista i njihovih uspjeha i rezultata.			Planirani: 9.000,00 - III godine 15.000,00 - do završetka projekta Realizovani: 0,00
	06.06.2018.-15.06.2018. Utvrđivanje referentnih vrijednosti	15.06.2018. Aktivnost završena	Završena aktivnost	0,00
	18.06.2018.-30.06.2018. Lista potencijalnih dobitnika nagrade	28.06.2018. Shodno ranije pribavljenim podacima, pribavljene liste koje su korištene prilikom izbora za Sportistu godine općina Tešanj unazad tri godine (lista potencijalnih dobitnika). Shodno rezultatima u prvom polugodištu 2018.g. sačiniti listu, te na osnovu Kriterija izvršiti izbor za priznavanje i nagrađivanje.	Završena aktivnost	0,00
		28.06.2018. U inicijativi sastanak sa Predstavnicima Sportskog saveza, radi pripreme i izrade Kriterija, a koji bi bili osnov za prijedloge Sportskih klubova za 2018.godinu, čime bi se upotpunila lista potencijalnih dobitnika	Završena aktivnost	0,00
	02.07.2018.-27.07.2018. Utvrđivanje kriterija za dodjelu priznanja i formiranje liste dobitnika	28.06.2018. U toku	Realizacija u toku	0,00
	01.08.2018.-15.11.2018. Donošenje Odluke o nagradama	-	-	-
	03.12.2018.-30.12.2018. Dodjela nagrada	-	-	-
	24.12.2018.-28.12.2018. Evaluacija indikatora	-	-	-
			UKUPNO:	0,00
	Projekat			Utrošak
2.4.2.1.	Edukacija mladih u oblasti poslovnih vještina i komunikacije (CV, pismo motivacije intervju, traženje posla, i sl.),			Planirani: 6.000,00 - III godine 10.000,00 - do završetka projekta Realizovani: 0,00
	01.09.2018.-30.09.2018. Organizacija treninga "CV i motivaciono pismo"	12.07.2018. Čeka se planirani period implementacije	Realizacija u toku	0,00
	01.09.2018.-30.09.2018. Organizacija treninga "Kako lakše do zaposlenja- prvi intervju za posao"	-	-	-
			UKUPNO:	0,00

Projekat			Utrošak
2.4.2.3.	Poticajne mjere za prvo zaposlenje		Planirani: 30.000,00 - III godine 50.000,00 - do završetka projekta Realizovani: 0,00
	31.05.2018.-30.06.2018. Održati sastanak sa predstavnicima udruženja mladih-uključiti Minesa Dedukića.	28.06.2018. Dana 22.06.2018. održan sastanak: prisutni Mirza Kotorić i Mirnes Dedukić. Zaključak sastanka: Općina će utvrditi kriterije i način utroška sredstva za realizaciju cilja.	Završena aktivnost 0,00
	30.06.2018.-31.07.2018. Pripremiti smjernice za realizaciju aktivnosti.	28.06.2018. U toku izrada Smjernice-utvrđivanje uslova i kriterija za realizaciju programa.	Realizacija u toku 0,00
	31.07.2018.-31.08.2018. Objaviti javni poziv-poticajne mjere za prvo zapošljavanje.	-	-
	20.09.2018.-00.00.0000. Potpisivanje ugovora sa korisnicima poticaja.	-	-
			UKUPNO: 0,00
Projekat			Utrošak
2.5.1.1.	Medijske kampanje o vrijednostima porodice		Planirani: 3.000,00 - III godine 5.000,00 - do završetka projekta Realizovani: 0,00
	28.06.2018.-17.08.2018. Definisane ključnih vrijednosti porodice	28.06.2018. Rad na definisanju ključnih vrijednosti porodice u toku	Realizacija u toku 0,00
	20.08.2018.-31.08.2018. Izrada medija plana promocije	-	-
	03.09.2018.-21.12.2018. Realizacija medija plana promocije	-	-
	24.12.2018.-28.12.2018. Evaluacija indikatora	-	-
			UKUPNO: 0,00
Projekat			Utrošak
3.1.1.3.	Proširenje obuhvata u sistemu vodosnabdijevanja (uključujući i male seoske vodovode u zajednički sistem)		Planirani: 2.200.000,00 - III

				godine 2.500.000,00 - do završetka projekta Realizovani: 153.209,00
	01.01.2018.-29.06.2018. Spajanje novog rezervoara sa priključnim rezervoarom i instalisanje pumpne stanice (troškovi nadzora)	06.06.2018. Izgrađena pumpna stanica (Cerovac) i cjevovod (od rezervoara Krndija do rezervoara Raduša)	Završena aktivnost	153.209,00
	02.04.2018.-29.06.2018. Javna nabavka	02.04.2018. Pokrenuta javna nabavka za izgradnju primarne i sekundarne mreže u zoni pumpne stanice 4 (Raduša)	Realizacija u toku	0,00
	02.07.2018.-28.12.2018. Izgradnja distributivne sekundarne mreže i pumpne stanice IV (3. faza)(troškovi nadzora)	-	-	-
			UKUPNO:	153.209,00
	Projekat			Utrošak
3.2.1.1.	Izgradnja primarne, sekundarne i tercijalne kanalizacione mreže			Planirani: 8.300.000,00 - III godine 8.300.000,00 - do završetka projekta Realizovani: 4.400.000,00
	05.03.2018.-29.06.2018. Javna nabavka (primarni kolektor B1 kroz općinu Usora, B5 kroz općinu Usora, A2 kroz Pousorje i B3, kroz psolovnu zonu Glinište)	29.06.2018. Potpisan ugovor o izvođenju radova (na dionici od Novog Sela do Tešanjke i od Žabljaka do Kraševa, kroz Poslovnu zonu Glinište i dionica od Jelah Polja do Miljanovaca ukupne dužine 12 km)	Završena aktivnost	4.400.000,00
	02.07.2018.-28.12.2018. Realizacija ugovora (radova), troškovi nadzora	02.07.2018. Izvođač radova uveden na gradilište.	Realizacija u toku	0,00
	07.01.2019.-10.01.2019. Tehnički prijem radova	-	-	-
			UKUPNO:	4.400.000,00
	Projekat			Utrošak
3.2.1.2.	Izgradnja PPOV (uređaja za prečišćavanje)			Planirani: 2.450.000,00 - III godine 8.000.000,00 - do završetka projekta Realizovani: 0,00
	01.01.2018.-15.06.2018. Javna nabavka za idejni projekat	11.06.2018. Dostavljen idejni projekat.	Realizacija u toku	0,00

	02.01.2018.-30.06.2019. Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa	-	-	-
	01.07.2019.-31.12.2020. Javna nabavka za izradu izvedbenog projekta i izvođenje radova	-	-	-
	04.01.2021.-29.01.2021. Tehnički prijem objekta	-	-	-
			UKUPNO:	0,00
	Projekat			Utrošak
3.2.2.5.	Veći stepen primjene odluke o komun. redu i sanitarnom minimumu, eko policajac			Planirani: - III godine 0,00 - do završetka projekta Realizovani: 0,00
	02.07.2018.-31.07.2018. Izrada monitoring plana nad provedbom Odluke o komunalnom redu i sanitarnom minimumu	13.07.2018. Izrada monitoring plana	Realizacija u toku	0,00
	13.07.2018.-31.07.2018. Izrada mjesečnog pregleda ključnih pokazatelja provedbe Odluke o komunalnom redu i sanitarnom minimumu	-	-	-
	03.09.2018.-28.12.2018. Evaluacija ishoda	-	-	-
			UKUPNO:	0,00
	Projekat			Utrošak
3.3.1.3.	Eko oaza, jezero Rastoke			Planirani: 150.000,00 - III godine 250.000,00 - do završetka projekta Realizovani: 0,00
	20.02.2018.-16.03.2018. Razvoj partnerstva za porjekat (NVO).	16.03.2018. Partneri u projektu usaglašeni: Općina Tešanj, MZ Jelah, SRD Jelah-Tešanj, Udruženje žena Jelašanke, Vatrogasci Jelah, Eko-mladi Tešanj	Završena aktivnost	0,00
	21.03.2018.-30.06.2018. Izraditi projektni zadatak!	10.05.2018. Formiran tim za definisanje projektnog zadatka	Realizacija u toku	0,00
		03.07.2018. Definisane projektnog zadatka u toku	Realizacija u toku	0,00
	02.07.2018.-31.08.2018. Javna nabavka za projektnu dokumentaciju.	-	-	-

	03.09.2018.-28.12.2018. Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa	-	-	-
	24.12.2018.-28.12.2018. Pribavljanje odobrenja za gradnju	-	-	-
			UKUPNO:	0,00
	Projekat			Utrošak
3.3.1.5.	Podizanje drvoreda u urbanim sredinama			Planirani: 29.000,00 - III godine 29.000,00 - do završetka projekta Realizovani: 0,00
	05.06.2018.-08.06.2018. Izvršene konsultacije sa uposlenicima Šumarije Tešanj. Predlažu sadnju sadnica katalpe.	08.06.2018. Nakon konsultacija odabrane vrste sadnica: KATALPE	Završena aktivnost	0,00
	17.09.2018.-31.10.2018. Sadnja sadnica na lokacijama u urbanim sredinama.Park Madi, Park AS i kod plave džamije-Krndija.	03.07.2018. Čeka se sezona za sađenje.	Realizacija u toku	0,00
	24.09.2018.-31.10.2018. Nabavka sadnica.Kupovina u rasadniku Šumarije Tešanj 70 sadnica.	-	-	-
			UKUPNO:	0,00