



**BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
OPĆINA TEŠANJ**

**PLAN INFRASTRUKTURNOG ULAGANJA OPĆINE TEŠANJ
ZA 2016 GODINU**

AKCIONI PLAN ZA 2016.godinu

Imenovani radni tim za izradu plana infrastrukturnih ulaganja, u sastavu: Nermina Bešlagić, Hamzalija Hojkurić, Himzo Bošnjak, Asim Bašalić, Senad Brka i Muhamed Džihic, izradio je ovaj jednogodišnji plan infrastrukturnog ulaganja za 2016. godinu a na osnovu aktivnosti planiranih u planu infrastrukturnih ulaganja za period 2016-2018.

OPIS PROJEKATA

| R.br./br. iz Strat. | Naziv programa/projekta | Veza sa strateškim ciljevima iz višegodišnjeg plana (VP) | Osnovne informacije za praćenje | | Nosioci implementacije | Vrijednost (trošak) projekta (KM) |
|---------------------|---|--|--|-----------------------------------|---|-----------------------------------|
| | | | Aktivnosti | Trajanje (od-do) | | |
| 1 | Projekat prikupljanja, odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda na području općine Tešanj | | | | Općina Tešanj – Služba za katastar, urbanizam i imovinsko-pravne poslove, JP RAD, PIT tim | 5.000.000 |
| | Glavni kolektor: Žabljak-Jelah i Jelah-Mračaj | VP8 | Pribavljanje odobrenja za građenje, raspisivanje tendera, potpisivanje ugovora i izvođenje radova | 01.01.-30.06. | | |
| | Tešanjka-prečistač Kraševo | VP8 | Pribavljanje odobrenja za građenje, raspisivanje tendera, potpisivanje ugovora i izvođenje radova | 01.01.-30.06. | | |
| | Izgradnja glavnog kolektora na području općine Usora | VP8 | Pribavljanje odobrenja za građenje, raspisivanje tendera, potpisivanje ugovora i izvođenje radova | 01.02.-30.09. | | |
| | Izgradnja glavnog kolektora preko Usore- Pousorje te krak kroz Glinište | VP8 | Pribavljanje odobrenja za građenje, raspisivanje tendera, potpisivanje ugovora i izvođenje radova | 01.02.-30.09. | | |
| | Izgradnja sekundarne i tercijarne mreže sa priključcima – I faza | VP8 | U toku je izrada Glavnog projekta a nakon njegovog revidiranja potrebno je pribavljanje odobrenja za građenje, raspisivanje tendera, potpisivanje ugovora i izvođenje radova | 01.10.-31.12. (prenijeti u 2017.) | | |
| | Rješenje i izgradnja postrojenja za prečišćavanje (PPKOV) | VP8 | Priprema i objava tendera, potpisivanje ugovora | 01.02.-01.09. | | |
| 2 | sanacija postojeće deponije komunalnog otpada u Bukvi | VP1 | Izrada projektne dokumentacija | 31.12.16 | Općina Tešanj - Služba za društvene djelatnosti i investicije i | 60.000 |

| | | | | | | |
|---|---|-----|---|---------------|--|---------|
| | | | | | JP RAD, | |
| 3 | Uređenje lokaliteta Musala –Biblioteka, sportska dvorana i drugi projekti | VP1 | Podrška projektima Evropske komisije i drugih institucija - općinsko učešće (sredstva za uređenje lokaliteta) | 01.01.-31.12. | Općina Tešanj - Služba za društvene djelatnosti i investicije i JU | 100.000 |
| 4 | uređenje Starog grada – Gradine Tešanj | VP5 | Izrada projektne dokumentacije i izvođenje radova | 01.01.-31.12. | Općina Tešanj - Služba za društvene djelatnosti i investicije | 55.000 |
| 5 | Uređenje industrijskih zona | | | 01.01.-31.12. | Općina Tešanj - Služba za finansije, privredu i inspekcije, JP RAD | 220.000 |
| | Regulacija korita Rijeke Radušice u poslovnoj zoni Glinište | VP1 | Pribavljena urbanistička saglasnost, Započet postupak eksproprijacije kao priprema za podnošenje zahtjeva za odobrenje za građenje | 01.06.-30.09. | | |
| | Nastavak izgradnje treće trake u poslovnoj zoni Bukva | VP4 | Izrada projektne dokumentacije i izvođenje radova | 01.01.-30.06. | | |
| | Nastavak izgradnje saobraćajnice u poslovnoj zoni Glinište | VP1 | Pribavljeno odobrenje za građenje saobraćajnice 1, početi sa izvođenjem radova | 01.06.-30.09. | | |
| | Uređenje deponije | VP9 | Izrada prekrivke od inertnog materijala, pristupne saobraćajnice i brane | 01.01.-31.12. | | |
| 6 | Projekat uređenja Titotve ulice i Ulice 1. marta | VP5 | Pribavljeno odobrenje za rekonstrukciju Titove ulice, pribaviti odobrenje za rekonstrukciju Ulice 1. marta, početi sa izvođenjem radova | 01.04.-30.09 | Općina Tešanj - Služba za finansije, privredu i inspekcije | 0 |
| 7 | Toplifikacija općine Tešanj | VP4 | Izrada studijske i projektne dokumentacije | 01.01.-31.12. | Općina Tešanj - Služba za društvene djelatnosti i investicije i JP Toplana | 100000 |
| | Sanacija otvorenog depoa šljake i prikupljanje otpadnih i oborinskih voda | VP4 | Izvođenje radova | | | |
| 8 | Vodosnabdijevanje | | | 01.01.-31.12. | Općina Tešanj - Služba za finansije, | 520000 |
| | Obezbjeđenje gravitacionog snabdijevanja dijela potrošača u Vukov | VP3 | Izrada projektne dokumentacije i izvođenje radova | | | |

| | | | | | |
|--|---|-----|---|--|--------------------------------|
| | | | | | |
| | Rekonstrukcije postojećih trasa | VP3 | Rekonstrukcije po osnovu starosti cjevovoda, neadekvatnog profila ili trase | | privredu i inspekcije i JP RAD |
| | Uređenje izvorišta Jelah i Kraševo | | Nastavak sanacije i rekonstrukcije bunarskih kućica i ograda | | |
| | Unapređenje preaćenja i upravljanja vodoopskrbnim objektima | | Uvođenje telemetrije u Kraševu | | |

PREDSJEDNIK TIMA

Mr.Nermina Bešlagić, dipl.ing.arh.

Broj: 02-49-2-1739-5/15
Datum: 12.10.2015.godine