



Tel: 032 650 547

Fax: 032 650 220

Učesnici:

Nosioci realizacije ciljeva: Nadir Medarić, Suad Huskić, Nermina Kotorić, Mensur Saletović, Fuad Šišić

Odsutni: Izudin Alić

Predsjedava: Fuad Šišić

Datum: 13.10.2011, vrijeme: 11,30 do 12,30

Datum protokola: 13.10.2011

Tema:

Ciljevi iz Strategije za dostizanje Vizije u 2011

1. Plan provjere izgradnje svijesti

- a. Izvršena provjera putem ankete
- b. Predstavljeni rezultati provjere
- c. Definirati mjere – prijedloge kroz naredni izvještaj

2. Stručni i službeni monitoring za najznačajnije polutante

- a. Još uvijek prisutne dileme
- b. Polutanti = Generalno, svaka supstanca unesena u okoliš koja ima negativan uticaj na resurs.
- c. Polutante razvrstati kao:
 - a. Polutanti u vodi
 - a. fizičke
 - b. hemijske
 - c. biološke
 - b. Polutanti u zraku
 - a. krute čestice
 - b. kapljice
 - c. gasovi
 - c. Polutanti u zemlji

3. Uspostaviti katastar zagađivača

- a. Izvršen monitoring polutanata u zraku u Bukvi (august)
- b. Urađena analiza, rezultati ok
- c. Treba nastaviti monitoring po raspoloživosti opreme (ZDK)

4. Uspostaviti jedinstvenu bazu podataka o stanju rizičnih površina od mina i NUS-a

- a. Plan aktivnosti i realizacija ok, dinamika se odvija prema planu
- b. Očekuje se do kraja godine karta sa snimljenim rizičnim površinama
- c. Plan protivminskog djelovanja će se uraditi do kraja godine

5. Snimiti stanje parcela eksploitanog šljunka

- a. Plan aktivnosti i realizacija ok, neznatno kašnjenje, neće uticati na konačnu dinamiku
- b. Cilj se realizuje, do kraja godine uspostaviti Registar parcela eksploitanog šljunka

6. Izgradnja šumskih staza

- a. Novi vođa projekta: Nermina Kotorić

- b. Novi rok završetka cilja: 31.03.2012

Generalna ocjena

- a/ Planiranje, realizacija i izvještavanje ok kod 3 cilja
b/ Dva cilja potrebno redefinisati i dinamizirati (cilj 2 i 6)

Obaveze nosioca realizacije cilja

- a/ Definirati mjere po rezultatima ankete provjere izgradnje svijesti, Suad Huskić, 30.10.2011
b/ Redefinisati cilj **Stručni i službeni monitoring za najznačajnije polutante**, sa ciljem realizacije do kraja 31.12.2012; Izudin Alić, 30.10.2011
c/ Redefinisati cilj **Izgradnja šumskih staza** sa novim rokom gotovosti 31.03.2012, Nermina Kotorić, 30.10.2011

Obaveze Općine iz prve analize

- a/ Zajednička prezentacija aplikacije: baza NUS-a kako bi se dala podška daljem razvoju aplikacije i realizaciji cilja broj 4, Općinski načelnik, 18.04.2011 ✓

Obaveze Općine iz druge analize

- a/ Imenovati novog vođu projekta za cilj Izgradnja šumskih staza, Općinski načelnik, 13.10.2011 ✓

Obaveze Općine iz treće analize

- a/ Donijeti Registar zagađivača na području općine Tešanj kao općinski akt, Općinski načelnik, 31.12.2011
b/ Donijeti Registar parcela zemljišta sa kojeg je izvršena eksploatacija šljunka, Općinski načelnik, 31.12.2011
c/ Redefinisati cilj **Izgradnja šumskih staza** sa novim rokom gotovosti 31.03.2012, Nermina Kotorić, 30.10.2011

Općinski načelnik
Fuad Šišić

Dostaviti:

1. Sudionicima
2. web
3. a/a