



**BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON  
OPĆINA TEŠANJ  
OPĆINSKI NAČELNIK**

Tel: 032 650 547

Fax: 032 650 220

Učesnici:

**Menadžeri ciljeva:**, Edin Jašarević, Jasmin Mandžukić, Mirnes Dedukić, Asim Bašalić, Ismar Alagić, Nadir Medarić, Muharem Saračević, Enes Hundur, Ferid Mustafić, Mensur Saletović, Esmir Bašić, Smajl Jabandžić

**Odsutni:** Selvedina Sejmenović, Nermina Kotorić

**Najavili odsustvo:** Hamzaliya Hojkurić,

**Predsjedava:** Suad Huskić

Datum: 06.12.2012, vrijeme: 09,00 do 10,40

Datum protokola: 06.12.2012

Tema:

***1. Realizacija Ciljeva u 2012. godini***

Sačinjen uvod i podsjećanje na zacrtane obaveze u 2012. godini, način dolaska do tih obaveza i dosadašnju metodologiju realizacije i praćenja ostvarenja.

***2. Pregled realizacije ciljeva i kompletnosti izvještaja***

***Ciljevi iz Strategije razvoja u 2012***

***1. Studija izvodljivosti snabdijevanja pitkom vodom i podizanje kvaliteta pitke vode***

a. Radi se na realizaciji cilja, posljednji izvještaj oktobar. Potrebno prenijeti aktivnosti u 2013.- tu.

***2. Izrada idejnog projekta izgradnje i rekonstrukcije kanalizacionog sistema***

a. Radi se na realizaciji cilja, posljednji izvještaj septembar. Potrebno prenijeti aktivnosti na izradi glavnog projekta u 2013.- tu.

***3. Izgradnja zgrade biblioteke***

a. Radi se na cilju, posljednji izvještaj za septembar. Ažurirati detalje izvještaja

***4. Izrada studije toplifikacije urbanih sredina Tešanj, Jelah i Tešanjka***

a. Zadnji izvještaj za juni, sa tehničkim nedostacima u izvještaju. Dosadašnja realizacija pokazala da naziv nije adekvatan, i da je upitna opravdanost izrade Studije. Nije konstatovano u izvještaju.

***5. Objedinjavanje postojećih vodovoda u jedinstven sistem***

a. Izvještaji postoje, projekat se djelimično realizira. Treba konkretizacije za moguća objedinjavanja vodovodnih sistema gdje je to moguće, kao npr. Tešanjka.

***6. Zaštita izvorišta bunareva***

a. Aktivnosti u toku, ažurirati izvještaj

## 7. Snabdijevanje vodom šire zone Tešnja

---

- a. Fokus na vodovodu Hrvatinići. Nije dovršena sva priprema projekta za realizaciju (sve potrebne dozvole i usaglašavanja). Potrebno intenzivirati radi obezbjeđenja pretpostavki za realizaciju u 2013.

## 8. Vodovodi O. Planje, Dž. Planje, Raduša

---

- a. O. Planje u zahvatu, dio su redovnih aktivnosti. Nedostaje zadnji izvještaj, projektovanje za Radušu u toku (idejni projekat završen).

## 9. Uređenje vodotoka Raduška i Mekiška rijeka, Tešanjka i Usora

---

- a. Nedostaje posljednji izvještaj. Rađeno u većem obimu od početno planiranog.

## 10. Privođenje namjeni neizgrađenog zemljišta iznad Općine

---

- a. Ažurirati izvještaj, aktivnosti dijelom teku.

## 11. Unapređenje koordinacije između općinske administracije i njenih partnera, posebno višim nivoima vlasti

---

- a. Jašarević Edin treba preuzeti dalje vođenje projekta

## 12. Informatička edukacija u Općini, mjesnim zajednicama, javnim ustanovama i preduzećima

---

- a. Predstaviti razvoj info tehnologija i mogućnosti koje postoje na primjeru općinske uprave.
- b. kasnije koordinirati ustanove i preduzeća u analizi njihovih potreba i donošenja i provođenja planova informatičke edukacije i razvoja

## 13. Razvoj ljudskih resursa – kontinuirana edukacija kadrova u Općini i mjesnim zajednicama, javnim ustanovama i preduzećima

---

- a. Insistirati da sva JP i JU moraju imati svoj plan edukacije uposlenih i raditi na njegovoj realizaciji. Obaveza u cilju je praćenje realizacije. Po potrebi realizaciju i insistiranje prenijeti na viši nivo

## 14. Zaštita stećaka – popis stanja, konkretni projekti obilježavanja i označavanja, edukacija javnosti

---

- a. Općina će razmotriti da obezbijedi podršku za radnu snagu na čišćenju lokaliteta
- b. druge zahtjeve GPS, fotoaparat i sl, rješavati na drugi način (korištenje resursa službi Civilne zaštite i Katastra)

## **Ciljevi iz Strategije za dostizanje vizije u 2012. godini**

---

### 1. Sajam pčelara i dani meda (15)

- a. Ažurirati izvještaj. Aktivnost provedena i u 2012. godini.
- b. Potrebna redizajn aktivnosti kao model a ne kao konkretna                      jednogodišnja aktivnost

### 2. Formiranje parka u zoni zdravstva (16)

- a. Obnoviti komunikaciju zainteresiranih strana    provjeriti interes i prihvatljivost

daljeg usmjerenja u ovaj projekat. Alternativno razmotriti druge lokacije u zoni zdravstva.

### 3. Izgradnja osmatračnica (17)

---

a. Nedostaje izvještaj. Odabrane lokacije i usaglašeni stavovi o izgledu. Aktivnosti stali na tome. Nastaviti realizaciju cilja.

### 4. Obnova fonda divljih životinja (18)

---

a. Izvještaj na pogrešnoj adresi. Potrebno intenzivirati aktivnosti da radi konkretnih aktivnosti.

### 5. Izgradnja šumskih staza (19)

---

a. cilj realizovan u cjelosti prema planu

---

## **Tema:**

### ***Ciljevi iz Strategije za podršku mladima u 2012. godini***

---

#### 1. Program profesionalne orijentacije (20)

---

- a. obnoviti komunikaciju sa nadležnim institucijama
- b. po potrebi izvršiti istraživanje potreba tržišta rada i trenutnih potreba

#### 2. Stipendiranje posebno nadarenih studenata (21)

---

a. formiran pregled, baza podataka ali nije bilo realizacije. Ažurirati izvještaj

#### 3. Info centar za mlade (22)

---

a. ažurirati izvještaj

#### 4. Poboljšanje uslova na postojećim terenima (23)

---

a. napravljen detaljan snimak stanja, nije izvršena sanacija. Ažurirati izvještaj.

#### 5. Uvođenje programa neformalnog obrazovanja i razmjena učenika sa drugim zemljama (24)

---

- a. prema planu
- b. do kraja godine doći do modela razmjene učenika na godišnjem nivou

#### 6. Zdravstvena edukacija i pregledi (25)

---

a. Izvještaj OK, Javno predstaviti rezultate provedenog istraživanja

#### 7. Prevencija suvremenih opasnih bolesti mladih (26)

---

a. Ažurirati izvještaj. Nastaviti planirane aktivnosti.

#### 8. Besplatno testiranje na narkotike (27)

---

a. Omogućeno u Domu zdravlja. Upotreba mogućnosti ograničena

## ZAKLJUČCI

---

- a/ Nastavlja se realizacija ciljeva postavljenih u 2012. godini, sa već utvrđenom i korištenom metodologijom.
- b/ Obaveza za sve nosioce realizacije ciljeva dostaviti posljednji izvještaj 11.12.2012.
- c/ U daljnjem radu komentare iz analize pojedinačnih ciljeva koristiti kao usmjerenje.

Općinski načelnik  
Suad Huskić

Dostaviti:

1. Sudionicima
2. web
3. a/a