



A: Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Zeničko-Dobojski kanton
OPĆINA TEŠANJ
Trg Alije Izetbegovića 11, 74260 Tešanj

Učesnici:

Nosioci realizacije ciljeva: Hamzaliya Hojkurić, Nadir Medarić, Edin Jašarević, Mensur Saletović, Ismar Alagić, Jasmin Mandžukić, Asim Bašalić, Esmir Bašić, Fuad Šišić

Odsutni: Mirnes Dedukić (odmor), Selvedina Sejmenović (bolovanje)

Predsjedava: Fuad Šišić

Datum: 16.07.2012 vrijeme: 10,30 do 12,00

Datum protokola: 16.07.2011

Tema:

Ciljevi iz Strategije razvoja u 2012

1. Studija izvodljivosti snabdijevanja pitkom vodom i podizanje kvaliteta pitke vode
 - a. zastoj: nedostaje finansijska podrška
 - b. usvajanjem rebalansa za 2012. godinu osigurana sredstva za nastavak realizacije cilja

2. Izrada idejnog projekta izgradnje i rekonstrukcije kanalizacionog sistema
 - a. prema planu

3. Izgradnja zgrade biblioteke
 - a. prema planu, varijante za 2013 izvjesna

4. Izrada studije toplifikacije urbanih sredina Tešanj, Jelah i Tešanjka
 - a. izvještaj obuhvatio aktivnosti koje se rađene u okviru ovog cilja
 - b. potrebno slijediti Plan aktivnosti i definisati varijante rješenja spram lokacije isporučioaca toplotne energije, a Studiju raditi za varijantu broj 1

5. Objedinjavanje postojećih vodovoda u jedinstven sistem

- a. prema planu

6. Zaštita izvorišta bunareva

- a. prema planu
- b. potreban poseban pregled za monitoring akcija na terenu shodno Planu

7. Snabdijevanje vodom šire zone Tešnja

- a. zastoj u izdavanju građevinske dozvole (MZ Tešanj)
- b. nema realizacije u 2012. zbog smanjenja sredstava ZDK

8. Vodovodi O. Planje, Dž. Planje, Raduša

- a. projektni zadatak pripremljen
- b. javna nabavka zaustavljena zbog nedostatka finansijske podrške
- c. osigurana sredstva za nastavak projekta, javna nabavka nastavljena u posljednjih sedam dana

9. Uređenje vodotoka Raduška i Mekiška rijeka, Tešanjka i Usora

- a. prema planu

10. Privođenje namjeni neizgrađenog zemljišta iznad Općine

- a. prema planu

11. Unapređenje koordinacije između općinske administracije i njenih partnera, posebno višim nivoima vlasti

- a. prema planu izuzev Vlade ZDK (nisu pokazali interes)
- b. zastoj u uslovima korištenja optičkog kabla sa NTV "EGE"

12. Informatička edukacija u Općini, mjesnim zajednicama, javnim ustanovama i preduzećima

- a. prema planu

13. Razvoj ljudskih resursa – kontinuirana edukacija kadrova u Općini i mjesnim zajednicama, javnim ustanovama i preduzećima

- a. prema planu

14. Zaštita stećaka – popis stanja, konkretni projekti obilježavanja i označavanja, edukacija javnosti

- a. prema planu
- b. potrebna dodatna podrška čišćenju lokacija sa stećcima

Generalna ocjena

a/ Planiranje, realizacija i izvještavanja na zadovoljavajućem nivou

Obaveze

- a/ Nastaviti aktivnosti na Studiji izvodljivosti snabdijevanja pitkom vodom; odgovoran: Ismar Alagić, rok: odmah
- b/ Studiju toplifikacije nastaviti prema prethodno definisanim prioritetima lokacije isporuke toplotne energije a za varijantu broj 1 koja se kao takva utvrdi; odgovoran: Asim Bašalić, rok: odmah
- c/ Napraviti Pregled za monitoring predviđenih akcija na zaštiti vodoizvorišta; odgovoran: Hamzaliya Hojkurić: 30.07.2012
- d/ Razriješiti korištenje optičkog kabla za elektronsko uvezivanje Općine i KP "RAD" ili naći alternativno rješenje, odgovoran: Suad Huskić, rok: 30.07.2012
- e/ Osigurati dodatnu podršku za čišćenje lokacija sa stećcima, odgovoran: Fuad Šišić, rok: odmah

Općinski načelnik
Fuad Šišić

Dostaviti:

- 1. Sudionicima
- 2. web
- 3. a/a