BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
OPĆINA TEŠANJ
OPĆINSKI NAČELNIK

Broj:02-11-3-3184-7/26
Datum: 04.11.2026.godine

Na osnovu člana 70.stav (1) i (3) te skladu sa članom 21. tačka d) a u vezi sa članom 24. stav 1. tačka a) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14, 59/22 i 50/24), i Zapisnika od 02.11.2026.godine, sačinjenog od strane Komisije za nabavke imenovane Rješenjem Općinskog načelnika broj:02-11-3-3166-4/26 od 06.10.2026.godine, Općinski načelnik, donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

I

Ovom odlukom Općinski načelnik, općine Tešanj je nakon provedenog pregovaračkog postupka bez objave obavještenja za dodatne radove koji nisu uključeni u prvobitno razmatrani projekat a koji su postali neophodni u projektu „Rekonstrukcija i sanacija lokalne ceste LC7 Tešanj-Raduša-Jevadžije-Jelah, II faza po Ugovoru broj:02-11-3-1818-19/26 od 09.07.2026.godine odabrao ponudu ponuđača GEO PUT doo Maglaj, Poljice bb, 74250 Maglaj.

II

Za izvođača za izvršenje radova iz tačke I ove Odluke odabran je izvođač GEO PUT doo Maglaj po cijeni bez PDV-a u iznosu od 21.216,14KM (slovima: dvadesetjednahiljadadvijestotinešesnaest i 14/100 konvertibilnih maraka) odnosno po cijeni sa PDV-om u iznosu od 24.822,88KM (slovima: dvadesetčetirihiljadeosamstotinadvadesetdvije i 88/100 konvertibilnih maraka).

III

Za realizaciju Odluke zadužuje se Služba za društvene djelatnosti i investicije, općine Tešanj.

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

V

Ova odluka objavit će se na web-stranici Općine Tešanj www.opcina-tesanj.ba, shodno članu 70. stav 6.Zakona o javnim nabavkama.

O b r a z l o ž e n j e

Izvođač radova GEO PUT doo Maglaj je svojim aktom od 20.08.2026.godine podnio zahtjev za izlazak na teren i odobrenje za sanaciju klizišta na LC7 Tešanj-Raduša-Jevadžije-Jelah te formiranja cijena za saniranje klizišta u projektu „Rekonstrukcija i sanacija lokalne ceste LC7 Tešanj-Raduša-Jevadžije-Jelah, II faza po Ugovoru broj:02-11-3-1818-19/26 od 09.07.2026.
U aktu navodi da je prilikom izvođenja radova na rekonstrukciji i sanaciji lokalne ceste LC7 Tešanj-Raduša-Jevadžije-Jelah, II faza, na stacionaži 0+420, došlo do pojave podzemnih voda i vidljivih tragova pomjeranja tla odnosno pojava klizanja terena. Iz akta je vidljivo da predmetno klizište zahvata područje trase saobraćajnice i predstavlja potencijalni rizik za stabilnost i funkcionalnost buduće kolovozne konstrukcije, te izvođač zahtjeva da investitor izađe na lice mjesta, sagleda situaciju i odobri dodatne radove na sanaciji klizišta i odvodnji podzemnih voda. Smatra ukoliko se ne odobre dodatni radovi na sanaciji klizišta nije moguće na predmetnom projektu izvesti kvalitetno pripremu terena i asfaltiranje te se dovodi u pitanje kvalitet radova i garantni rokovi. Predlaže izvođenje dodatnih radova po cijenama iz osnovnog ugovora jer se radi o istovrsnim radovima te predloženim količinama.

Nadzor je u svom Stručnom mišljenju Akt broj:1-2-68-17-JO/26 od 07.09.2026.godine potvrdio da je tokom izvođenja radova na rekonstrukciji i sanaciji Lokalne ceste LC7 Tešanj-Raduša-Jevadžije-Jelah, a u okviru pripreme trase za izvođenje završnih radova na kolovoznoj konstrukciji, evidentirana pojava klizanja i nestabilnosti terena na dijelu trase saobraćajnice Raduša-Jevadžije. Nadzorni organ preporučuje investitoru da se, prije nastavka radova na asfaltiranju predmetne dionice, izvrši sanacija evidentiranog klizišta, odnosno da se preduzmu odgovarajuće mjere za obezbjeđenje stabilnosti kosine i trupa saobraćajnice. Preporučuje se da se, u zavisnosti od stvarnog stanja na terenu i uz konsultaciju projektanta/geotehničkog stručnjaka, definiše adekvatno tehničko rješenje sanacije.
Ugovorni organ je na osnovu zahtjeva nadležne službe od 06.10.2026.godine donio dana 12.10.2026.godine Odluku o pokretanju pregovaračkog postupak bez objave obavještenja za dodatne radove koji nisu uključeni u prvobitno razmatrani projekat a koji su postali neophodni u projektu „Rekonstrukcija i sanacija lokalne ceste LC7 Tešanj-Raduša-Jevadžije-Jelah, II faza po Ugovoru broj:02-11-3-1818-19/26 od 09.07.2026.godine.
Ugovorni organ je izvođaču GEO PUT doo Maglaj dostavio dana 12.10.2026.godine poziv uz tendersku dokumentaciju za dostavu ponude u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja za pregovore zakazane za dan 02.11.2026.godine u 12:00 sati.
U postupku pregleda ponude pristigle u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja (Postupak pregovaranja zakazan za dan 02.11.2026u 12:00 sati, ponuda stigla dana 26.10.2026.godine u 08:47 sati), a radi izbora dobavljača za nabavku dodatnih radova koji nisu uključeni u prvobitno razmatrani projekat a koji su postali neophodni u projektu „Rekonstrukcija i sanacija lokalne ceste LC7 Tešanj-Raduša-Jevadžije-Jelah, II faza po Ugovoru broj:02-11-3-1818-19/26 od 09.07.2026.godine, Komisija za javne nabavke je Zapisnikom broj:08-11-3-3184-6/26 od 02.11.2026.godine utvrdila da ponuda ponuđača GEO PUT doo Maglaj broj:102/26 od 20.10.2026.godine (protokol ugovornor organa broj:08-11-3-3184-5/26 od 26.10.2026.godine) sadrži svu potrebnu dokumentaciju te da je ista sa ponuđenom cijenom prihvatljiva, jer se radi o cijenama koje su prihvačene kroz analizu istih (cijene iz osnovnog ugovora, postignute na E-aukciji) u pripremi dokumentacije za pregovarački postupak.

Uzimajući u obzir sve navedeno, a primjenom člana 64. stav 1. tačka b) a u vezi sa članom 21. tačka d) a u vezi sa članom 24. stav 1. tačka a) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14, 59/22 i 50/24) odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

Pouka o pravnom lijeku: Žalba na Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača izjavljuje se URŽ-u putem ugovornog organa u roku od 10 dana od dana prijema Odluke, na način propisan Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (Sl.glasnik BiH broj:39/14, 59/22 i 50/24).

DOSTAVLJENO:

1. GEO PUT doo Maglaj, elektronski
2. Služba za društvene djelatnosti i investicije,
3. Web stranica općine, elektronski),
4. Predmet.

OPĆINSKI NAČELNIK

mr.sci. Suad Huskić