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Osvrtnafinansiranjetokomprethodnogperiodaimplementacijeaktuelnestrategije (2013-2018) 

Od ukupno Strategijom planiranih sredstava od 50.279.729 KM (iznos planiran za period 2013-2018), tokom perioda 2013.-2016. godine 
realizirano je 16.677.928 KM ili 33%.Struktura planiranih sredstava nije jasno predviđala tačan % finansiranje iz budžeta i tačan % finansiranja iz 
eksternih izvora.Struktura realiziranih sredstava pokazuje da je cca 70,65% ostvareno iz vanjskih izvora a cca 29,35 % iz budžeta Općine Tešanj. 
Kada je riječ o strukturi finansiranja po sektorima razvoja sektorskim planovima implementacije je bilo predviđeno da se za sektor ekonomskog 
razvoja izdvoji 36,6%, za društveni sektor (uključujući mlade)5,9% a za sektor zašite životne sredine 71  %.  Realizacija plana implementacije 
za period 2013-2018. godine, u periodu 2013-2016. godine je ostvarena sa 33%, a razlog je vremenski raspored realizacije projekata te nerealno 
planiranje finansijskih zahtjeva, kao i usporena implementacija ključnog projekta rješavanja otpadnih voda i uređaja za prečišćavanje, te sistema 
vodosnabdijevanja u sektoru ekologija.Procentualni iznosi za realizaciju projekata iz pojedinačnih sektora nakon 4 godine realizacije Strategije 
izgledaju kao što slijedi: za ekonomski sektor je izdvojeno  36%, za sektor društvenog razvoja (uključujući mlade)25,9% te za sektor zaštite 
životne sredine 38,2%. Iznimno veliko odstupanje u sektoru društvenog razvoja (uključujući mlade) leži u grešci planiranih sredstava za stipendije 
gdje je bila uključena samo godišnji iznos, a ne iznos za svaku godinu. 

Obrazloženjeprognozesredstava za period 2018.-2022. godine 

Prognoza finansiranja razvojne strategije za period 2018. -2022. godine pripremljena je uzimajući u obzir (a) trend izdvojenih sredstava u periodu 
2013.-2016. godine; (b) budžet za 2018. godinu i projekcije budžeta iz DOB-a za 2018. - 2020. godine (c) očekivana dopunska sredstva iz ostalih 
eksternih izvora; (d) očekivani pad prosječnih izdvajanja godišnje; (e) ograničenja u pogledu zaduženosti kao i drugih rizika. 

U periodu 2013.-2016. godine, za implementaciju strategije se ukupno izdvojilo 16.677.928 KM iz budžetskih i eksternih izvora, i to prosječno 
4.169.482 KM godišnje. Iz budžeta je izdvojeno ukupno 4.894.883 KM, što godišnje u prosjeku iznosi  1.223.721 KM, a iz eksternih izvora 
11.783.046 KM, ili prosječno godišnje  2.945.761 KM. 

U pogledu projekcija budžeta za period 2018-2022. godinu, za implementaciju strateških prioriteta u ovoj fazi izrade strateškog plana planiran je 
ukupni rashod od50.508.000,00 KM, s tim da će se iznos sredstava uskladiti kada se izradi operativni plan za implementaciju strategije za 2018-2022.  

Kada je riječ o finansijskom stanju JLS Tešanj, akumulirane obaveze su na dan pripreme ove procjene (20.08.2017. godine) u iznosu od 
3.129.864,54 KM. Za servisiranje kreditnih obaveza u narednih 5 godina će biti potrebno izdvojiti oko 391.000,00 KM. U pogledu ostalih mogućih 
finansijskih obaveza koje mogu uticati na mogućnosti finansiranja razvojne strategije najviši rizik se odnosi na izmjene Zakona o pripadnosti javnih 
prihoda u FBiH, Zakon o vodama, Zakon o organizaciji zaštite i spašavanja, te eventualno smanjenje procenta učešća ZDK i Općine Tešanj u 
raspodjeli prihoda od indirektnih poreza sa Jedinstvenog računa FBiH.  

Prognoza je pripremljena putem konsultacija ključnih članova ORT i Službe za finansije, te je usaglašena sa Načelnikom Općine JLS Tešanj. 
Prognoza  će biti korištena kao polazna osnova za pripremu sektorskih planova revidirane razvojne strategije JLS. 



Pregled procjene po glavnim izvorima finansiranja za period 2017.-2021. godine 

Izvori finansiranja lokalne 
razvojne strategije (u KM) 

Okvirna procjena po godinama UKUPNO 
(u KM) 2018 2019 2020 2021 2022 

Iz budžeta JLS Tešanj 1.738.000 2.736.500 2.257.500 2.420.000 2.420.000 11.571.000 

Kreditno zaduženje Općine Tešanj 3.000.000 3.000.000 1.500.000 0 0 7.500.000 

Domaće institucije (entiteti, kantoni, 
država, javna preduzeća i privatni 
izvori) 

5.316.000 3.479.000 3.500.000 1.900.000 1.900.000 16.095.000 

Strani izvori (grant/donaroska 
sredstva) 

2.500.000 1.684.000 6.846.000 2.156.000 2.155.000 15.341.000 

UKUPNO 12.554.000 10.899.500 14.103.500 6.476.000 6.475.000 50.508.000 

Prijedlog okvirne raspodjele finansiranja po sektorima razvoja (stvarna raspodjela će utvrditi tokom revidiranja strategije) 

Ekonomski sektor Društveni sektor Sektor zaštite životne sredine Ukupno 
13.612.000,00 KM 12.920.000,00 KM 23.976.000 KM 50.508.000 KM 

Napomene /obrazloženja  

Iz Budžeta JLS Tešanj (uključujući 
kredite koje će vraćati budžet 
Općine Tešanj) 

- Od 2018. do 2022. godine navedeni iznosi sadrže i sredstva na ime otplate po anuiteta i kamate (ukupan 
petogodišnji iznos 391.000,00 KM), i to za kreditni sporazum: projekat prihvatanja i prečišćavanja 
otpadnih voda (EIB) 

Kreditno zaduženje Općine Tešanj - Od 2018. do 2022. godine Općina će primiti 7.500.000 KM kreditnih sredtsva prema zaključenom 
kreditni sporazum: projekat prihvatanja i prečišćavanja otpadnih voda (EIB) 

Domaće institucije (entiteti, 
kantoni, država, javna preduzeća i 
privatni izvori) 

- U periodu od 2018. do 2022. godine očekuju se sredstva ZDK na ime vodnih naknada (cca 400.000,00 
KM godišnje), za koja postoje i rezerve u promjeni federalnog Zakona i načina prikupljanja i raspodjele 
ovih sredstava. 

- Ostatak sredstava po godinama odnosi se na sredstva ZDK na ime EKO fonda i rekonstrukciju 
vodovodne i kanalizacione mreže, sredstva po javnim pozivima Fonda za zaštitu okoliša,  

- Dati podaci se odnose na sredstva koja su već odobrena i za koja su potpisana odgovarajuća akta. 
- U periodu od 2018. do 2022. godine očekuje se priliv grant sredstava od strane ... 
- Elektroprenos je započeo investiciju izgradnje 100 KV trafo stanice, i obezbjedio 4.000.000,00 KM 

Strani izvori (grant/donaroska 
sredstva) 

- Ugovorena je određena podrška i realizuje se kroz projekat podizanja plasteničke proizvodnje koji 
finansira Češka razvojna agencija 

- U ovom trenutku se očekuje određeni iznos sredstava kroz projekte u kojima je općina Tešanj prisutna: 



MEG, ReloAD i RAST, sa procijenjenim iznosom od 800.000 u naredne tri godine.. 
- Uređaj za prećišćavanje vode se planira za igradnju 2020/2021 i očekuju se grant sredstva 
- Ostatak sredstava je planiran na bazi ranijih trendova i planom kandidature novih projekata 

Napomene se unose u slučajevima značajnijih odstupanja „očekivanih“ izvora finansiranja u pojednim godinama u odnosu na trend ostvarenih 
izvora finansiranja u proteklom periodu implementacije.  
 
 


