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Zapisnik vodio: Fuad Šišić 

Datum početni: 20.05.2011 

Datum prvog protokola: 20.05.2011 

Zaduženi za buduće akcije: Načelnik, Saradnici 

Informisati: Učesnike, web 

Dnevni red: 

1. Industrijska zona “Glinište” 

 

Učesnici: Nadir Medarić, Hamzalija Hojkurić, Nedžada Agić, Ismar Alagić, Fuad Šišić 

Gosti: niko  

Odsutni: niko 

Predsjedava: Fuad Šišić  

Redovni sastanak  08,30 do 09,30  
    

- IN>DUSTRIJSKA ZONA ”GLINIŠTE” Prezentuje Diskutuju Napomena 

1. Imovinsko-pravni odnosi – 1. sastanak – 20.05.2011 

a. Ugovor o izradi idejnog projekta cijele industrijske zone u realizaciji 

b. Realizacija će biti fazna iz objektivnih razloga (finansijski ovkir) 

c. Opredjeljena realizacija prve faze od strane Rosulja (uključuje zemljište IGM 

„Usora“ i državno zemljište) 

 

2. Imovinsko-pravni odnosi – 2. sastanak – 27.05.2011 (Nadir Medarić, Hamzalija 

Hojkurić, Ismar Alagić) 

a. Prezentacija razgovora sa dva vlasnika kroz čije se prosijeca nova glavna 

komunikacija iz pravca lokalnog puta M4-Dom Rosulje, Nadir Medarić 

 

3. Imovinsko-pravni odnosi – 3. sastanak – 03.06.2011 (Nadir Medarić, Hamzalija 

Hojkurić, Ismar Alagić) 

a) Odsutna: Nedžada Agić 

b) Projektna kuća obavještena, obavljeni razgovori sa vlasnicima parcela ( 4 

vlasnika u inostranstvu) 

c) Definisanje obuhvata prve faze, definisanje širine puta (14 m umjesto 20 m, 

izostaviti na jednoj strani zelenu površinu, trotoar i biciklističku stazu radi 

optimizacije) 

4. Imovinsko-pravni odnosi – 4. sastanak – 10.06.2011 (Nadir Medarić, Hamzalija 

Hojkurić, Ismar Alagić) 

a) Upućen dopis vlasnicima parcela o sporazumnom preuzimanju zemljišta uz 

naknadu 09.06.2011 

b) Snimljene potrebne površine zemljišta za proširenje puta M4-do novog puta koji 

se prosijeca, te površine za novi put (2.945 m2 privatno, 3.300+2.200 m2 IGM” 

USORA” i 4.126 m2 državnog koji uključuje i postojeću saobraćajnicu) 

c) Projektna kuća prihvatila 29.06.2011. rok za gotovost idejnog projekta za cijelu 

zonu, a rok za izradu izvedbenog projekta 1. faze je 20.07.2011 

5. Imovinsko-pravni odnosi – 5. sastanak – 16.06.2011 (Nadir Medarić, Hamzalija 

Hojkurić) 

a) Dragica Marković odbija prodaju parcele, i uopće se protivi oduzimanju parcele 

makar se radilo o razvojnim planovima 

b) Izmjena trase puta (izvan parcele Dragice Marković) na neku susjednu parcelu 

bi zahtjevalo izmjenu Regulacionog plana, i neizvjestan ishod, što bi zaustavilo 

privođenje plana namjeni u ovoj godini 

c) Provjerena potreba za izmjenu Regulacionog plana zbog užih saobraćajnica na 

nivou Službe urbanizma (06) i konstatovano da nema potrebe za izmjenama 

Regulacionog plana jer trasa ostaje unutar predviđene trase Regulacionim 

planom 

 
Fuad Šišić 

 
Svi 

 
 

 

Zaključak Odgovoran Status Datum 

a. Pristupiti razgovorima o rješavanji imovinsko-pravnih odnosa za izgradnju 

saobraćajnih komunikacija u obuhvatu prve faza 

b. Uputiti službeni dopis vlasnicima parcela 

c. Obavjestiti projektnu kuću o optimizaciji širine saobraćajnice 

d. Obaviti razgovore sa vlasnicima parcela pored lokalnog puta M4-Dom Rosulje 

radi proširenja puta 

Nadir Medarić 
 
Nedžada Agić 
Ismar Alagić 
Nadir Medarić 
 
 

Ok 
 

Ok  
ok 
ok, 

djelimično 
 

27.05.2011 
 
03.06.2011 
27.05.2011 
03.06.2011 
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e. Snimiti potrebne površine za izuzimanje zemljišta za proširenje puta M4-do 

novog puta koje se prosijeca, te površine za novi put na privatnim parcelama 

f. Kontaktirati projektnu kuću da dođe njihov inženjer za saobraćaj i uključi se u 

prethodnu stavku, te da se idejni projekat ove faze okonča u narednih 15 dana, 

i utvrdi spremnost projektne kuće da za ovu fazu uradi i izvedbeni projekat 

d) Definisati potrebne izmjene u regulacionom planu radi optimizacije u skladu sa 

prethodnim (smanjenje širine saobraćajnice) 

e) Provjeriti tržišne cijene izvedbenog projekta za putnu komunikaciju, i ako 

ponuda projektne kuće IG Banja Luka bude konkurentna, napraviti aneks 

ugovora za izradu izvedbenog projekta puteva za 1. fazu sa rokom gotovosti 

20.07.2011! 

f) Projektni zadatak za izradu izvedbenog projekta puteva za 1. fazu 

g) Dostaviti svim vlasnicima parcela uz postojeći put dopis za sporazumno  

preuzimanje 

h) Pristupiti razgovorima za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i snimanje 

površina potrebnih za trasu na izlaz kod mosta i prema raskrsnici Rosulje 

i) Pripremiti prijedlog odluke o taksama na neizgrađeno građevinsko zemljište u 

industrijskoj zoni “Glinište” 

Nadir Medarić 
 
Ismar Alagić 
 
 
 
Nadir Medarić 
 
 
Ismar Alagić 
 
 
H. Hojkurić 
Nedžada Agić 
 
Nadir M. 
 
Hamzalija H 

ok 
 

ok 
 
 
 

ok 
 
 

u toku 
 
 

u toku 
u toku 

 
u toku 

 
u toku 

 

10.06.2011 
 
10.06.2011 
 
 
 
10.06.2011 
 
 
17.06.2011 
 
 
15.06.2011 
17.06.2011 
 
23.06.2011 
 
23.06.2011 

Skice: 

1.  

2.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Napomena: Naredni sastanak u četvrtak, 23.06.2011 u 08,00  


