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Predmet: Informacija o stepenu implementacije "Urbanističkog projekta Tešanj Centar" 
 
 
Iz potreba regulacije uređenja prostora u centru Tešnja, općina Tešanj je pristupila izradi  Urbanističkog 
projekta ''Tešanj-Centar'', koji je usvojen kao nacrt na 31. sjednici Općinskog vijeća Tešanj održanoj dana 
28.07.2011. godine, a  Odluku o usvajanju i provođenju Urbanističkog projekta "Tešanj-Centar" u Tešnju  
Općinsko vijeće Tešanj je jednoglasno donijelo na svojoj 37. sjednici održanoj dana 09.03.2012. godine 
(objavljena u Službenom glasniku općine Tešanj 02/12). Tekst Odluke dat je u prilogu informacije. 
Implementacija ovog planskog dokumenta je imala različite faze, te smo u ovom trenutku procijenili 
korisnim informisati Vijeće o trenutnom stanju. Prethodno je Vijeće u nekoliko prilika razmatralo pisanu 
informacije koje su se nekim dijelom odnosile na realizaciju Urbanističkog projekta. 
 
Implementacija  
Općina Tešanj je potpisala ugovor sa JP “Topana” dd Tešanj i “Farex” d.o.o. Tešanj o obavezama i 
aktivnostima kako bi se otklonile smetnje za daljnje nesmetanu implementaciju urbanističkog projekta 
“Tešanj-Centar”. Općina se obavezala finasirati izmještanje toplovodnih i vrelovodnih instalacija (na osnovu 
zaključka OV i uvrštene finansijske konstrukcije u Listu kapitalnih projekata za 2013. godinu), Toplana je 
pruzela obavezu izrade projektne dokumentacije za izmještanje toplovoda i vrelovoda, demontažu i ponovnu 
montažu podstanice iz suterena u prizemlje Hotela. Farex d.o.o. se obavezao početi sa radovima na hotelu i 
najkasnije do maja 2014. godine završiti grube građevinske radove na hotelu u skladu sa projektnom 
dokumentacijom cca 650.000 KM.  
U ovom trenutku možemo konstatovati da su sve ugovorne obaveze uglavnom završene. Na objektu su 
završeni grubi građevinski radovi, izvršeno je projektovanje uređenja prostora na desnoj obali Tešanjke, te 
započeti razgovori o daljoj implementaciji. Fareks je i bez ugovorne obaveze investirao u gradnju 
vodovodne, kanalizacione i hidrantske mreže za potrebe objekta.  
 
U ugovoru su postojale obaveze da se izvrše potrebne pripreme za nastavak implementacije urbanističkog 
projekta, koje nisu u potpunosti realizirane. Izvršeno je projektovanje, obezbijeđen dio potrebnih dozvola. 
Općina Tešanj je naručila Izvedbeni projekat desne obale rijeke Tešanjke. Projekat je izrađen prema 
urbanističkom projektu “Tešanj-Centar”, u kojem je predviđeno uređenje ovog prostora kako bi ovaj prostor 
imao punu funkcionalnost, sa cjelinama koje funkcionišu jedna uz drugu. Ovaj projekat obuhvata uređenje 
centralnog dijela ispred zgrade Centra za kulturu i obrazovanje do hotela sa planiranim parking mjestima 
pored rijeke Tešanjke. U projektu je planirana rekonstrukcija i proširenje parking prostora (sa drugačijom 
orijentacijom), postojeće vodovodne mreže i kanalizacionog kolektora popločanje pješakih i javnih površina, 
te izgradnu adekvatne rasvjete sa novim instalacijama. Projektantska vrijednost potrebnh radova iznosi cca 
500.000 KM. Budući da se radi o značajnom projektu u samom centru, planirano je predstavljanje 
projektovanog rješenja na samoj sjednici Općinskog vijeća. 
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U daljoj implementaciji urbanističkog projekta “Tešanj-Centar” potrebno je da se osim izgradnje hotela 
krene i sa uređenjem ovog prostora koji je sastavni dio urbanističkog projekta. Nije realno očekivati da 
investitor završi gradnju hotela, a da se u hotel dolazi sa neuređene javne površine, kao što ne bi imalo smisla 
završiti uređenje javnih površina, a ne završiti gradnju hotela i drugih planiranih objekata. Takođe, nije 
finansijski opravdano raditi popločavanje, a ne sanirati dio vodovodne mreže i izgraditi kolektorsku mrežu, 
jer bismo došli u situaciju da moramo ponovo raskopavati uređene površine. Dakle, postoji jasna povezanost 
i međusobna uslovljenost. 
 
Prateći realizaciju ispunjenja obaveza iz sadašnjeg ugovora otvorile su se mogućnosti daljeg razgovora o 
završetku cjelokupnog projekta, intenziviranja aktivnosti i dosta brze implementacije Urbanističkog projekta.  
U dosadašnjim razgovorima Općina Tešanj i Fareks d.o.o. postoji spremnost za nastavak investiranja do 
konačne implementacije Urbanističkog projekta. Fareks d.o.o. je spreman završiti izgradnju i pustiti u 
funkciju cjelokupni objekat hotela sa dijelom poslovnog prostora, završiti gradnju i pustiti u upotrebu 16 
garaža iza objekta, izgraditi još jedan poslovno-stambeni objekat “Grič” (koji je planiran u pozadini hotela) i 
14 garaža u okviru te cjeline. Ovo bi dovelo do novih investicija od oko 3 miliona KM i stavilo u upotrebu 
nove hotelske kapacitete, poslovni i stambeni prostor. Zauzvrat postoji očekivanje da općina izvrši uređenje 
površina (instalacije, parking, šetnice i dr. površine) iz projektovanog rješenja, te da se usaglase dinamika 
realizacije i principi korištenja planiranog parking prostora u obzir uzimajući Odluku Općinskog vijeća (čl 
11., 21. i 29.). 
 
Prilog: Odluka o usvajanju i provođenju urbanističkog projekta “Tešanj-Centar” Tešanj 
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