
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
OPĆINA TEŠANJ
OPĆINSKI NAČELNIK

A: Trg Alije Izetbegovića     T: +387 32 650 022     F: +387 32 650 220     W: opcina-tesanj.ba     E: suad.huskic@opcina-tesanj.ba 

mailto:suad.huskic@opcina-tesanj.ba


 Broj: 02-49-2-856/14
 Datum:17.04.2014.

OPĆINSKO VIJEĆE TEŠANJ

Predmet: Informacija o realizaciji strateških dokumenata općine Tešanj

Općinsko vijeće Tešanj je na svojoj 6. sjednici, u aprilu (5.4.) 2013. godine usvojilo Strategiju 2018., planski  
dokument kojim je odredilo smjernice razvoja općine Tešanj do 2018. godine, definišući programe i projekte  
na kojima je potrebno raditi u narednim godinama

Odlukom  je  definisano  da  se  operativna  odgovornost  realizacije  prenosi  na  Općinskog  načelnika 
(određivanje prioriteta i nosioca realizacije) i određuje obaveza godišnjeg informisanja Općinskog vijeća o 
realizaciji postavljenih ciljeva. Općinsko vijeće je dodatno, svojim Programom rada za 2013. godinu potvrdilo 
potrebu da se informiše o realizaciji strateških dokumenata općine Tešanj.  Shodno tome, ova Informacija. 
Informacija jednim dijelom obuhvata i realizaciju dijela ranijih strateških dokumenata za ciljeve (projekte i  
programe koji  su  definisani  na  početku 2013-te  godine,  pa  je  njihova realizacija  zadržana i  u  2014.-toj  
godini).

Metodologija realizacije strateških dokumenata, tj. metodologija strateškog razvoja uopće u općini Tešanj  
ima vrlo jasnu strukturu po pitanju organizacije i odgovornosti. Krajem jedne i početkom nove kalendarske 
godine  menadžment  općine  Tešanj  (Općinski  načelnik  i  pomoćnici)  identifikuju  ciljeve  u  području 
organizacije  (sistem  kvaliteta),  kao  i  projekte  koji  su  definisani  strateškim  dokumentima  (na  osnovu  
preduslova za realizaciju, postavljenih rokova, prilika u budžetima javnog sektora i mogućnosti za realizaciju 
projekta bez troškova općine i dr.). Tom prilikom se osim odabira projekata utvrđuju i menadžeri/nosioci  
projekata. Nakon toga slijedi zajednički sastanak sa nosiocima projekata kojima se predstavi način rada i  
njihove obaveze. Nakon toga se izvrši verifikacija kroz zajednički dokument, menadžeri prave svoj plan 
rada, koji tokom godine realizuju i redovno mjesečno šalju izvještaje.  Za svaki od projekata ili programa, 
postoji opis, razrađen je konkretan plan aktivnosti, sa planiranim rokovima, i postoje mjesečni izvještaji o  
realizaciji koji su dostavljani Općinskom načelniku.
Na  početku  2013.  godine  identifikovano  je  ukupno 14  ciljeva  (projekata/programa)  za  realizaciju:  7  iz 
Strategije  razvoja  (2007-2015),  2  iz  Strategije  za  dostizanje  vizije,  5  iz  Strategije  podrške  mladima  i 
Strategije  komunikacije.  U  nekim slučajevima  je  riječ  o  projektima  koji  su  i  planirani  za  višegodišnju 
realizaciju, a neki od projekata nisu realizovani zbog ograničenosti finansijskih sredstava ili oslanjanja na 
vanjske izvore za finansiranje.  Izvještavanje je mjesečno, a analiza mjesečno, kvartalno ili  polugodišnje. 
Nakon  usvajanja  Strategije  2018,  tokom 2013.  godine  zadržana  je  realizacija  započetih  projekata,  ali  i  
uključena realizacija novih programa i projekata, konkretno njih 11. Ovo je, naravno, usložnilo realizaciju 
praćenje planiranih, ali i obezbijedilo sistemski prelazak na novi strateški dokument. U nastavku je sačinjen 
kraći  pregled  koji  sadrži  samo  osnovne  informacije  o  realizaciji  planiranih  aktivnosti  po  strateškim 
dokumentima. 

Strategija razvoja (2007-2015)
→ Studija izvodljivosti snabdijevanja pitkom vodom i podizanje kvaliteta pitke vode

Projekat je postavljen kao cilj u Strategiji 2007-2015. Nastavljen je rad na ovom projektu i u 2013. godini. Cio 
projekat je već davno prevazišao nivo Studije i početnog cilja (formulacija iz Strategija 2007-2013). Naime, u  
2012. godini izvršena su istraživanja, kojima je identifikovana mogućnost poboljšanja vodovodnog sistema 
gradnjom novih probno-eksploatacionih bunara u Jelah polju. Zauzeto stanovište da se ide na konkretne 
mjere obezbjeđenja dodatnih količina  5+5  l/s pitke vode. Tokom 2012. godine dostavljena su prethodno  
navedena  dva  dokumenta  i  izvršena  njihova  prezentacija.  Opredjeljenje  predstavnika  općine  Tešanj  u 
koordinaciji sa JP RAD bilo je da se ide na izradu Glavnog izvedbenog projekta eksploatacionih bunara PEB-1 
i PEB-2. 
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Tokom 2013. godine nastavljene su aktivnosti na obezbjeđenju potrebne dokumentacije za gradnju bunara, 
dakle  glavni  projekti,  revizija  glavnih  projekata,  urbanistička  saglasnost,  početak  rješavanja  vlasničkih 
odnosa…  Do  kraja  2013.  godine  završen  je  glavni  projekat,  izvršena  revizija  projekta,  obezbijeđena 
urbanistička saglasnost. Kod vlasničkih odnosa utvrđeno je da postoje određeni problemi na PEB 2 koji su 
pokušani  riješiti  razgovorom  sa  općinom Usora.  Procijenjena  vrijednost  radova  za  bunar  PEB  1  je  cca.  
575.000 KM, za PEB 2 cca. 195.000 KM. 

→ Izrada idejnog  projekta  izgradnje  i  rekonstrukcije  kanalizacionog sistema  (u  stvarnosti  se  radi  
izvedbeni projekat u 2013. godini novog sistema za cijelu općinu)

Svrha navedenog cilja je provođenje aktivnosti na zaštiti vodotoka i vodoizvorišta kroz sistemsko rješenje 
odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda na području općine Tešanj.

Izrada projektne dokumentacije  (…Glavni/izvedbeni  projekat  za  glavne kolektore  kanalizacionog sistema 
općine Tešanj,  idejni  projekti  za  sekundarnu mrežu u  urbanim područjima općine,  Studija  izvodljivosti  i  
Idejno  rješenje  za  centralni  uređaj  za  prečišćavanje  tri  susjedne  općine:  Tešanj,  Usora  i  Doboj  jug)  je  
nastavak aktivnosti koji slijedi nakon završene revizije Idejnog projekta dijela primarnih kolektora sistema 
prikupljanja i odvodnje otpadnih voda na području općine Tešanj tokom 2012. godine.

Stepen  dostignutog  nivoa  u  realizaciji  studijske  i  projektne  dokumentacije  nakon  dokumenata  tokom 
posljednje  3  godine,  nametnuo je  kao  naredne  faze  projektovanja  izradu  Glavnog/izvedbenog  projekta 
dijela  primarnih  kolektora  sistema  prikupljanja  i  odvodnje  otpadnih  voda  na  području  općine  Tešanj  
(razdijljen  u  3  dionice)  i  Studiju  izvodljivosti  sa  Idejnim  rješenjem za  centralni  uređaj  za  prečišćavanje 
otpadnih voda sa područja tri susjedne općine: Tešanj,  Usora i Doboj-jug. Početak aktivnosti na cilju br.2  je  
nastupio završetkom Revizije  na izradi  Idejnog projekta dijela primarnih kolektora sistema prikupljanja i  
odvodnje otpadnih voda na području općine Tešanj. Tokom 2013. godine urađene su slijedeće aktivnosti:

• Završen Idejni projekat primarnih kolektora

• Pripremljen  projektni  zadatak  za  Glavni/Izvedbeni  projekat  dijela  primarnih  kolektora  sistema 
prikupljanja i odvodnje otpadnih voda na području općine Tešanj.

• Izrađen projektni zadatak, provedena nabavka i  ugovorena izrada  Studije izvodljivosti za projekat 
izgradnje  centralnog  uređaja  za  prečišćavanje  otpadnih  voda  za  područje  tri  susjedne  općine: 
Tešanj, Doboj-jug i Usora (zajedno sa općinama Doboj-jug i Usora, iz sredstava Fonda za okoliš)

• Usaglašen i finaliziran Projektni prijedlog općine Tešanj za EIB (project fishe)

• Obezbijeđena prethodna vodna saglasnost

• Ugovorena Izrada i završen Nacrt Studije Uticaja na okoliš 

• Potpisan  ugovor  o  kreditnom  zaduženju  za  realizaciju  projekta  sitem  prikupljanja,  odvodnje  i  
prečišćavanja otpadnih voda na području općine Tešanj sa Europskom Investicionom Bankom putem 
Ministarstva finansija FBiH.

• Potpisan Ugovor za izradu Izvedbenog projekta primarnih kolektora sistema prikupljanja, odvodnje i 
prečišćavanja na području općine Tešanj
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• Izvršene pripreme za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa

• Odabran je izvođač idejnog projekta za sekundarnu kanalizacionu mrežu u naseljima Jelah, Tešanj i  
Bukva

• Odabran  najpovoljniji  izvođača  Studije  uticaja  na  okoliš  centralnog  uređeja  za  prečišćavanje 
otpadnih voda tri susjedne općine Tešanj, Doboj jug i Usora.

→ Izgradnja zgrade biblioteke 

Tokom cijele godine praćeni javni pozivi kojima bi se mogla obezbijediti sredstva za finansiranje dovršetka 
radova na izgradnji nove zgrade biblioteke. Posebna aktivnost je bila stalna komunikacija sa Predstavnicima 
TIKA  (Turska  uprava  za  međunarodnu  saradnju  i  razvoj)  kod  kojih  je  već  ranije  proslijeđena  aplikacija,  
prilagođena zahtjevima potencijalnog donatora.

Prema posljednjim, usmenim informacijama, projekat završetka radova na izgradnji nove zgrade biblioteke 
je upućen u Ankaru u središte TIKE, i očekuje se potvrda za finansiranje i realizacija bi trebala završiti u  
2014.-toj godini. Proslijeđeni zahtjev je podrazumijevao učešće TIKA sa oko 510.000 KM, dok bi općina i  
domaće  institucije/ministarstva/fondovi  obezbijedili  dodatnih  130.000  KM.  Projekat  podrazumijeva 
kompletno opremanje objekta i  obezbjeđenje potrebnog inventara.  Osim realizacije  doniranih sredstava  
biće potrebno u 2014.-toj obezbijediti i nedostajuća sredstva iz domaćih izvora, općinskog i drugih budžeta.

→ Izrada studije toplifikacije urbanih sredina Tešanj - Jelah – Tešanjka

Početkom  godine  usaglašene  su  planirane  aktivnosti  te  se  pristupilo  izradi  Predstudije  toplifikacije.  
Dokument je završen i kroz njega je analizirana mogućnost upotrebe različitih energenata koji bi mogli biti  
korišteni, potrebnog konzuma, vrijednost investicije

Osim izrade predstudije uspostavljen je kontakt sa Češkom razvojnom agencijom o mogućnosti korištenja 
fondova Evropske unije  i  Češke vlade za  finansiranje  izrade projektne dokumentacije  i  gradnju  sistema. 
Podnesena je i jedna projektna prijava/aplikacija kod iste institucije da bi se finansirala potrebna projektna 
dokumentacija. Do sada nismo primili pismeni odgovor.

Općina Tešanj je sa općinama Usora i Doboj jug, zajedno sa Ministarstvom imala kontakte sa određenim 
kompanijama iz Mađarske radi mogućnosti istraživanja geotermalnih potencijala i eventualnog korištenja 
geotermalne  energije  u  sistemu daljinskog  grijanja.  Početni  razgovori  su  bili  usmjereni  na  omogućenje 
koncesije putem Vlade i Skupštine ZDK.  

→ Zaštita izvorišta i bunara

Cilj je podrazumijevao uspostavu mehanizama zaštite i realizaciju aktivnosti na uređenju statusnog pitanja 
izvorišta,  edukaciju  aktera  u  procesu  (predstavnici  MZ  –  upravljanje  mjesnim  vodovodima  i  nužnost 
legalizacije) kontrolu kvaliteta vode (poboljšavanje evidencije i nadzora na kvalitetom vode za piće), izradu 
elaborata te na temelju njih donošenje odluka o zaštiti vodoizvorišta. Provedena je edukacija, te pokrenuti 
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procesi  izrade elaborata i  pratećih odluka. Dio aktivnosti  se nastavlja  i  u 2014.  godini (zbog neuspjelog  
procesa javne nabavke  u 2013. – malog broja zainteresiranih izvođača).

→ Vodovodi Raduša, O. Planje, Dž. Planje

Realizacija  projekta  je  tokom  2013-te  godine  bila  fokusirana  na  pripremu  projekta  vodosnabdijevanja 
područja  MZ  Raduša.  Izrađen  je  projektni  zadatak  za  glavni  projekat,  obezbijeđena  prethodna  vodna  i  
urbanistička saglasnost, proveden postupak javne nabavke i ugovorena izrada glavnog projekta. Do trenutka  
izrade ove Informacije (u 2014. godini) završena je izrada Glavnog projekta i provedena revizija. U realizaciju  
projekta u 2013. godini utrošeno je cca 40.000 KM. Na vodovodu u O. Planjama

Tekli su planirani radovi za 2013. godinu.

→ Razvoj ljudskih resursa – kontinuirana edukacija kadrova u Općini i mjesnim zajednicama, javnim 
ustanovama i preduzećima

Projekat  je  podrazumijevao planiranje  i  provođenje  edukacije  u  organu  uprave,  mjesnim zajednicama i  
javnim ustanovama i preduzećima. Na početku godine za organ uprave i MZ-ice donesen je Plan edukacije.  
Od javnih ustanova i preduzeća je traženo da učine isto, te da informišu općinu o realizaciji plana. Tokom 
godine  je  praćena  realizacija.  Edukacija  MZ  provedena  u  obimu  100  %,  unutar  organa  uprave  75%,  a 
ustanove i preduzeća u okviru mogućnosti, što će posebno biti analizirano u Izvještajima za Upravne odbore.  
Realizacija projekta nije proizvela posebne troškove.

II Strategija za dostizanje vizije
→ Izgradnja osmatračnica

Prema planiranim aktivnosti u saradnji sa Lovačkim društvom i Odredom Izviđača Crni vrh izgrađena je jedna 
osmatračnica u rejonu Crnog vrha. Ugovorom je definisana obaveza održavanja izgrađene osmatračnice od 
strane Lovačkog društva.

→ Obnova fonda divljih životinja

Uključujući aktiviste Lovačkog društva i predstavnika Šumarije izrađena je analiza potrebnih aktivnosti. Do 
realizacije ukupnog proograma nije došlo zbog finansijskih ograničenja, ajednim dijelom i zbog postojanja  
obaveze iz upravljanja lovnim područjem.

III Strategija podrške mladima i Strategija komunikacije
→ Program profesionalne orjentacije

U okviru projekta izvršena identifikacija (putem anketiranja) potreba tržišta rada radi usklađivanja planova 
upisa, te izvršeno predstavljanje plana učenicima završenih razreda. Razvojem novog projekta (iz Strategije 
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2018) Sajam srednjih škola projekat iz ranije strategije dobio je jednu drugu dimenziju i dobio drugi oblik  
implementacije.

→ Poboljšanje uslova na postojećim sportskim terenima

Izvršen  je  obilazak  i  evidencija  stanja  postojećih  sportskih  terena  na  prostoru  općine  sa  prijedlogom  
potrebnih  intervencija  na  održavanju  i  sanaciji  istih.  U  2013.  godini  provedene su  planirane  aktivnosti.  
Izvršena sanacija oštećenja i nužne popravke na 23 lokacije širom općine (sportski poligoni i travnati tereni). 
Izvršena je kontrola i oobilazak izvršenih radova.

→ Zdravstvena edukacija i pregledi

Isplanirane su i provedene aktivnosti na zdrastvenim pregledima i edukaciji. Sve je provedeno uz saglasnost 
Pedagoškog zavoda. Provedena je akcija besplatnog mjerenja nivoa GUK-a i  krvnog pritska Izvršeno 150  
mjerenja,pet pacijenata upućeno u SHMP  zbog visokog krvnog pritska, i dva novootkrivena  pacijenta sa  
dijabetesom.Održano edulativno predavanje o zdravim stilovima života .  Odštampani anketni  obrasci  za 
učenike osnovnih i srednjih škola i propratni edukativni materijal. Izvršen je sistematski pregled učenika III i  
IV razreda STŠ ( uzorak od 160 učenika ).Obavljeno anketiranje o zdravim stilovima života (200 učenika) i 
provedena  kratka edukacija učenika . Održana su i dva edukativna predavanja za učenike srednjih škola o  
zdravim stilovima života.Urađen završni izvještaj o realizaciji projektnih aktivnosti.

→ Prevencija savremenih opasnih bolesti mladih

Sačinjen  je  program  djelovanja,  pripremljeni  promotivni  materijali,  usaglašeni  nosioci  aktivnosti. 
Obezbijeđena je saglasnost resornog Ministarstva i Zavoda za rad u školama. Sredstva od općine usaglašena  
odobrena i transferirana. U drugom polugodištu školske 2013/2014 godine provedena aktivnost edukacije u  
školama na prostoru općine Tešanj.

→ Planirane aktivnosti iz Komunikacijske strategije

Pripremljen  godišnji  plan  aktivnosti.  Kroz  cilj  realizirana  promocija  općine  Tešanj,  promocija,  plaćeno 
oglašavanje, intervjui, prilozi… Mediji sa kojima je ostvarena saradnja ili kontakt:  Radio Tešanj, Antena radio, 
Smart tv, NTV Amna, TV RA, BM radio, Al jazeera, TV1, FACE TV, BHT1, Hayat TV, FTV, RTRS, te štampanim 
medijima:  Poslovne  novine,  ZE-DO  EKO,  Superinfo,  Student,  Bussines...  Izvršen  redizajn  web  stranice, 
izrađena i u upotrebu stavljen android aplikacija sa dodatkom za Call centar, pokrenuta zvanična facebook  
stranica općine.   

Strategija 2018
Nakon usvajanja “nove” Strategije u maju su u realizaciju uključeni neki od Programa i projekata, imenovani  
nosioci aktivnosti, definisani planovi rada te provođene konkretne aktivnosti. 

→ Opremiti poslovne zone infrastrukturnim sadržajima
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Tokom godine pripremljene su projektne aplikacije po dostupnim javnim pozivima te kandidirani projekti za 
obezbijeđenje finansijske podrške. Konkretno se radilo na slijedećim projektima u poslovnim zonama:

Poslovna zona Glinište - dovršetak  rješavanja započetih pitanja imovinsko-pravnih odnosa i  kandidatura 
projekata za finansiranje,

Poslovna  zona  Ciglana  –  projektovanja  izlaza  na  saobraćajnicu  M4;  snimak  stanja  i  pregovori  sa 
Elektrodistribucijom oko načina izmještanja dalekovoda,

Poslovna zona Bukva – kandidatura projekta nastavka gradnje III trake.

Za  sve  poslovne  zone  sačinjen  je  projekat  postavljanja  informativne  saobraćajne  signalizacije,  koji  je  u 
omjeru od 50% tokom 2013. godine i realizivan.

Aktivnostima u 2013. godini obezbijeđene su pretpostavke na osnovu kojih su pripremljene investicije u 
poslovne zone za 2014. godinu u iznosu od cca 450.000 KM.  

→ Okončati projekte izgradnje vodovodnih sistema

U okviru Programa praćena realizacija je kandidature, projektovanja i izgradnje infrastrukturnih projekata.  
Uspješno su  ugovoreni  svi  projekti  koji  su  bili  kandidovani  za  finansiranje  iz  sredstava  vodnih  naknada 
(uprkos  činjenici  da  su  od  Ministarstva  uspostavljena  nova  pravila  rada  i  ostavljen  vrlo  kratak  rok  za 
provedbu  postupka  javne  nabavke).  Najviše  pažnje  je  posvećeno  realizaciji  projekta  izgradnje  sistema 
vodosnabdijevanja u mjesnim zajednicama Trepče i Medakovo.

→ Deminiranje sumnjivih površina I i II kategorije i njihovu…

Realizovane planirane godišnje aktivnosti deminiranjem projektnog zadatka Lončari-Podkomin 1, Lončari-
Potkomin 2 i  5.  Osim toga pripremani drugi  projekti  i  vršena kandidatura i  dopuna po istoj  kod drugih  
donatora,  Japanske  ambasade  i  drugih.  Dio  tih  aktivnosti  doveo  je  do  potpisivanja  novih  ugovora  o 
donacijama, koje će u 2014. godini iznositi gotovo milion KM.

→ Kreirati  jedinstvenu  turističku  ponudu  (B&B  vikend  u  Tešnju,  stećci,  prirodne  i  kulturne 
destinacije…)

Dio aktivnosti iz ovog cilja su provedene u okviru Muzeja na identifikaciji i istraživanju nekropola stećaka.  
Promocija  turističke  ponude  općine  Tešanj  vršena  je  na  različite  načine.  Dio  aktivnosti  smo  pokušali  
realizovati  kroz aktivnosti  Turističke zajednice ZDK i  ureda u Tešnju,  međutim nismo uspjeli  obezbijediti  
njihovo potpuno učešće u projektu.

→ Izrada jedinstvenog općinskog dokumenta u oblasti sporta
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Sačinjen je plan aktivnosti, Situaciona analiza u oblasti sporta, sa posebnim osvrtom na zakonsku regulativu,  
koja obuhvata osnovne sportske termine prema važećim zakonima koji tretiraju sportsku djelatnost  (Zakon 
o sportu BiH, Zakon o sportu ZDK), pregled postojećeg stanje u oblasti sporta sa pregledom udruženja sa 
sportskim predznakom na području Općine, općim ciljevima tih organizacija, zastupljenošću žena, djece i  
invalidnih  lica  u  sportu  uopće,  te  pregled  sportske   infrastrukture  (pregled  objekata  namijenjenih  za 
provođenje  sportskih  aktivnosti).  Takođe,  sačinjen  je  i  pregled  važnijih  sportskih  takmičenja  i  sportskih 
priredbi koje organizuju sportska udruženja sa područja naše općine.

U  fazi  završetka  je  analiza  stručne  osposobljenosti  trenerskog  kadra  prema  podacima  dobivenim  od 
sportskih klubova, sa postojećim stanjem i potrebnom dinamikom usavršavanja, po pribavljanju podataka 
od svih klubova biće finalizirana. U decembru završene su pripreme te organizovan i održan okrugli sto na 
temu ”Sport općine Tešanj”. Izloženo je trinaest referata iz raznih oblasti i kategorija sporta. Ukazano je na 
određene,  uglavnom  poznate  probleme  te  različiti  načini  i  viđenja   prevazilaženja  istih.  Po  okončanju  
izlaganja na samom Okruglom stolu  imenovana je i Komisija od tri člana koja će iz zapisnika i  izloženih 
referata predložiti i donijeti određene zaključke..

→ Preduzimanje mjera na sumnjivim površinama III kategorije o zabrani kretanja i redukciji putem 
izviđanja

→ Podrška realizaciji aktivnosti upozorenja na mine kao sastavni dio ukupnog projekta deminiranja

Planirane aktivnosti na godišnjem nivou obuhvatile su realizaciju dva projekta u jedan iz praktičnih razloga. 
Obezbijeđeni su donatori  za dio aktivnosti,  a aktivno učešće je imala Civilna zaštita.  Završeni  radovi na 
postavljanju bilbord plakata, izvršeno trajno obilježavanje, završena edukacija ugroženih populacija (lovci,  
ribolovci, planinari, izviđaći, učenici), održana emisija na TV Amna u kojoj su učestvovali predstavnici NVO 
Posavina bez mina i Službe CZ općine Tešanj. Krajem godine izvršen monitoring urađenog i konstatovano das  
u sve postavljen oznake na mjestu bez vidljivih oštećenja. 

→ Priznavanje i nagrađivanje mladih umjetnika i sportista i njihovih uspjeha i rezultata

Sačinjen je detaljan plan aktivnosti podijeljen u 8 grupa aktivnosti, sa dodijeljenim vremenskim okvirima,  
čime je postavljen godišnji  ciklus te u skladu s tim počinje i  završava se u maju mjesecu jedne godine.  
Projekcija  budžeta  je  bila  poprilično visoka,  pa  smo se odlučili  za pokušaj  obezbjeđenja vanjskih  izvora 
finansiranja, tako da u maju 2014. godine neće biti realizirana prva faza projekta.

→ Uspostaviti  otvoreni  program/konkurs za mlade pod nazivom ''Nagrada za najbolju  društveno 
korisnu ideju/projekat''

Sačinjen  je  Plan  aktivnosti,  usvojeni  kriteriji  i  pravila  provođenja  postupka  odabira  najboljih  ideja.  
Pripremljen  je  javni  poziv  i  proveden  postupak  odabira  5  najboljih  ideja,  te  je  organizovan  susret  sa  
podnosiocima ideja koji su skromno i nagrađeni. Ideje će u narednom periodu biti relizovane na različite 
načine.
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→ Sajam srednjih škola i fakulteta (detaljnija i sveobuhvatnija prezentacija i promocija postojećih i 
dostupnih škola i smjerova)

Projekat  ima za  cilj  da  se  omogući  mladim ljudima (maturantima osnovnih  i  srednjih  škola)  lakši  izbor 
srednje škole i fakulteta i da se što više uključuju u proces obrazovanja. Sajamske načinom prezentacije, na  
jednom mjestu, učenici i roditelji bi prisustvovali predstavljanju svih dostupnih škola i fakulteta sa prostora 
cijele BiH, time bi uštedjeli  vrijeme, novac , svi maturanti bi prisustvovali sajmu i ne bi se remetio nastavni  
proces. 

Aktivnosti  su  započete  u  maju 2013.  godine,  a  do trenutka izrade Informacije  realizovan je  Prvi  sajam  
srednjih škola i fakulteta. U prošloj godini formiran je Organizacioni odbor, osmišljen cio projekat, dizajniran 
plakat i slogan Sajma, upućeno pozivno pismo svim školama i fakultetima, izvršena medijska promocija, te  
realizovan čitav niz drugih tehničkih i drugih priprema. Rezultat sajma je učešće 19 fakulteta, 6 srednjih škola 
i 5 organizacija koje se bave angažmanom i vremenom mladih ljudi. Sajam su posjetili svi učenici završnih  
razreda osnovnih i srednjih škola sa prostora općine Tešanj. Sa prilično skromnim sredstvima ostvareni su  
značajni društveni efekti.

  

→ Razvoj socijalnih vještina kod mladih ljudi (edukacija)

Obezbjeđenjem finansijske podrške UNDP-a (iz sredstava IPA – EU) omogućena je realizacija projekata iz  
Strategije  razvoja  finansiranjem iz  vanjskih  izvora.  Odobrena  je  realizacija  projekta  „Centar  za  razvoj 
karijere mladih“, koji je pripremila Jedinstvena organizacija mladih. U sklopu projekta integrisana je „Škola  
za razvoj socijalnih vještina“, koja u sebi sadrži teme: „Uvod u socijalne vještine“, „Verbalna i neverbalna  
komunikacija“,  „Timski  rad  i  donošenje  odluka“,  „Asertivnost“,  „Upravljanje  vremenom  i  stresom“  i 
„Upravljanje konfliktom“. Veći dio projekta je realizovan tokom godine, a projekat je nastavljen u 2014.  
godini.   

→ Organizovati  ekološke  akcije  prikupljanja  otpada,  sa  akcentom  na  puteve,  ceste  i  obale  te 
industrijske zone.

Tokom  prethodne  godine  identifikovane  su  divlje  deponije  na  prostoru  cijele  općine,  izvršeno  čišćenje 
putnih pojasa. Aktivnosti nastavljane u prolejeće 2014.; nakon zimskog čišćenja očišćen sav putni pojas od 
smeća i očišćeni rigoli. Poslije toga krenule su planirane aktivnosti na uklananju divljih deponija.

 

Rezime
Strateško  planiranje  i  implementacija  strateških  dokumenata  preduslov  su  ozbiljnom  i  organizovanom 
razvoju zajednice, te kao takvi nemaju alternativu. Tokom vremena razvijena je vlastita metodologija rada na  
principima uključenosti velikog broja aktera, uz njihov profesionalan i volonterski rad. Drugim riječima, sa  
najmanje finansijskih i drugih resursa, nastojalo se najviše realizovati.
Osim toga, obezbijeđeno je značajno učešće vanjskih izvora u finansiranju strateških ciljeva općine (IPA 
sredstva, sredstva viših nivoa vlasti putem javnih poziva, donacije međunarodnih subjekata itd.).
Vrlo  važno,  možda  i  najvažnije  je  da je  obezbijeđen aktivan  rad na realizaciji  strateških  dokumenata  i  
ostvarenju vizije: Tešanj-sredina ekološke svijesti čistoće i reda. Tokom 2013. godine u realizaciji
planiranih  aktivnosti  volonterski  kao  menadžeri  učestvovali  su:  Ismar  Alagić,  Esmir  Bašić,  Hasib  Alić, 
Hamzalija Hojkurić, Mirnes Dedukić, Sinan Roša, Hasan Alikadić, Muharem Saračević, Hasan Plančić, Enes  
Hundur, Emina Turalić, Edina Kadušić, Sabahudin Omerbašić, Alija Ogrić, Mensur Saletović, Almir Ramić, 
Aida Salkić i Armin Maglić.

Općinski načelnik

A: Trg Alije Izetbegovića     T: +387 32 650 022     F: +387 32 650 220     W: opcina-tesanj.ba     E: suad.huskic@opcina-tesanj.ba 

mailto:suad.huskic@opcina-tesanj.ba


mr.sci. Suad Huskić
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