



**BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
OPĆINA TEŠANJ
OPĆINSKI NAČELNIK**

Broj:02-11-3-4148-3/22
Datum: 16.11.2022. godine

**INFORMACIJA O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE
OBAVJEŠTENJA ZA NABAVKU RADOVA**

U skladu sa članom 28. stav 4. Zakonom o javnim nabavkama („Sl. Glasnik BiH“ broj:39/14), Općina Tešanj objavljuje informaciju da u skladu sa članom 21. tačka c) a u vezi sa članom 24. stav 1. tačka a) Zakona o javnim nabavkama („Sl. Glasnik BiH“ broj:39/14) sa izvođačem INŽINJERING 1 doo Jelah provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja za nabavku dodatnih i nepredviđenih radova koji nisu uključeni u prvobitno zaključeni Ugovor broj:02-11-3-4275-30/20 od 10.06.2021.godine za Izgradnju primarne, sekundarne, tercijarne kanalizacione mreže Jelah Polje-Novu Miljanovci-Miljanovci-Lončari, općina Tešanj, ali koji su usljed nepredviđenih okolnosti postali neophodni za izvršenje. Dodatni i nepredviđeni radovi koji nisu bili uključeni u prvobitno zaključeni ugovor se kod realizacije navedenog projekta odnose na slijedeće: - dionica kolektora AII S4 je preprojektovana usljed uočenog klizišta, izmještanja trase i na istoj dionici došlo je do povećanja dužine sekundarnog kolektora, veći broj šahtova, po topografij terena veća je dubina iskopa i dubina revizionih okana; - prilagođavanje polaganja cijevi i šahtova prolaskom kroz privatne parcele je povećana projektovana dužina i dubina iskopa; - na ostalim kolektorima nisu predviđena spajanja kućnih priključaka na sekundarni kolektor; - predmjerom nije uobzirena popravka oštećenog kolovoza na većini dionica na kojima se nalazi asfalt; - pojava većih dubina iskopa, zbog pojave podzemne vode te obrušavanje rova. Sve navedeno postalo je neophodno za izvršenje i ovi dodatni radovi nisu se mogli tehnički odvojiti od osnovnog ugovora, a što su menadžer projekta svojim aktom od 15.11.2022.godine i centralni Nadzor svojim aktom broj:TECO3a-021 i potvrdili.

Dostavljeno:

1. Web stranica općine, elektronski,
2. Predmet.

Hančić



OPĆINSKI NAČELNIK

Suad Huskić
mr. sci. Suad Huskić