



**BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON  
OPĆINA TEŠANJ  
OPĆINSKI NAČELNIK**

Broj:02-11-3-4119-8/23

Datum: 15.12.2023.godine

Na osnovu člana 70.stav (1) i (3) te člana 24. stav 1. tačka a) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14 i 59/22), i Zapisnika o pregledu i ocjeni ponude od 13.12.2023.godine, sačinjenog od strane Komisije za nabavke imenovane rješenjem Općinskog načelnika, Općinski načelnik, donosi:

**ODLUKU**  
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

**I**

Ovom odlukom Općinski načelnik, općine Tešanj je nakon provedenog pregovaračkog postupka bez objave obavještenja za dodatne radove koji predstavljaju ponavljanje sličnih radova povjerenih dobavljaču po prvobitno zaključenom ugovoru u postupku nabavke radova "Izgradnja novog objekta JU Centar za socijalni rad Tešanj, III faza" broj:02-11-3-1075-12/23 od 14.06.2023.godine donio odluku o dodjeli ugovora.

**II**

Za ponuđača za izvođenje radova iz tačke I ove Odluke odabran je ponuđač INTER doo Tešanj po cijeni od 14.442,46KM (slovima: četrnaesthiljadačetiristotinečetredesetdvije i 46/100 konvertibilnih maraka) bez PDV-a, odnosno sa PDV-om u iznosu od 16.897,67KM (slovima: šesnaesthiljadaosamstotindevedesetsedam i 67/100 konvertibilnih maraka).

**III**

Za realizaciju Odluke zadužuje se Služba za društvene djelatnosti i investicije, općine Tešanj.

**IV**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

**V**

Ova odluka objavit će se na web-stranici Općine Tešanj [www.opcina-tesanj.ba](http://www.opcina-tesanj.ba), shodno članu 70. stav 6.Zakona o javnim nabavkama.

**O b r a z l o ž e n j e**

Izvođač radova je svojim aktom broj:912/23 od 01.10.2023.godine podnio zahtjev za priznanje dodatnih radova po ugovoru broj:02-11-3-1075-12/23 od 14.06.2023.godine te uz isti dostavio dokument od oktobra 2023.godine Izvještaj o dodatnim radovima iz ugovora za III fazu objekta „JU Centar za socijalni rad Tešanj” po pozicijama, potpisan od strane imenovanog stručnog nadzora na objektu.

Iz dokumenta Izvještaj o dodatnim radovima iz ugovora može se vidjeti da je pregledom izvedenih radova, te mjerenjem površina izvedenih radova, konstatovano da je došlo do razlike količine izvedenih radova u odnosu na količine koje su u ponudi zaključenog Ugovora broj:02-11-3-1075-12/23 od 14.06.2023.godine.

Radovi gdje su se pojavile razlike u količinama su slijedeći:-izrada termo fasade u odnosu na projektirano stanje (površina fasade na konzolnom ispustu iznad suterena) 28,00m<sup>2</sup>; -izrada cementnog estriha, razlika 65,41m<sup>2</sup> (nisu uračunate površine ispod krakova stepeništa); -izrada termo izolacije podova ispod cementne glazure (dodatne količine) od stiropora d=5cm u površini od 36,46m<sup>2</sup>; -razlika u dužini pocinčane cijevi od 2“ (razvod od mjesta priključka do unutrašnjih hidrantskih ormarića) od 7,00m<sup>1</sup>; -povećanje visine polustrukturalne fasade u odnosu na projektirano

stanje (a što je utvrđeno i mjerenjem od strane geometra) a što je povećalo kvadraturu fasade za 15,97m<sup>2</sup>. Ovo je bilo potrebno uraditi iz razloga što bi izvedba fasade pravila dosta velike probleme u eksploataciji (propuštanje oborinskih voda, te skupljanje prljavštine i gniježđenje ptica). Sve navedeno postalo je neophodno za izvršenje i ovi dodatni radovi nisu se mogli tehnički odvojiti od osnovnog ugovora, a što je Nadzor svojim aktom od oktobra 2023.godine i potvrdio.

Ugovorni organ je na osnovu zahtjeva nadležne službe donio dana 01.12.2023.godine Odluku o pokretanju pregovaračkog postupak bez objave obavještenja za dodatne radove koji predstavljaju ponavljanje sličnih radova povjerenih dobavljaču po prvobitno zaključenom ugovoru u postupku nabavke radova "Izgradnja novog objekta JU Centar za socijalni rad Tešanj, III faza" broj:02-11-3-1075-12/23 od 14.06.2023.godine, te Informacijsko obavještenje broj:02-11-3-4119-4/23 od 01.12.2023.godine koje je u skladu sa članom 28. stav 4. Zakonom o javnim nabavkama („Sl. Glasnik BiH" broj:39/14 i 59/22) postavljeno na web stranici Općine Tešanj. Ugovorni organ je ponuđaču INTER doo Tešanj dostavio dana 02.12.2023.godine poziv uz tendersku dokumentaciju za dostavu ponude u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja za pregovore dana 13.12.2023.godine u 13:00 sati.

U postupku procjene vrijednosti ponude pristigle u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja, a radi izbora najpovoljnijeg ponuđača za nabavku dodatnih radova koji predstavljaju ponavljanje sličnih radova povjerenih dobavljaču po prvobitno zaključenom ugovoru u postupku nabavke radova "Izgradnja novog objekta JU Centar za socijalni rad Tešanj, III faza" broj:02-11-3-1075-12/23 od 14.06.2023.godine, Komisija za javne nabavke je Zapisnikom broj:08-11-3-4119-7/23 od 13.12.2023.godine utvrdila da ponuda ponuđača INTER doo Tešanj broj:1714/23 od 13.12.2023.godine (protokol ugovornor organa broj:08-11-3-4119-6/23 od 13.12.2023.godine) sadrži svu potrebnu dokumentaciju te da je ista sa ponuđenim cijenama prihvatljiva, te je Komisija shodno tome predložila ugovornom organu da sa ponuđačem INTER doo Tešanj potpiše ugovor za dodatne radove koji predstavljaju ponavljanje sličnih radova povjerenih dobavljaču po prvobitno zaključenom ugovoru ali koji su postali neophodni za izvršenje osnovnog ugovora.

Uzimajući u obzir sve navedeno, a primjenom člana 64. stav 1. tačka b) a u vezi sa članom 24. stav 1. tačka a) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14 i 59/22) odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

**Pouka o pravnom lijeku:** Žalba na Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača izjavljuje se URŽ-u putem ugovornog organa u roku od 10 dana od dana prijema Odluke, na način propisan Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (Sl.glasnik BiH broj:39/14 i 59/22).

#### DOSTAVLJENO:

1. Ponuđač,
2. Služba za društvene djelatnosti i investicije,
3. Web stranica općine (elektronski),
4. Predmet.

*Handwritten signature in blue ink.*



OPĆINSKI NAČELNIK

mr.sci. Suad Huskić