



**BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON  
OPĆINA TEŠANJ  
OPĆINSKI NAČELNIK**



Tel: 032 650 547

Fax: 032 650 220

Učesnici:

**Nosioci realizacije ciljeva:** Hilmo Perčo, Hamzalija Hojkurić, Izudin Alić, Sabrija Kavazović, Esmir Bašić, Ismar Alagić, Nadir Medarić, Suad Huskić, Fuad Šišić

**Odustni:** Sejdo Plančić

**Predsjedava:** Fuad Šišić

Datum: 12.07.2011, vrijeme: 09,00 do 10,30

Datum protokola: 12.07.2011

**Tema:**

***Ciljevi iz Strategije razvoja u 2011***

### **1. Promocija mogućnosti i privlačenje investitora**

- a. opis projekta, navesti svrhu realizacije cilja
- b. fokusirati u izvještaju samo aktivnosti koje su vezane za planirane aktivnosti ne za sve aktivnosti na kojima se radi
- c. povremeno održati sastanak sa zainteresovanim stranama

### **2. Uređenje privrednih zona (Glinište, Bukva)**

- a. povremeno održati sastanak sa zainteresovanim stranama

### **3. Podrška otkupu – uloga zemljoradničke zadruge**

- a. povremeno održati sastanak sa zainteresovanim stranama

### **4. Prikupljanje otpada sa cijelog područja općine Tešanj – nastavak aktivnosti**

- a. proširenje obuhvata prikupljanja u toku
- b. postavljeni prvi kontejneri radi selekcije otpada
- c. povremeno održati sastanak sa zainteresovanim stranama i analizirati efekte

### **5. Izrada studije toplifikacije urbanih sredina Tešanj-Jelah-Tešanjka**

- a. realizacija u zastoju zbog smjene direktora Plančića
- b. Hamzalija Hojkurić zadužen za dalje praćenje ovog cilja

### **6. Hidrogeološka dubinska istraživanja vodnih resursa**

- a. imenovati zainteresovane strane – komunikacija u projektu
- b. opis projekta, navesti svrhu realizacije cilja
- c. navesti u izvještaju vezu sa ciljem broj 7

### **7. Studija izvodljivosti snabdijevanja pitkom vodom i podizanje kvaliteta pitke vode**

- a. imenovati zainteresovane strane – komunikacija u projektu
- b. odluku o izvoru firme za projektne zadatke donijeti u toku ove sedmice
- c. povremeno održati sastanak sa zainteresovanim stranama

## 8. Izrada studije i idejnog projekta izgradnje i rekonstrukcije kanalizacionog sistema

---

- a. imenovati zainteresovane strane – komunikacija u projektu
- b. opis projekta, navesti svrhu realizacije cilja
- c. kašnjenje od strane Projektanta na izradi idejnog rješenja

## 9. Idejni projekat prikupljanja i regulisanja atmosferskih voda

---

- a. imenovati zainteresovane strane – komunikacija u projektu
- b. opis projekta, navesti svrhu realizacije cilja
- c. vezano za prethodni cilj

## 10. Uređenje priključaka na magistralne i regionalni put R474

---

- a. fokusirati prioritete u vezi sa priključcima
- b. uraditi jedan dokument sa grafičkim podlogama i opredjeljenim prioritetnim priključcima koje treba urediti

## 11. Aktivno i kontinuirano redizajniranje organa uprave

---

- a. bez komentara

## 12. Stimulativne demografske mjere

---

- a. proširiti spisak zainteresovanih strana u pogledu definisanja demografskih mjera
- b. skratiti rok za definisanje demografskih mjera na oktobar 2011

## 13. Izgradnja zgrade biblioteke

---

- a. intenzivirati aktivnosti na povratnim informacijama o realnim izvorima finansiranja

## 14. Izgradnja poligona malih sportova u svim mjesnim zajednicama

---

- a. bez komentara

### **Generalna ocjena**

---

- a/ Planiranje, realizacija i izvještavanje na zadovoljavajućem nivou izuzev cilja broj 5
- b/ Poboľšati komunikaciju u projektima sa zainteresovanim stranama u cilju pune uključenosti i informisanosti >>>održati povremene sastanke sa zainteresovanim stranama

### **Obaveze Općine sa prve analize**

---

- a/ Izraditi adekvatan printani promotivni materijal Općine Tešanj; odgovoran: Ferid Mustafić, rok: 30.06.2011
- b/ Izraditi prezentaciju Općine Tešanj u području infrastrukture; odgovoran: Zijad Spahić, rok: 30.06.2011
- c/ Pozvati sekretare mz-a Tešanj, Jelah i Tešanjka radi dostave podataka prema zahtjevu JP "Toplana" u vezi sa ciljem broj 5; odgovoran: Sinan Roša, rok: 15.04.2011

### **Obaveze Općine – druga analiza**

---

- a/ Imenovati novog vođu projekta za cilj 5; odgovoran: Fuad Šišić, rok: 12.07.2011
- b/ Razgovarati sa rukovodstvom MZ Šije u vezi odvoza smeća kao i Općinskim načelnikom

Doboj Jug, Fuad Šišić, rok: Juli 2011

c/ Napisati pismo upozorenja Projektantu zbog kašnjenja posla i štete koju bi mogla imati Općina, Fuad Šišić 15.07.2011

d/ Uključiti u analizu demografske strukture Dr. Almu Kadušić (Suad Huskić, Juli 2011), te organizovati jednu edukaciju petkom u 07,30 (Mirnes Dedukić, septembar 2011)

e/ Pozvati u posjetu Općini federalne ministre Kaplana i Mašića u vezi podrške izgradnji Biblioteke, Fuad Šišić, rok: Juli 2011

Općinski načelnik  
Fuad Šišić

Dostaviti:

1. Sudionicima
2. web
3. a/a