



A: Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Zeničko-Dobojski kanton
OPĆINA TEŠANJ
Trg Alije Izetbegovića 11, 74260 Tešanj

Učesnici:

Nosioci realizacije ciljeva: Hamzaliya Hojkurić, Nadir Medarić, Edin Jašarević, Mensur Saletović, Mirnes Dedukić, Jasmin Mandžukić, Esmir Bašić, Fuad Šišić

Odsutni: Ismar Alagić (službeno), Asim Bašalić (službeno), Selvedina Sejmenović (bolovanje)

Predsjedava: Fuad Šišić

Datum: 12.10.2012 vrijeme: 09,00 do 10,00

Datum protokola: 12.10.2012

Tema:

Ciljevi iz Strategije razvoja u 2012

1. Studija izvodljivosti snabdijevanja pitkom vodom i podizanje kvaliteta pitke vode
 - a. prema planu
2. Izrada idejnog projekta izgradnje i rekonstrukcije kanalizacionog sistema
 - a. prema planu (kašnjenje 30-60 dana)
3. Izgradnja zgrade biblioteke
 - a. prema planu, varijante za 2013 izvjesna
 - b. u toku korekcija zahtjeva prema TIKa, shodno njihovim smjernicama
4. Izrada studije toplifikacije urbanih sredina Tešanj, Jelah i Tešanjka
 - a. ???
5. Objedinjavanje postojećih vodovoda u jedinstven sistem
 - a. prema planu pojedinačni vodovodi kao pilot projekat (vodovod Tešanjka), drugi nisu još donijeli odluku

6. Zaštita izvorišta bunareva

- a. na terenu nema pomaka shodno smjernici Općine
- b. problem finansijskih sredstava vlasnika pojedinačnih vodovoda
- c. uključiti korisnike usluga ili planirati kao budžetsku podršku prema raspoloženju mjesnih organa u mz-a

7. Snabdijevanje vodom šire zone Tešnja

- a. i dalje zastoje u izdavanju građevinske dozvole (MZ Tešanj)

8. Vodovodi O. Planje, Dž. Planje, Raduša

- a. projektni zadatak pripremljen
- b. ugovor potpisan za idejni projekat

9. Uređenje vodotoka Raduška i Mekiška rijeka, Tešanjka i Usora

- a. prema planu

10. Privođenje namjeni neizgrađenog zemljišta iznad Općine

- a. prema planu

11. Unapređenje koordinacije između općinske administracije i njenih partnera, posebno višim nivoima vlasti

- a. prema planu izuzev Vlade ZDK (nisu pokazali interes)
- b. uspostavljeno novo sopstveno rješenje putem Interneta (testna faza)

12. Informatička edukacija u Općini, mjesnim zajednicama, javnim ustanovama i preduzećima

- a. prema godišnjem planu će biti završeno

13. Razvoj ljudskih resursa – kontinuirana edukacija kadrova u Općini i mjesnim zajednicama, javnim ustanovama i preduzećima

- a. zastoje edukacije u administraciji
- b. mz-e idu po planu, javne ustanove i preduzeća nisu artikulisane te planirati za 2013. godinu

14. Zaštita stećaka – popis stanja, konkretni projekti obilježavanja i označavanja, edukacija javnosti

- a. podrška čišćenju osigurana
- b. u septembru započeto čišćenje lokaliteta (Zlatići, Trepče okončano), potrebno nastaviti na drugim lokalitetima uz podršku Općine
- c. pripremiti podloge i zahtjev za proglašenje nekropola nacionalnim spomenicima

Generalna ocjena

a/ Planiranje, realizacija i izvještavanja na zadovoljavajućem nivou

Obaveze

- a/ Intenzivirati aktivnosti na izradi studije toplifikacije urbanih sredina Tešanj, Jelah i Tešanjka: Asim Bašalić, rok: odmah
- b/ Osigurati podršku predviđenih akcija na zaštiti vodoizvorišta od strane korisnika usluga i Budžeta Općine Tešanj u koordinaciji sa organima mjesne uprave u mz-a; odgovoran: Hamzalija Hojkurić: 31.12.2012
- c/ Osigurati podršku organima MZ Tešanj u izdavanju građevinske dozvole za vodosnabdijevanje Gornje zone - Hrvatinići, odgovoran: Nadir Medarić, rok: 31.12.2012
- d/ Definisati radne procese koji će biti integrisani u sistem DocuNova Općine Tešanj iz KP "RAD" i Centra za socijalni rad. Odgovoran: Hamzalija Hojkurić, Nerminka Handžić, rok: 18.10.2012
- e/ Osigurati edukaciju ljudskih resursa u 2013. godini specijalno za uposelnike KP "RAD", Toplana, Centra za soc. rad. Opće bolnice i Doma zdravlja: Mirnes Dedukić, rok: 31.12.2012
- f/ Osigurati podršku za čišćenje lokacija: Hrašće - Trepče, Tešanjka, lokalitet Groblje (Babajića brdo) i Vukovo (plac Ristić Marijana) kao i administrativnu podršku Općine za besplatno dobijanje izvoda iz katastra kako bi se mogla podnijeti peticija za proglašenje nekropola nacionalnim spomenicima. Odgovoran: Azra Muslija, Nadir Medarić, rok: 30.10.2012

Općinski načelnik
Fuad Šišić

Dostaviti:

- 1. Sudionicima
- 2. web
- 3. a/a