



A: Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Zeničko-Dobojski kanton
OPĆINA TEŠANJ
Trg Alije Izetbegovića 11, 74260 Tešanj

Učesnici:

Nosioci realizacije ciljeva: Hamzalija Hojkurić, Nadir Medarić, Edin Jašarević, Mensur Saletović, Mirnes Dedukić, Jasmin Mandžukić, Selvedina Sejmenović, Esmir Bašić, Fuad Šišić

Odsutni: Ismar Alagić (Kina), Asim Bašalić

Predsjedava: Fuad Šišić

Datum: 12.04.2012, vrijeme: 14,00 do 15,00

Datum protokola: 13.04.2011

Tema:

Ciljevi iz Strategije razvoja u 2012

1. Studija izvodljivosti snabdijevanja pitkom vodom i podizanje kvaliteta pitke vode
 - a. zastoj: nedostaje finansijska podrška (ZDK smanjio planirana sredstva iz vodnih naknada)

2. Izrada idejnog projekta izgradnje i rekonstrukcije kanalizacionog sistema
 - a. prema planu

3. Izgradnja zgrade biblioteke
 - a. prema planu

4. Izrada studije toplifikacije urbanih sredina Tešanj, Jelah i Tešanjka
 - a. nije dostavljen nijedan izvještaj niti plan aktivnosti

5. Objedinjavanje postojećih vodovoda u jedinstven sistem
 - a. prema planu

6. Zaštita izvorišta bunareva

- a. prema planu

7. Snabdijevanje vodom šire zone Tešnja

- a. zastoj u izdavanju građevinske dozvole (MZ Tešanj)
- b. upitan početak realizacije u 2012. zbog smanjenja sredstava ZDK

8. Vodovodi O. Planje, Dž. Planje, Raduša

- a. projektni zadatak pripremljen
- b. javna nabavka zaustavljena zbog nedostatka finansijske podrške

9. Uređenje vodotoka Raduška i Mekiška rijeka, Tešanjka i Usora

- a. prema planu

10. Privođenje namjeni neizgrađenog zemljišta iznad Općine

- a. prema planu
- b. potreba podrška rukovodstva oko definisanja sadržaja

11. Unapređenje koordinacije između općinske administracije i njenih partnera, posebno višim nivoima vlasti

- a. prema planu izuzev Vlade ZDK (nisu pokazali interes)

12. Informatička edukacija u Općini, mjesnim zajednicama, javnim ustanovama i preduzećima

- a. prema planu

13. Razvoj ljudskih resursa – kontinuirana edukacija kadrova u Općini i mjesnim zajednicama, javnim ustanovama i preduzećima

- a. prema planu

14. Zaštita stećaka – popis stanja, konkretni projekti obilježavanja i označavanja, edukacija javnosti

- a. prema planu
- b. potrebna podrška čišćenju lokacija sa stećcima

Generalna ocjena

a/ Planiranje, realizacija i izvještavanja na zadovoljavajućem nivou izuzev cilja

broj: 4, odgovoran: Asim Bašalić
b/ Osigurati dosljedno označavanje izvještaja (ReportCilj^{xy}), te označavanje statusa u polju Mjerenje projekta

Obaveze Općine

- a/ Izjasniti se o sadržaju budućeg objekta iznad zgrade općine; odgovoran: Rukovodstvo (Fuad Šišić), rok: 16.04.2012
- b/ Osigurati podršku čišćenja lokacijama sa stećcima; odgovoran: Suad Huskić, rok: 30.04.2012
- c/ Napraviti Plan aktivnosti za cilj broj 04 i dostaviti prvi izvještaj; odgovoran: Asim Bašalić, rok: 20.04.2012

Općinski načelnik
Fuad Šišić

Dostaviti:

1. Sudionicima
2. web
3. a/a