

PROTOKOL SA SASTANKA



Zapisnik vodio: Fuad Šišić

Datum početni: **20.05.2011**

Datum prvog protokola: 20.05.2011

Zaduženi za buduće akcije: Načelnik, Saradnici

Informisati: Učesnike, web

Dnevni red:

1. Industrijska zona "Glinište"

Učesnici: Nadir Medarić, Hamzalija Hojkurić, Nedžada Agić, Ismar Alagić, Fuad Šišić

Gosti: niko

Odsutni: niko

Predsjedava: Fuad Šišić

Redovni sastanak 08,30 do 09,30

- IN>DUSTRIJSKA ZONA "GLINIŠTE"	Prezentuje	Diskutuju	Napomena
1. Imovinsko-pravni odnosi – 1. sastanak – 20.05.2011 a. Ugovor o izradi idejnog projekta cijele industrijske zone u realizaciji b. Realizacija će biti fazna iz objektivnih razloga (finansijski ovkir) c. Opredjeljena realizacija prve faze od strane Rosulja (uključuje zemljište IGM „Usora“ i državno zemljište) 2. Imovinsko-pravni odnosi – 2. sastanak – 27.05.2011 a. Prezentacija razgovora sa dva vlasnika kroz čije se prosijeca nova glavna komunikacija iz pravca lokalnog puta M4-Dom Rosulje, Nadir Medarić 3. Imovinsko-pravni odnosi – 3. sastanak – 03.06.2011 a) Odsutna: Nedžada Agić b) Projektna kuća obavještena, obavljeni razgovori sa vlasnicima parcela (4 vlasnika u inostranstvu) c) Definisane obuhvata prve faze, definisanje širine puta (14 m umjesto 20 m, izostaviti na jednoj strani zelenu površinu, trotoar i biciklističku stazu radi optimizacije)	Fuad Šišić	Svi	
Zaključak	Odgovorani	Status	Datum
a. Pristupiti razgovorima o rješavanju imovinsko-pravnih odnosa za izgradnju saobraćajnih komunikacija u obuhvatu prve faze	Nadir Medarić	Ok	27.05.2011
b. Uputiti službeni dopis vlasnicima parcela	Nedžada Agić	u toku	03.06.2011
c. Obavjestiti projektну kuću o optimizaciji širine saobraćajnice	Ismar Alagić	ok	27.05.2011
d. Obaviti razgovore sa vlasnicima parcela pored lokalnog puta M4-Dom Rosulje radi proširenja puta	Nadir Medarić	ok,	03.06.2011
e. Snimiti potrebne površine za izuzimanje zemljišta za proširenje puta M4-do novog puta koje se prosijeca, te površine za novi put na privatnim parcelama	Nadir Medarić	djelimično u toku	10.06.2011
f. Kontaktirati projektну kuću da dođe njihov inženjer za saobraćaj i uključi se u prethodnu stavku, te da se idejni projekat ove faze okonča u narednih 15 dana, i utvrdi spremnost projektne kuće da za ovu fazu uradi i izvedbeni projekat	Ismar Alagić	u toku	10.03.2011
d) Definirati potrebne izmjene u regulacionom planu radi optimizacije u skladu sa prethodnim	Nadir Medarić	u toku	10.03.2011

Skice:



1.



Legenda:

- 1 – lokalni put M4-Dom Rosulje se proširuje
- 2 – izgradnja novog puta u industrijskoj zoni
- 3 – izgradnja novog puta u industrijskoj zoni

2.