

PROTOKOL SA SASTANKA

Zapisnik vodio: Fuad Šišić

Datum: **21.08.2012**

Datum protokola: 21.08.2012

Zaduženi za buduće akcije: Načelnik, Saradnici

Informisati: Učesnike, web



Dnevni red:

1. Realizacija projekata

Učesnici: Hamzalija Hojkurić, Selvedina Sejmenović, Hajrudin Subašić, Sabahudin Omerbašić, Fuad Šišić

Gosti: niko

Odsutni: niko

Predsjedava: Fuad Šišić

Vanredni sastanak 10,00 do 11,00

Prethodne obaveze: - ok	Prezentuje Fuad Šišić	Diskutuju	Napomena
Realizacija projekata a/ ažuriranje liste prenesnih projekata iz 2011. godine (dovršenost 90%) b/ projekti planirani iz budžeta Općine Tešanj se realizuju prema planu (80% projekata je ili realizovano, ili u završnoj fazi) c/ projekti sa nivoa ZDK i FBiH kasne (vodne naknade) i ne idu nikako (GSM licenca, putevi)	Fuad Š	Svi	
Zaključci	Odgovorani	Sudjeluje	Datum
<u>1.</u> Nastaviti sa realizacijom projekata iz budžeta Općine Tešanj prema planu	Menadžeri projekata	Po potrebi	31.10.12
<u>2.</u> Dostaviti dopis višim nivoima vlasti (ZDK i FBiH), uraditi informaciju o statusu dostavljenih projekata	Menadžeri projekata		25.08.12