



**BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
OPĆINA TEŠANJ
OPĆINSKI NAČELNIK**



Tel: 032 650 547
Fax: 032 650 220

Učesnici:

KP "RAD": Izudin Alić, Himzo Bošnjak, Fuad Mešić, Indir Kapić

Tešanj: Fuad Šišić, Ismar Alagić, Sabahudin Omerbašić

Odsutan: Hamzalija Hojkurić

Predsjedava: Fuad Šišić

Datum: 14.04.2011, vrijeme: 10,00 do 12,15

Datum protokola: 14.04.2011

Tema:

Prikupljanje otpada, reorganizacija

1. **plan reorganizacije sistema prikupljanja otpada KP „RAD“**, prezentuje direktor Alić
 - a. plan prihvaćen od rukovodstva KP "RAD"
 - b. podaci o sadašnjem stanju pouzdani ali nepovoljni
 - i. trenutna cijena po domaćinstvu je jedinstvena: 9,78 KM sa pdv-om
 - ii. obuhvat nad 3917 domaćinstava ili 33,71%
 - iii. ima naselja bez bilo kakvog obuhvata osim vreća
 - iv. realna mogućnost racionalizacije (umjesto 2/sedmično >>>1/sedmično, uz opravdane izuzetke i zimski period u vezi sa otpadom luga)
 - v. kontejnere zadržati gdje je moguće
 - vi. plan aktivnosti i procjena potrebnih sredstava okvirno dat (do 150.000,00 KM)
 - c. moguće organizovati sa istim kapacitetom odvoz novih 1.500 domaćinstava ako se odvozi 1/sedmično
 - d. usluge druge kante (4,00 KM/mjesečno za sve, npr. za potrebe luga u zimskom periodu)
 - e. plan aktivnosti ka reciklaži otpada prihvatljiv
2. **idejni projekat prihvatanja, odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda**
 - a. raditi projektni zadatak za izradu idejnog projekta za obuhvat grad Tešanj, Jelah (uključujući "Pousorje" – zaštita vodoizvorišta) i Tešanjka za glavne vodove do uređaja za prečišćavanje
 - b. uređaj za prečišćavanje definisati naknadno

Naredni koraci

- a/ Donijeti odgovarajuće odluke organa KP "RAD" o proširenju obuhvata za novih 1.500 korisnika uz racionalizaciju sadašnjeg prijevoza (1x/sedmično), odgovoran: **Izudin Alić, rok: 30. april 2011)**
- b/ Osigurati podršku Općine Tešanj za prethodnu odluku:
 - saglasnost Općine, odgovoran: **Fuad Šišić, rok: 05.05.2011**
 - definisati sadržaj, način i budžet medijske kampanje, **Ferid Mustafić, rok: 30.04.2011**
- c/ Izraditi projektnu dokumentaciju za objekat reciklaže i definisati lokaciju, **odgovoran: Izudin Alić, rok: 30.06.2011**
- d/ Definirati lokacije za reciklažna ostrva za odvojeno prikupljanje papira i plastike, **odgovoran: Hamzalija Hojkurić, rok: 15.05.2011**

- e/ Izraditi aplikaciju za osiguranje izvora finansiranja za: kontejnere, uređenje reciklažnih ostrva za odvojeno prikupljanje papira i plastike, nabavka prese za presovanje, izrada nadstrešice i kandidovati gdje bude prilika, odgovoran: Hilmo Perčo, rok: 30.05.2011
- f/ Izrada projektnog zadatka za idejni projekat glavnih vodova: **Odgovoran: Ismar Alagić, Indir Kapić, Himzo Bošnjak, Fuad Mešić; rok: 20.05.2011**
- g/ Snimiti iskustva drugih za projektni zadatak prečistača otpadnih voda i tehnologije: **Odgovoran: Ismar Alagić, Indir Kapić, Himzo Bošnjak, Fuad Mešić; rok: 30.05.2011**

Naredni sastanak po potrebi, a najkasnije 25.05.2011!

Dostaviti:

1. Sudionicima
2. Hilmo Perčo, direktor TRA
3. Hamzalija Hojkurić, pomoćnik ON-a
4. Ferid Mustafić, pomoćnik ON-a
5. web
6. a/a