



**BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON  
OPĆINA TEŠANJ  
OPĆINSKI NAČELNIK**



Tel: 032 650 547  
Fax: 032 650 220

**Učesnici:**

**RAD:** Izudin Alić, Fuad Mešić, Himzo Bošnjak, Indir Kapić  
**Općina:** Ismar Alagić, Hamzaliya Hojkurić, Suad Huskić, Fuad Šišić  
**Odsutni:** niko  
**Predsjedava:** Fuad Šišić

Datum: 26.01.2012, vrijeme: 08,00 do 10,30  
Datum protokola: 26.01.2012

**Tema:**

***Definisanje obuhvata za projektni zadatak, izvedbeni projekat i prvu fazu realizacija izgradnje kanalizacije sa uređajem za prečišćavanje***


***Rasprava***

- a/ Razmatrane varijante obuhvata od strane radne grupe, svih pet varijanti kao i varijacije
- b/ Razmatran obuhvat, sekundarna mreža, troškovi i rizici ograničenja prostornih planova i rješavanja imovinsko-pravnih odnosa
- c/ Postignut konsenzus o svim zaključcima

***Zaključci***

- a/ Projektni zadatak za izvedbeni projekt primarnog kolektora će obuhvatiti ukupnu dužinu planiranog kolektora (61.488,55 km), odgovoran Ismar Alagić
- b/ Spremnost projektnog zadatka je 06.02.2011, odgovoran Ismar Alagić
- c/ Javni poziv za izradu izvedbenog projekta će obuhvatiti 1. fazu primarnog kolektora u dužini od 36.232,54 km (karta), odgovoran Ismar Alagić
- d/ Varijante finansiranja i izgradnje 1. faze:
  - d.1
  - d.2

vrsta	iznos	vrsta	iznos
prečistač za 20000 stanovnika	6.000.000,00 KM	prečistač za 30000 stanovnika	8.000.000,00 KM
zemljište	500.000,00 KM	zemljište	500.000,00 KM
v1 (primarni kolektor)	8.500.000,00 KM	v2 (primarni kolektor + dio sekundarne mreže)	14.000.000,00 KM
total1	15.000.000,00 KM	total1	22.500.000,00 KM
sekundarna mreža	2.000.000,00 KM	nadzor, i projekat	1.500.000,00 KM
total2	<b>17.000.000,00 KM</b>	total2	<b>24.000.000,00 KM</b>



e/ Uraditi analizu:

e.1 potreban broj km sekundarne mreže, cijena, broj korisnika za stanovnike u obuhvatu prve faze kolektora

e.2 cijena održavanja po m<sup>3</sup> na bazi kolektora za 30.000 stanovnika shodno diskusiji

e.3 cijena održavanja po m<sup>3</sup> na bazi kolektora za 20.000 stanovnika shodno diskusiji

e.4 uključiti u analizu i minimum zahtjeva za uključenje industrije sa aspekta uređaja za prečišćavanje

Odgovorani: Fuad Mešić, Hamzalija Hojkurić, Indir kapić, Suad Huskić; rok: sastanci pon, srijeda i petak svake sedmice u 13,00 do završetka zadatka

f/ Konstatovane su rizične tačke lokacije uređaja i dijela trase glavnog kolektora zbog trase autoputa Vc kao i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa. Pokrenuti postupak izdavanja urbanističke saglasnosti i razmatranje rješavanja imovinsko-pravnih odnosa. Rok: odmah, zadužen: Nadir Medarić

g/ Naredni sastanak 08.02.2012 u 13,00 kod Općinskog načelnika za sve učesnike današnjeg sastanka (Ismar Alagić dostaviti svima projektni zadatak 06.02.2012).

Općinski načelnik  
Fuad Šišić

Dostaviti:

1. Sudionicima
2. web
3. a/a