



A: Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Zeničko-Dobojski kanton
OPĆINA TEŠANJ
Trg Alije Izetbegovića 11, 74260 Tešanj

Učesnici:

Nosioci realizacije ciljeva: Senad Ahmić, Nermina Kotorić, Muharem Saračević
Suad Huskić Enes Hundur, Nadir Medarić, Fuad Šišić

Odsutni: Sinan Roša, Hasan Alikadić

Predsjedava: Fuad Šišić

Datum: 16.07.2012 vrijeme: 13,30 do 14 ,00

Datum protokola: 16.07.2011

Tema:

Ciljevi iz Strategije za dostizanje vizije u 2012. godini

1. Sajam pčelara i dani meda (15)

a. izvještaj dostavljen

b. potreban redizajn aktivnosti kao model a ne kao konkretna
jednogodišnja aktivnost

2. Formiranje parka u zoni zdravstva (16)

a. zastoj zbog zauzetosti vođe projekta

3. Izgradnja osmatračnica (17)

a. nije dostavljen izvještaj

4. Obnova fonda divljih životinja (18)

a. izvještaj dostavljen, nepotpun

5. Izgradnja šumskih staza (19)

a. cilj realizovan u cjelosti prema planu

Tema:

Ciljevi iz Startegije za podršku mladim u 2012. godini

1. Program profesionalne orijentacije (20)

- a. realizacija plana u zastoju zbog nedostatka budžeta projekta
- b. razmisliti o alternativnom modelu koji bi zahtjevao manji budžet i više efekata

2. Stipendiranje posebno nadarenih studenata (21)

- a. formiran pregled, baza podataka ali nije bilo realizacije
- b. predviđena podrška edukacije za nastavak školovanja

3. Info centar za mlade (22)

- a. zastoj zbog zauzeteosti vođe projekta

4. Poboljšanje uslova na postojećim terenima (23)

- a. zastoj zbog zauzeteosti vođe projekta

5. Uvođenje programa neformalnog obrazovanja i razmjena učenika sa drugim zemljama (24)

- a. prema planu
- b. do kraja godine doći do modela razmjene učenika na godišnjem nivou

6. Zdravstvena edukacija i pregledi (25)

- a. prema planu

7. Prevencija suvremenih opasnih bolesti mladih (26)

- a. prema planu

8. Besplatno testiranje na narkotike (27)

- a. prema planu

Generalna ocjena

- a/ Planiranje, realizacija i izvještavanja nisu na zadovoljavajućem nivou
- b/ Potrebna veća posvećenost vođa projekata ciljevima
- c/ Potreban monitoring nakon devet mjeseci

Obaveze

- a/ Izraditi model za sajam pčelara i meda a ne tekući godišnji plan aktivnosti za 2012. godinu, Odgovoran. Senad Ahmić, rok: 30.07.2012.
- a/ Organizovati radionicu na temu profesionalno usmjerenje sa učesnicima: direktori osnovnih škola, pedagozi, pomoćnik opć. načelnika za dd, općinski načelnik: Muharem Saračević, rok: 30.09.2012
- b/ U svim slučajevima razvijati model a ne jednokratni godišnji plan aktivnosti (Razmjena učenika, zdravstvena edukacija i pregledi,...); odgovoran: vođe projekata, rok: 31.12.2012
- c/ Dostaviti izvještaje za sve ciljeve izuzev cilja Izgradnja šumskih staza sa 30.09.2012. godine radi vanrednog monitoringa napretka realizacije ciljeva odgovorni: vođe projekata, Općinski načelnik, Rok: 15.10.2012

Općinski načelnik
Fuad Šišić

Dostaviti:

1. Sudionicima
2. web
3. a/a