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TIMELINE – KANALIZACIJA (1. faza)

Januar, 26
Februar, 08; 14; 20

a/ Projektni zadatak za izvedbeni 
projekt primarnog kolektora će 
obuhvatiti ukupnu dužinu planiranog 
kolektora (61.488,55 km)
c/ Javni poziv za izradu izvedbenog 
projekta će obuhvatiti 1. fazu 
primarnog kolektora u dužini od 
25974 m i 15.504 m sekundarne 
mreže

Dileme

Razrađene dvije varijante kako bi 
se dobio što veći obuhvat i što veće 
šanse za nova grant sredstva ali i za 
održivost izgrađenog sistema

Agenda 
2012

Učesnici rasprave:
Ismar Alagić, Suad Huskić, Hamzalija Hojkurić, Fuad 
Šišić, Izudin Alić, Fuad Mešić, Himzo Bošnjak, Indir 
Kapić

PDV?
Imov-pravni odnosi?

Vrsta iznos vrsta iznos
prečistač za 20000 stanovnika 5.800.000,00 KM prečistač za 30000 stanovnika 8.400.000,00 KM
primarni kolektor 25974 m 7.300.000,00 KM 25974 m       primarni kolektor 7.300.000,00 KM
sekundarni kolektor 15504 m 2.300.000,00 KM 15504 m  sekundarni kolektor 2.300.000,00 KM
tercijarna mreža 0,00 KM 19500 m         tercijarna mreža 2.100.000,00 KM
priključci 0,00 KM 64000 m                     priključci 1.240.000,00 KM

sekundarne urbane zone 6000 m 900.000,00 KM 6000 m   sekundarne urbane 
zone 900.000,00 KM

projektovanje, nadzor 760.000,00 KM projektovanje, nadzor 760.000,00 KM
total2 17.060.000,00 KM total2 23.000.000,00 KM

PDV?
Imov-pravni odnosi?

40,792,54 km primarnog 
kolektora - projektovanje

Detalj “A”

OBUHVAT – IZVEDBENI PROJEKAT
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DETALJ – “A” (Piljužići, Miljanovci, Novi Miljanovci)

PREGLED DUŽINA PO PROFILIMA

PROFIL (mm) 250 300 400 500 600 700 900 Total (m)
DUŽINA (m) 25502,13 11144,80 8154,62 7658,04 2330,85 3536,03 3162,08 61488,55
DUŽINA (m) - 1. faza projektovanje 11223,38 8551,98 4940,8 7047,54 2330,85 3536,03 3162,08 40792,66

44% 77% 61% 92% 100% 100% 100% 66%
OPIS KOLEKTORA PROFIL

DUŽINA            
(m)

CIJENA (KM) 
KOMPLETNA 
TRASA

CIJENA (KM) 
ODABRANA 
TRASA

DUŽINA*            
(m)

kolektor A  I
d ionica  1 (RO28 - RO16)  250 515,36 67.966 ,87 67.966,87 515,36

d ionica  3 (RO16 - RO5)  250 501,11 69.545 ,11 69.545,11 501,11

d ionica  4 (RO5 - RO259 - B I)  250 255,46 35.786 ,41 35.786,41 255,46

Ukupno kolektor A I :  879.348,38 1271,93 173 .298 ,39 173.298,39 1271,93

kolektor A  III
d ionica  10  (RO72 - RO62)  250 467,14 59.546 ,64 59.546,64 467,14

d ionica  11  (RO62 - RO27)  250 1750,00 218 .271 ,98 218.271,98 1750,00

d ionica  12  (RO27 - RO19  - A II) 300 1350,50 193 .574 ,30 193.574,30 1350,50

Ukupno kolektor A III :  
3.470.392,91

3567,64 471 .392 ,92 471.392,92 3567,64

kolektor A  II
d ionica  15  (RO103 - RO95)  250 409,58 43.733 ,20 43.733,20 409,58

d ionica  16  (RO95 - RO87)  250 406,76 40.806 ,27 40.806,27 406,76

d ionica  17  (RO87 - RO52)  250 1759,88 177 .437 ,55 177.437,55 1759,88

d ionica  18  (RO52 - RO19)  250 1568,09 244 .483 ,70 244.483,70 1568,09

d ionica  19  (RO19 - RO1)  300 950,69 142 .922 ,91 142.922,91 950,69

d ionica  20  (RO1 - XV1) POTIS  300 89,29 22.052 ,34 22.052,34 89,29

Ukupno kolektor A II :  
3.245.735,97

5184,29 671 .435 ,97 671.435,97 5184,29

kolektor B  II
d ionica  24  (RO123 - RO83)  250 1888,78 186 .459 ,61 0,00 0,00

d ionica  26  (RO83 - RO69)  250 686,65 67.777 ,96 0,00 0,00

d ionica  27  (RO69 - RO14)  250 2578,33 254 .159 ,81 0,00 0,00

d ionica  29  (RO14 - RO188 - B I)  250 592,13 79.365 ,54 0,00 0,00

Ukupno kolektor B II :  
3.291.812,91

5745,89 587 .762 ,92 0,00 0,00

kolektor B  III
d ionica  30  (RO123 - RO62)  300 3001,40 342 .726 ,08 342.726,08 3001,40

d ionica  31  (RO62 - RO41)  400 1050,00 162 .035 ,68 162.035,68 1050,00

d ionica  32  (RO41 - RO138 -B I) 400 1582,68 266 .197 ,89 266.197,89 1582,68

Ukupno kolektor B III :  
3.692.509,64

5634,08 770 .959 ,65 770.959,65 5634,08

kolektor B  V

d ionica  33  (RO246 - RO180)  300 3160,10 370 .587 ,27 370.587,27 3160,10

d ionica  35  (RO180 - RO140)  400 1408,12 290 .181 ,90 290.181,90 1408,12

d ionica  36  (RO140 - RO130)  500 352,60 97.595 ,27 97.595,27 352,60

d ionica  37  (RO130 - RO63)  500 2782,50 679 .419 ,46 679.419,46 2172,00

d ionica  38  (RO63 - RO54)  500 437,06 102 .790 ,29 102.790,29 437,06

d ionica  39  (RO54 - RO51  - B IV) 500 2537,19 572 .717 ,90 572.717,90 2537,19

Ukupno kolektor B V :  
8.740.292,08

10677,57 2.113.292 ,09 2.113.292,09 10067,07

kolektor B  IV

d ionica  40  (RO51 - RO67  - B I) 600 2330,85 735 .785 ,34 735.785,34 2330,85

d ionica  41  (RO282 - RO262)  250 968,64 127 .210 ,86 0,00 0,00

d ionica  42  (RO262 - RO234)  250 1329,50 149 .056 ,46 0,00 0,00

d ionica  43  (RO234 - RO220)  250 730,05 85.978 ,98 0,00 0,00

d ionica  44  (RO220 - RO196)  250 1090,00 127 .161 ,67 0,00 0,00

d ionica  45  (RO196 - RO128)  250 3254,60 667 .851 ,16 0,00 0,00

d ionica  46  (RO128 - RO118)  300 500,74 60.998 ,68 0,00 0,00

d ionica  47  (RO118 - RO51)  400 3213,82 501 .090 ,76 0,00 0,00

Ukupno kolektor B IV :  
8.902.883,90

13418,20 2.455.133 ,91 735.785,34 2330,85

kolektor B  I

d ionica  48  (RO260 - RO244)  250 800,00 89.084 ,75 89.084,75 800,00

d ionica  50  (RO244 - RO227)  250 850,00 106 .516 ,54 106.516,54 850,00

d ionica  54  (RO227 - RO188)  250 1940,00 210 .634 ,16 210.634,16 1940,00

d ionica  55  (RO188 - RO170)  400 900,00 216 .815 ,46 216.815,46 900,00

d ionica  56  (RO170 - RO138)  500 1548,69 403 .815 ,20 403.815,20 1548,69

d ionica  57  (RO138 - RO107)  700 1536,03 623 .897 ,12 623.897,12 1536,03

d ionica  58  (RO107 - RO67)  700 2000,00 777 .475 ,17 777.475,17 2000,00

d ionica  59  (RO67 - RO48)  900 898,81 548 .803 ,31 548.803,31 898,81

d ionica  60  (RO48 - RO15)  900 1620,40 943 .495 ,82 943.495,82 1620,40

d ionica  60a (RO15 - WWTP)  900 642,87 370 .877 ,46 370.877,46 642,87

Ukupno kolektor B I :  
7.495.264,97

12736,80 4.291.414 ,99 4.291.414,99 12736,80

kolektor C

d ionica  62  (RO67 - RO43)  250 1160,07 112 .970 ,22 0,00 0,00

d ionica  66  (RO43 - RO2)  300 2062,00 298 .557 ,47 0,00 0,00

d ionica  66a (RO2 - WWTP)  300 30,08 16.218 ,86 0,00 0,00

Ukupno kolektor C :  2.430.846,54 3252,15 427 .746 ,55 0,00 0,00

42.149.087,29 61488,55 ########### 9.227.579,35 40792,66

Kompletan

Kompletan

Kompletan

Kompletan

Kompletan

Tešanjka - Novo Selo

Kompletan

OPIS KOLEKTORA PROFIL DUŽINA            
(m)

CIJENA (KM) 
KOMPLETNA 
TRASA

CIJENA (KM) 
ODABRANA 
TRASA

DUŽINA*            
(m)

kolektor A I
dionica 1 (RO28 - RO16)  250 515,36 67.966,87 67.966,87 515,36

dionica 3 (RO16 - RO5)  250 501,11 69.545,11 69.545,11 501,11

dionica 4 (RO5 - RO259 - B I)  250 255,46 35.786,41 35.786,41 255,46

Ukupno kolektor A I :  879.348,38 1271,93 173.298,39 173.298,39 1271,93

kolektor A III
dionica 10 (RO72 - RO62)  250 467,14 59.546,64 59.546,64 467,14

Kompletan

Kompletan

kolektor C

dionica 62 (RO67 - RO43)  250 1160,07 112.970,22 0,00 0,00

dionica 66 (RO43 - RO2)  300 2062,00 298.557,47 0,00 0,00

dionica 66a (RO2 - WWTP)  300 30,08 16.218,86 0,00 0,00

Ukupno kolektor C :  
2.430.846,54

3252,15 427.746,55 0,00 0,00

42.149.087,29 61488,55 11.962.437,39 9.227.579,35 40792,66

PPRORAČUN – IDEJNO RJEŠENJE
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A)   Primarni kolektori

Kolektor Opis dionice
Dužina 

(m)

A2 Od Jelaha prema Piljužićima do skretanja za Bobare 3271

A3
Od R-474 prema Miljanovcima do mosta prema 
Novim Miljanovcima 1527

B1 Od Kraševa do Potočana (skretanje za Planje) 10006

B3 Od M-4 kroz industrijsku zonu Jelah do "Alpine" 1451

B4 Od Tešanjke do Novog Sela 2208

B5 Od Novog Sela kroz Bukvu i Tešanj do JP "RAD" 7511
Ukupno 25974

B)   Sekundarni kolektor

Naselje Dužina
Potočani 1240
Jelah Polje 358
Rosulje 2057
Ljetinić 2173
Kraševo 3439
Novo Selo 1519
Medakovo 471
Bukva 1927
Krndija 836
Lepenica 668
Prigradske Tešnja 816
Ukupno 15504

C)  Sekundarni kolektor urbanih zona

Urbana zona Dužina
Tešanj 2408
Jelah 3138
Tešanjka 314
Ukupno 5860

1. FAZA – REALIZACIJA

1. FAZA – REALIZACIJA
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RIZICI– REALIZACIJA

Održivost

1
Uređaj sa 20.000 stanovnika je
preskup za održavanje (cijena m3
previsoka, DESTIMULATIVNO
za građane)

Vrijeme realizacije

2
Ako krenemo u realizaciju a da se
uređaj ne pušta u funkciju dok ne
dođemo do cifre od 30.000
stanovnika je NERACIONALNO!

Kašnjenje

3
Ako odustanemo od EIB izvora i
čekamo povoljniji, odlaganje je
OPASNO!

FINANSIRANJE – AKTUELNI IZGLEDNI IZVORI (usaglašavanje u toku)

EIB – Evropska investicijska banka

1 9.500.000,00 KM

GRANT – IPA fond

2 4.200.000,00 KM

Budžeti (Općina, ZDK, Fond za okoliš)

3 5.300.000,00 KM

Implementacija 3-4 godina
2013-2016

Građani: tercijarna mreža, priključci!
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FINANSIRANJE – AKTUELNI IZGLEDNI IZVORI (usaglašavanje u toku)

EIB – Evropska investicijska banka

1 9.500.000,00 KM

GRANT – IPA fond

2 3.918.000,00 KM

Budžeti (FBiH-ZDK: okoliš, vodne naknade)

3 3.500.000,00 KM

Implementacija 3-4 godina
2013-2016

Općina + građani + ostali

4 6.082.000,00 KM

41%

17%

15%

27%

1.000.000,00 KM
410.000,00 KM
590.000,00 KM

TIMELINE – KANALIZACIJA (1. faza)

Februar, 22

a/ Federalno ministarstvo 
poljoprivrede, vodoprivrede i 
šumarstva
Scoping Mission Report poslednja 
verzija: 
23 miliona KM mogu ići ali 
obezbjeđenje razlike na Općini!?

Dileme

Novi prijedlog finansijke 
strukture!!!

Agenda 
2012

Učesnici rasprave:
Ismar Alagić, Fuad Mešić

PDV?
Imov-pravni odnosi?

vrsta iznos
prečistač za 30000 stanovnika 7.823.712,00 KM
25974 m       primarni kolektor

13.855.213,00 KM
15504 m  sekundarni kolektor
19500 m         tercijarna mreža
64000 m                     priključci
6000 m   sekundarne urbane zone
projektovanje, nadzor 1.321.075,00 KM
total2 23.000.000,00 KM

PDV?
Imov-pravni odnosi?
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ODLUKA – REALIZACIJA


